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Voorwoord 

Je bent begonnen met het lezen van het Programmaplan Sterke Lekdijk. De schrijvers hopen dat dit 

plan jou inspireert om de versterking van de Nederrijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven 

tot een succes te maken. De dijkversterking Sterke Lekdijk is een groot waterveiligheidsproject uit het 

landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is uniek vanwege het historische karakter van de 

Lekdijk en de omvangrijke opgave om de dijk weer veilig te maken voor komende generaties. Het is 

ook bijzonder omdat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en haar partners uit de markt voor 

een aanpak kiezen die antwoord geeft op de uitdagingen van onze tijd. Een aanpak waarin innova-

tieve en duurzame oplossingen worden toegepast, niet alleen in de techniek maar ook in hoe we met 

elkaar omgaan. Deze aanpak vraagt om lef, doorzettingsvermogen en een open houding om waar no-

dig van gebaande paden af te wijken en hiervoor draagvlak te krijgen bij elkaar en bij onze stakehol-

ders. We gaan de doelstellingen realiseren door uw inzet en deskundigheid, door uw leiderschap en 

door effectieve samenwerking tussen de ketenpartners. Het einddoel is een dijk die we met trots aan 

de komende generaties kunnen overdragen. 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van het document 

Het programmaplan beschrijft de missie, visie, strategie en aanpak van de Sterke Lekdijk. Het pro-

gramma bestaat uit zes projecten die door projectteams op projectmatige wijze worden gerealiseerd. 

We noemen de Sterke Lekdijk een programma omdat we de zes projecten in samenhang op een pro-

grammatische wijze besturen. Door een programmaorganisatie in te richten en daarin activiteiten ge-

zamenlijk met de innovatiepartners op te pakken, verzilveren we synergievoordelen en kunnen we 

leerervaringen in de projecten eenvoudiger delen en implementeren.  

 

Het programmaplan biedt betrokken partijen, medewerkers en stakeholders inzicht in de aanpak van 

het programma, waarmee we de ambities van het bestuur en betrokken partners verwezenlijken en 

het programma tot een succes maken.  

1.2 Reikwijdte en plaats van het document 

De reikwijdte van het programmaplan is het programmateam en projectteams. Het plan geldt voor alle 

fasen van een project; verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. In hoofdstuk 4 wordt de 

plaats van het document in de procesarchitectuur en plannenstructuur toegelicht. Het programmaplan 

is output van het proces Programmamanagement.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de missie aan de hand van ‘het verhaal van de Sterke Lekdijk’. De missie be-

treft de aanleiding van het project met het kerndoel; de reden waarom wij als programma bestaan.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de visie op het programma. De visie schetst een toekomstbeeld aan de hand 

van de ambities van het bestuur en de veranderingen die nodig zijn om deze ambities waar te maken. 

Het hoofdstuk bevat de kernwaarden, programmadoelstellingen en succesbepalende factoren om de 

ambities te realiseren.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de programmatische aanpak. Centraal daarin staat het te hanteren manage-

mentsysteem, met het besturingsmodel, de procesarchitectuur, de plannenstructuur en de program-

maorganisatie.  

De hoofdstuk 5 t/m 8 beschrijven de organisatiegebieden uit het besturingsmodel die het programma 

inricht om de doelstellingen te bereiken. In Hoofdstuk 5 is het organisatiegebied Leiderschap uitge-

werkt. Hoofdstuk 6 Beleid & strategie licht de strategie van het programma toe en de kaders die vanuit 

het programma aan de projecten worden gesteld. Hoofdstuk 7 beschrijft het organisatiegebied human 

resource management en in hoofdstuk 8 tenslotte is het organisatiegebied ‘Middelen’ uitgewerkt. 

 

 

Het korte rondje programmaplan 

 

In plaats van een samenvatting kent dit programmaplan ‘het korte rondje’. Hiermee krijgt de lezer 

snel een goede eerste indruk van het programmaplan.  

- Hoofdstuk 2 beschrijft de missie van het programma aan de hand van het verhaal van de 

Sterke Lekdijk en hoofdstuk 3 de visie, kernwaarden en programmadoelstellingen. Beide 

hoofdstukken zijn een must-read en zijn samengevat in figuur 1; 

- In de hoofdstukken 4 t/m 8 zijn de belangrijke onderwerpen weergegeven in figuren.  

- De Sterke Lekdijk is een innovatiepartnerschap. De strategie voor innovatiemanagement 

verdient bijzondere aandacht en is beschreven in paragraaf 6.4.1..  
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1.4 Wijzigingenbeheer 

Het voorliggende programmaplan is een gezamenlijk resultaat van de partners in het innovatiepartner-

schap. In het plan zijn de maatregelen verwerkt uit de plannen die de innovatiepartners bij inschrijving 

hebben ingediend. Ook is het reviewcommentaar van de innovatiepartners op eerdere versies van het 

plan verwerkt en zijn de uitkomsten van de project startup van het directieteam en het programma-

team opgenomen. Het programmaplan is bovendien in lijn gebracht met de verschillende deelmanage-

mentplannen van het programmateam. Het programmaplan wordt aan het eind van elk kalenderjaar 

op basis van de leerpunten geactualiseerd en vastgesteld door het directieteam van het programma.  
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2 Het verhaal van de Sterke Lekdijk 

2.1 Niet zomaar een dijk 

“De dijk als muze” is de titel van een paragraaf in het ruimtelijk kwaliteitskader voor de Sterke Lekdijk. 

Hierin staat beschreven hoe de Noorder Lekdijk als inspiratiebron heeft gediend voor schrijvers en 

kunstenaars. En niet zonder reden want de rijke ontstaansgeschiedenis, het belang van de dijk als be-

scherming voor een groot deel van de Randstad en de aantrekkingskracht van het omliggende natuur- 

en cultuurlandschap maken deze dijk uniek, een icoon. De dijk is niet alleen voor kunstenaars en 

schrijvers een inspiratiebron, maar ook voor de dijkwerkers van weleer en van vandaag. We staan aan 

de vooravond van een nieuwe versterking van één van de meest markante dijken van Nederland. De 

betekenis van de Lekdijk verdient daarom wat ons betreft een bovengemiddelde benadering en ambi-

tieniveau. Het resultaat dat we nastreven is een veilige dijk in een aantrekkelijke omgeving waarin de 

rijke historie zichtbaar is, met ook ruimte voor ontwikkeling en innovatie.  

2.2 Eeuwenoude strijd  

Wie over de dijk van de toekomst nadenkt heeft het verleden en heden als belangrijke raadgever. Na-

tuurlijke processen en menselijke ingrepen in het rivierengebied bepalen in hoge mate de opgave van 

vandaag. In de aanvankelijk dijkloze, natuurlijke delta wandelden de rivieren door het landschap, zet-

ten her en der hun sediment af en vormden het land. Met de start van de bedijking in de 12e eeuw 

kwam abrupt een einde aan de breed uitwaaierende rivier. De door de rivier gevormde variabele on-

dergrond is nog altijd bepalend voor de sterkte van de dijk. Voor de Lekdijk, maar zeker ook voor het 

achterliggend gebied, vormde de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede een  

sleutelmoment. Het markeerde dat de Lek definitief de hoofdstroom werd van deze Rijntak en dat er 

voor het eerst sprake was van doorgaande bedijking. 

 

.  

Afdamming van de Kromme Rijn in 1122 door Otto III ? bisschop van Utrecht: symbolische geboorte-

grond van de machtige Lekdijk 

 

In 1285 werd dit gecompleteerd door de afdamming van de Hollandsche IJssel. De bedijking was de 

voorwaarde en startpunt voor verdere ontginning van de komgronden. De betekenis van de Lekdijk als 

beschermer van bewoners en economische belangen kreeg vorm. Al eind 12e eeuw en begin 13e 

eeuw werd deze betekenis pijnlijk duidelijk door verschillende overstromingen. Dat luidde de eerste 

ronde grootschalige versterkingen van de Lekdijk in op last van de Hollandse graaf Floris IV. In de 

eeuwen daarna zouden nog meerdere dijkdoorbraken, verleggingen en versterkingen volgen.  

 
In de 17e en 18e eeuw beïnvloedde de Noorder Lekdijk het nationale denken over hoogwaterveilig-

heid. De aanleg van het Pannerdensch Kanaal, bracht strategisch en economisch voordeel maar was 

rivierkundig een crime. Met overstromingen die ver het land indrongen en zelfs tot aan Amsterdam en 

Leiden voelbaar waren, werd men in dit dichtbevolkte en welvarende deel van het land herinnerd aan 
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het belang van de Lekdijk. De evenwichtige waterverdeling rond de Rijntakkensplitsing was het ei van 

Columbus; ‘pan-europese’ afspraak tussen Holland, het Sticht, Gelre en Pruisen: de Hoofddam bij 

Pannerden werd de grootste waarborg voor behoud van de Noorder Lekdijk, alsmede de inlaagdijk bij 

Herwen die de Noorder Lekdijk en daarmee het Westen redde! De eeuwenlange strijd tegen het water 

en het belang van de Lekdijk wordt verwoord in de spreuk op de gevel van het oude dijkhuis in Jaars-

veld: Vivo leo cespite tutus - De Hollandse leeuw is veilig achter de groene zoden van de dijk.  

 

 
Periode van Apocalyps; Holland en Utrecht leken te vergaan: 1726, 1747, de ramp van 1751 

Noorder Lekdijk ging het nationale denken over hoogwater veiligheid beheersen 

 

De meest recente versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven vond in diverse 

etappes plaats in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Begin deze eeuw werd het laatste 

deel opgeleverd. De Lekdijk van vandaag getuigt nog altijd van de rijke geschiedenis en is nog steeds 

van onverminderde betekenis voor de bescherming van een groot deel van Utrecht en Holland, tegen-

woordig beter bekend als de Randstad. Sterker nog: die betekenis neemt alleen maar toe zolang de 

economische belangen toenemen, het aantal mensen achter die dijk groeit en klimaatverandering ons 

voor grote uitdagingen stelt. 

2.3 Zorg en toewijding  

Met de komst van de Lekdijk begon ook de zorg daarvoor. Al snel bleek de noodzaak dit in georgani-

seerd verband te doen. Bisschop Jan van Diest gaf al in de 14e eeuw de eerste schouwbrieven voor 

de Lekdijk uit, een reglement voor het onderhoud en het toezicht erop. Wie over de Lekdijk fietst of 

wandelt ziet nog diverse relicten die herinneren aan de uitzonderlijke samenwerking in de zorg voor de 

Noorder Lekdijk. Zo zien we op een oude dijkpaal bij de Heul in Schalkwijk, vlakbij de plek waar in 

1638 de dijk doorbrak, de wapenspreuk van Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, Concordia res 

parvae crescunt: ‘Door eendracht groeien kleine dingen’ – oftewel, ‘eendracht maakt kracht’. Maar we 

komen ook andere palen tegen zoals de wachthuispalen, die de wachthuizen markeerden waar het 

dijkleger bij hoogwater bijeen kwam. Ook vinden we langs de Lekdijk tussen IJsselstein en Schoonho-

ven nog zo’n honderdvijftig verhoefslagpalen. Eigenaren van grond die beschermd werd door de Lek-

dijk moesten een dijktraject onderhouden. Elk traject werd gemarkeerd door een verhoefslagpaal. Ook 

in de binnenstad van Wijk bij Duurstede staan er nog meer dan honderd. Die laatste zijn verwijderd bij 
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de laatste dijkversterking en door particulieren opgehaald vanaf de gemeentewerf en hergebruikt als 

anti-parkeerpaal. Een enkele staat nog langs de dijk. 

 

 
Een wachthuispaal langs de Noordelijke Lekdijk en de eeuwigdurende rentegevende obligatie op een 

geitenvel 

 

Een bijzonder fenomeen, en in de financiële wereld beroemd, is de uitgifte van obligaties om na een 

dijkdoorbraak reparaties aan de dijk te financieren. De vierhonderd jaar oude rentebrieven van Lekdijk 

Bovendams zijn de oudst bekende, nog steeds rentegevende obligaties ter wereld, en zijn in de woor-

den van voormalig dijkgraaf Patrick Poelmann een vorm van crowdfunding avant la lettre. De eeuwen-

lange zorg en toewijding voor de Lekdijk op basis van solidariteit en gezond eigenbelang weerspiegelt 

wederom het belang van de dijk.  

2.4 Een nieuwe bladzijde: Sterke Lekdijk 

Als we één ding kunnen leren van de geschiedenis van de Lekdijk is het dat de zorg ervoor continu de 

aandacht vergt; het werk in de Nederlandse delta is nooit af. In 2050 moeten alle Nederlandse pri-

maire waterkeringen voldoen aan de normen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn, te beginnen bij 

de dijken die het meeste betekenen voor de veiligheid waaronder onze Lekdijk. We doen dat aan de 

hand van de uitdagingen van onze tijd, maar met de ontstaansgeschiedenis als kompas. Deze verster-

king valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbinnen meer dan 1100 kilometer dijk 

versterkt moet worden.  

 

De versterking van de noordelijke Lekdijk kent een begin dat geheel in lijn ligt met de geschiedenis. In 

een zogeheten projectoverstijgende verkenning (POV Centraal Holland) bekijken de 5 ‘Hollandse’ en 

‘Utrechtse’ waterbeheerders naar de vraag: hoe houden we Centraal Holland in de toekomst veilig te-

gen overstromingen? In uitstekende bestuurlijke samenwerking is op systeemniveau naar een maat-

schappelijk antwoord gezocht. Dat resulteerde uiteindelijk in de keuze om de ‘achterdeur naar Hol-

land’, de noordelijke Lekdijk te versterken, en de primaire waterkeringen langs de Hollandse IJssel af 

te waarderen tot regionale keringen. Hiermee was het project Sterke Lekdijk geboren. 

 

De nieuwe normen zijn bepaald aan de hand van de schade die optreedt bij een overstroming en het 

aantal te verwachten slachtoffers. Hoe groter de gevolgen, des te strenger de norm. Omdat het ach-

terland van de Lekdijk een groot deel van de Randstad beslaat, is de schade bij een overstroming 

enorm. Als de noordelijke Lekdijken breken zijn er ruim 1 miljoen getroffenen en 70 miljard euro aan 

schade. En streng is de norm dus: de kans dat in een jaar een overstroming optreedt, moet kleiner zijn 

dan 1:10.000. Dat betekent werk aan de winkel langs de hele Lekdijk tussen Amerongen en Schoon-

hoven, in totaal 55 kilometer. Om aan de nieuwe norm te voldoen, zijn vrijwel overal aanpassingen 

aan de dijk nodig. Met name de stabiliteit van de dijk en de weerstand tegen piping zijn aandachtspun-

ten. De hoogte van de dijk is een kleiner probleem, maar om het hoofd te bieden aan de natuurlijke 

zetting van de ondergrond zijn op verschillende plekken wel verhogingen nodig. 
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Hoogwater in de Nederrijn en Lek in april 2018 

 

Een bovengemiddelde dijk verdient een bovengemiddelde benadering. De opgave waar we nu voor 

staan is groot. Verbetering op een traditionele manier zou een aanzienlijke verbreding van de dijk be-

tekenen. Intussen staat de ontwikkeling van de techniek niet stil. Nieuwe rekenmethoden en nieuwe 

onderzoeken dragen bij aan een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de opgave. Deze nieuwe in-

zichten vragen om een continue uitwisseling tussen waterschappen, kennisinstellingen en marktpar-

tijen om ervaringen uit te wisselen. Het betekent ook dat nog wel eens een stap teruggedaan moet 

worden in het ontwerpproces om nieuwe inzichten toe te passen. Gelijktijdig worden de nieuwe oplos-

singen beproefd, die de dijk sterker maken, maar minder ruimte vragen. Anno 2020 werkt de dijkver-

sterker niet alleen met grond en staal, maar ook met geotextielen, drainagemiddelen en natuurlijke op-

lossingen (‘building with nature’). De nieuwe technieken zijn vaak al wel in een pilot getest, maar nog 

niet grootschalig toegepast. Nieuwe normen, nieuwe kennis en nieuwe oplossingen betekenen een 

enorme uitdaging om te komen tot een optimaal dijkontwerp. 

 

Tegelijkertijd voeren we ons werk uit in een tijd waarin grote maatschappelijke thema’s op de agenda 

staan, zoals de klimaatverandering, de energietransitie, het herstel van biodiversiteit en de zorg voor 

een aantrekkelijke leefomgeving. De dijk van vandaag is meer dan een waterkering. Het is een plek 

om te fietsen, wandelen, motor te rijden of simpelweg te genieten van het omliggende landschap, een 

plek waar wordt gewerkt en gewoond en een plek waar natuur en cultuurlandschap elkaar ontmoeten. 

Dit alles vraagt om een aanpak van bovengemiddelde benadering met de nodige innovatiekracht. Niet 

alleen qua techniek, maar ook qua samenwerking en participatie. 
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3 Missie, visie en programmadoelstellingen  

3.1 Opbouw missie, visie en programmadoelstellingen 

‘Het verhaal van de Sterke Lekdijk’ uit hoofdstuk 2 beschrijft ‘waarom’ we als programma bestaan en 

wat onze belangrijkste drijfveren zijn: de missie van het programma. De visie die we als innovatiepart-

ners hebben ontwikkeld beschrijft hoe we de missie gaan bereiken. In de visie gaan we uitgebreid in 

op factoren die bepalend zijn voor het bereiken van de programmadoelstellingen. De visie beschrijft 

ook wat ons verbindt; waar we voor staan, welke kernwaarden we belangrijk vinden en wat dat bete-

kent voor hoe we met elkaar omgaan in het programma. De kernwaarden worden nader beschreven in 

hoofdstuk 5. De programmadoelstellingen beschrijven het concrete resultaat dat we met de dijkver-

sterking willen bereiken; het ‘wat’. In de onderstaande figuur zijn de missie en visie verwoord in een 

kernboodschap. In de figuur zijn ook de doelstellingen van het programma weergegeven. De visie en 

programmadoelstellingen werken we in het vervolg van dit hoofdstuk verder uit. 

 

 

PD 5

Invulling geven aan 

duurzaamheidsambities

PD 4

Voortvarend maar 

niet overhaast

PD 3

Tevreden in- en 

externe stakeholders

HOE: VISIE

We bereiken onze missie door te innoveren. 

We zetten productinnovatie in om de programmadoelstellingen

 te bereiken. Innoveren betekent dat we ons werk op onderdelen 

anders moeten doen. We voeren procesinnovaties door voor het 

ontwikkelen van een slimme innovatiestrategie. Sociale innovatie en een 

programmatische aanpak zijn de motor voor de samenwerking in het 

innovatiepartnerschap, want product- en procesinnovatie vereist een 

ketengeoriënteerde aanpak, waarbij ketenpartners kennis delen en elkaar

 ruimte bieden om te leren.

KERNWAARDEN

We VOELen ons Sterke Lekdijker

VERBINDEN – OPEN – ENERGIE – LEF

We realiseren onze ambities met passie en lef om kansen te pakken

door grenzeloos nieuwsgierig te ontwikkelen

dit samen te doen, elkaar te versterken en

open en eerlijk te werken vanuit vertrouwen.

 waarbij we kwetsbaar mogen zijn!

WAT: 

PROGRAMMADOELSTELLINGEN

PD 6

Invulling geven aan 

ruimtelijke kwaliteit voor 

creëren maatschappelijke 

meerwaarde

PD 2

Binnen taakstellend 

budget

WAAROM: MISSIE

We maken de iconische noordelijke Lekdijk weer veilig en mooi, met           

innovatieve en duurzame oplossingendie die invulling geven aan de behoeften van 

onze stakeholders Daarbij hanteren we de 900-jarige geschiedenis als kompas en 

hebben we de maatschappelijk thema s van onze tijd als uitdaging: klimaatverandering, 

energietransitie, biodiversiteit en de zorg voor een aantrekkelijk leefomgeving.

PD 7

Potentiële 

productinnovaties 

geïmplementeerd

PD 1

Voldoen aan veiligheidsnorm 

en behoeften 

beheerorganisatie

 
 
 

Figuur 1 Missie, visie, kernwaarden en programmadoelstellingen 
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3.2 Wat: programmadoelstellingen 

Het algemeen bestuur heeft bij de start van de Sterke Lekdijk in 2017 in een startnotitie zijn ambities 

verwoord voor de versterking van de Lekdijk1: Het programma heeft de ambities uitgewerkt in zeven 

programmadoelstellingen die we in deze paragraaf toelichten.  

Programmadoelstelling 1: Voldoen aan veiligheidsnorm en behoeften beheerorganisatie 

Het doel is om de Lekdijk als primaire waterkering tussen Schoonhoven en Amerongen over een 

lengte van 55 km. zodanig te verbeteren, dat de dijk op alle faalmechanismen voldoet aan de veilig-

heidsnorm uit de Waterwet en een beheerbare dijk oplevert. Faalmechanismen worden met een ont-

werphorizon van 50 jaar beschouwd, voor waterkerende constructies geldt een ontwerphorizon van 

100 jaar. Het programma streeft naar optimalisatie van de levensduurkosten van de dijk. Ook weegt 

het programma het adaptief vermogen van de technische oplossingen, om zodoende te kunnen antici-

peren op onzekerheden in de klimaatscenario’s.  

 

Programmadoelstelling 2: Gerealiseerd binnen taakstellend budget 

Het HWBP verleent financiering op basis van voorcalculatie voor 90% van de begrote kosten van een 

dijkversterkingsproject. De overige 10% financiert HDSR. Het doel is binnen het taakstellend budget te 

blijven dat in de subsidiebeschikking door het HWBP is toegekend. De subsidieregeling vanuit het 

HWBP eist een ‘sober en doelmatig’ dijkontwerp. Dit wil zeggen dat alleen de kosten van maatregelen 

om de primaire waterkering weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen en de wettelijke inpassing 

daarvan in de omgeving, voor subsidie in aanmerking komen”. Een project baseert de subsidieaan-

vraag op de gemiddelde waarde van de raming (volgens de SSK-systematiek). De totale kosten van 

het programma bedragen tussen de € 400 en € 500 mln. Het programma hanteert als kengetal een 

bedrag van € 8,5 miljoen per kilometer dijkversterking. 

 

Programmadoelstelling 3: Tevreden in- en externe stakeholders  

Het programma geeft invulling aan de belangen van stakeholders. We inventariseren de stakeholders 

en brengen de belangen van deze partijen in kaart. De belangen vertalen we naar concrete eisen die 

aangeven wanneer ze tevreden zijn, vanuit de visie: “de dijk is van ons allemaal” en “samen met” leidt 

tot betere en breed gedragen oplossingen. We gaan proactief de dialoog aan met de stakeholders en 

maken hierbij heldere afspraken over de ruimte die er wel of soms ook niet is voor de behoeften van 

stakeholders.  

We werken zo veel mogelijk in lijn met omgevingsvisies in het gebied die al bestaan of worden uitge-

werkt en nodigen omgevingspartijen actief uit om waar mogelijk meekoppelkansen te realiseren. We 

spannen ons in om met en door de omgeving geuite ambities onderdeel te laten uitmaken van de dijk-

versterking of hier op een specifieke wijze rekening mee te houden als raakvlakproject. 

 

Programmadoelstelling 4: Voortvarend, maar niet overhaast 

De nieuwe Waterwet bepaalt dat in 2050 alle primaire keringen aan de gestelde normen dienen te vol-

doen. De Nederrijn en Lekdijk hebben een hoge urgentie. Tegelijk vinden we het belangrijk om zorg-

vuldig en weloverwogen de beste oplossing te vinden, samen met belanghebbenden. Ook vinden we 

het belangrijk dat het programma de projecten efficiënt en beheerst kan uitvoeren. Voor de totale 

doorlooptijd van het programma is op basis van kengetallen een periode van circa 9 jaar voorzien. In 

de huidige programmering wordt in 2021 het laatste project opgestart. In 2017 heeft het algemeen be-

stuur besloten om tussen de 12 en 22 jaar uit te trekken voor dit project. Daarmee komt de einddatum 

voor een veilige dijk op zijn vroegst in 2029 en uiterlijk 2039. Een project stelt per fase de planning 

vast uitgaande van de gemiddelde waarde.  

 

 

 
1 DM53PRD-#1153673-v19-Bestuursvoorstel_start_project_Sterke_Lekdijk_-_AB_22_februari_2017 
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Programmadoelstelling 5: Invulling gegeven aan ruimtelijk kwaliteit 

Het programma realiseert bij de dijkversterking een goede inpassing in de omgeving, zodat de huidige 

maatschappelijke functies worden ondersteund en waar mogelijk versterkt. Vanuit de maatschappe-

lijke functies van een waterschap vergroten we ‘awareness’ en draagvlak voor doorgaand werken aan 

waterveiligheid, door het verbeteren van zichtbaarheid en kwaliteit van watererfgoed en beleefbaar-

heid van dijk en water. Het programma ondersteunt en biedt waar mogelijk ruimte voor bijdragen van 

anderen. 

Het programma volgt een integrale landschapsarchitectuur-benadering, waarbij in een creatief ont-

werpproces meerwaarde wordt gecreëerd. Hiervoor heeft het programma een ‘Ruimtelijk Kwaliteitska-

der Lekdijk’ opgesteld, waarin de belangrijkste waarden en functies van het gebied zijn geïnventari-

seerd. Het programma laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijk Omgevingskwaliteitsteam. 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader met de genoemde ontwerpprincipes dient als kompas voor de pro-

jecten. Het programma streeft ernaar de Lekdijk als historisch icoon te laten leven. Kwaliteit betekent 

ook dat lokaal maatwerk mogelijk is, binnen een programma overstijgende visie van herkenbaarheid 

en samenhang.  

 

Programmadoelstelling 6: Invulling gegeven aan duurzaamheidsambities  

Het programma maakt gebruik van de Green Deals om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

De focus ligt op de volgende onderwerpen: 

- Energie: Green Deal C-203 - Het nieuwe Draaien; reductie van energieverbruik door het inzetten 

op een slim ontwerp, een slimme logistiek en het stimuleren van de energietransitie door aan te 

sturen op een emissieloze uitvoering van de dijkversterking;  

- Grondstoffen: Green Deal C-159 - Circulair inkopen; waar mogelijk gebiedseigen grond (her)ge-

bruiken, evenals het bevorderen van hergebruik van bouwmaterialen binnen het project. NB: Het 

gebruik van secundaire bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld thermisch gereinigde grond, wordt na-

drukkelijk uitgesloten voor toepassing binnen de dijkzone; 

- Ecologie: Green Deal C-196 – Infranatuur; versterken van biodiversiteit rondom infrastructurele 

werken, onder meer door een slimme landschappelijke inpassing van het dijkontwerp en de moge-

lijke inzet van Building with Nature technieken. 

- Ruimtelijke kwaliteit: is als aparte programmadoelstelling opgenomen.  

- Investeringen: de levensduurkosten benadering uit programmadoelstelling 2, maakt deel uit van 

de duurzaamheidsdoelstelling. 

- Ruimtegebruik: Green Deal C-209 - Duurzaam GWW 2.0. Deze Green deal sluit aan op de werk-

wijze Marktvisie Waterschappen, waarin staat: ruimte bieden aan innovaties (zie programmadoel-

stelling 7) en daar waar mogelijk klimaatadaptief ontwerpen (programmadoelstelling 1); 

- Social return. Van de loonkosten van de realisatiefase wordt 2,5% ingezet als social return, te be-

steden binnen het project. 

 

Programmadoelstelling 7: Potentiële innovaties geïmplementeerd 

Het project hanteert ‘innovatie’ als een strategische doelstelling: innovatie is geen doel op zich, maar 

een effectief en noodzakelijk middel om de programmadoelstellingen te realiseren. Vanuit het HWBP 

zijn in verschillende projectoverstijgende verkenningen technische innovaties uitgewerkt tot op pilot-

niveau. Deze kansrijke “jonge technieken” vragen om opschaling en bredere toepassing en zijn (op 

termijn) noodzakelijk om het HWBP-programma betaalbaar te houden. Innovatie wordt om die reden 

ook door het HWBP gestimuleerd. Ook vragen stakeholders in de omgeving steeds explicieter naar 

verbinding van de dijkversterking met andere disciplines, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer of 

energievoorziening. Dat vraagt meer dan ooit om vernieuwing en creativiteit.  

3.3 Hoe: succesbepalende factoren 

Het programma onderkent in de visie vier succesbepalende factoren voor het realiseren van de pro-

grammadoelstellingen. Deze lichten we in deze paragraaf toe. 
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Productinnovatie  

De klimaatverandering vraagt om forse investeringen in dijkversterkingen nu en in de toekomst, waar-

bij slimme klimaat adaptieve technische oplossingen worden toegepast. Dijkversterkingen gaan veelal 

gepaard met een fors ruimtebeslag dat in ons land steeds moeilijker is in te passen en uitdagingen 

biedt voor behoudt van de ruimtelijke kwaliteit. De behoefte aan versterking van de biodiversiteit 

vraagt om een slimme landschappelijke inpassing van het dijkontwerp. Verder staat de betaalbaarheid 

en doorlooptijd van het Hoogwaterbeschermingsprogramma onder druk.  

HDSR heeft een marktonderzoek uitgevoerd met als doel antwoord te krijgen op de vraag of er pro-

ductinnovaties in de huidige markt beschikbaar zijn die kunnen bijdragen aan het realiseren van de 

programmadoelstellingen. Het marktonderzoek toont aan dat er diverse productinnovaties tot op pilot 

schaal voorhanden zijn vanuit de projectoverstijgende verkenningen (POV ’s) van het Hoogwaterbe-

schermingsprogramma. Zowel marktpartijen, HDSR als collega waterschappen/ HWBP voelen de ur-

gentie om de POV’s verder op te schalen en te ontwikkelen tot inzetbare, voorspelbare technieken. 

Ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder circulariteit en emissieloze uitvoering 

vragen om initiatieven en innovatieve oplossingen. Het is onze visie dat productinnovatie één van de 

bepalende factoren is om op de langere termijn het HWBP-programma betaalbaar te houden, de 

maatschappelijke functies van de Lekdijk te behouden en te versterken en de duurzaamheidsambities 

van het bestuur te realiseren. 

 

Procesinnovatie  

Onderzoek van kennisinstituten toont aan dat innoveren een proces is van ‘horten en stoten’ en een 

sterk adaptief vermogen vereist van een organisatie. Innoveren in dijkversterkingen betekent op be-

heerste wijze omgaan met (een toename in) onzekerheden die samenhangen met de innovatie. Om 

deze onzekerheden te managen dienen beslissers en stakeholders te worden betrokken in de ontwik-

keling van innovaties en dienen kennis en leerervaringen van innovaties breed te worden gedeeld 

voor verdere implementatie. In het marktonderzoek voor het innovatiepartnerschap zijn door marktpar-

tijen diverse belemmeringen voor productinnovatie in dijkversterkingen genoemd, waaronder: hogere 

initiële kosten, de (vaak lange) ontwikkeltijd, rechten voor intellectueel eigendom, de aantoonbaarheid 

van de veiligheid (ontwerprichtlijnen, rekenregels) en de wijze waarop het bestuur, beheerders en an-

ders belanghebbenden worden meegenomen in de besluitvorming. Het is de visie van het programma 

dat we onze manier van werken op onderdelen moeten veranderen om deze belemmeringen voor pro-

ductinnovatie weg te nemen. In het innovatiepartnerschap gaan we deze noodzakelijke procesinnova-

tie ontdekken en gezamenlijk een effectieve innovatiestrategie voor dijkversterkingen ontwikkelen.  

 

Sociale innovatie en ketensamenwerking 

Het realiseren van een omvangrijke dijkversterking vereist de inzet van alle partijen in de keten; be-

heerders, hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers, Zelfstandige Hulppersonen en stakehol-

ders. Voor het ontwikkelen van innovaties geldt dit in het bijzonder. Product- en procesinnovatie is pas 

echt kansrijk als ketenpartners de krachten bundelen. Om innovatieve kennis te benutten, kansen tot 

gedragen besluiten te brengen en risico’s te beheersen is het nodig om alle partijen in de keten vroeg-

tijdig te betrekken bij het project en op alle niveaus ’s van de organisatie effectief te laten samenwer-

ken. Ketensamenwerking op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit en met respect voor 

elkaars belangen. Effectieve ketensamenwerking vergt een gedeelde visie en open cultuur, waarin het 

delen van kennis vanzelfsprekend is.  

 

Samenwerken in een innovatiepartnerschap is nieuw voor de betrokken partijen en zal niet altijd van-

zelf gaan. Medewerkers komen uit verschillende organisaties met een eigen cultuur, zijn meestal ge-

wend om in een ‘traditionele’ verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te werken of zijn 

vaak elkaars concurrenten. Een voorwaarde voor ketensamenwerking is dat medewerkers van betrok-

ken partijen de ruimte voelen om kennis te delen, te experimenteren en te leren. Sociale veiligheid be-

tekent dat medewerkers zich gesteund voelen door het management vanuit een gedeelde visie en ge-

meenschappelijke belangen. 
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Een tweede voorwaarde voor effectieve ketensamenwerking betreft de contractuele afspraken tussen 

ketenpartners, niet alleen tussen opdrachtgever en innovatiepartners, maar ook tussen innovatiepart-

ners en onderaannemers. Het adagium van het programma is: ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’. HDSR 

en innovatiepartners hebben met de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst afspraken ge-

maakt over onder andere een ‘fair reward’ (vast AKWR-percentage over de keten), rechten voor intel-

lectueel eigendom, aansprakelijkheid en de gunning van een tweede project op basis van de presta-

ties op de innovatiedoelen. De afspraken zijn randvoorwaardelijk voor de marktpartijen om te kunnen 

innoveren. Sociale veiligheid en de op het innovatiepartnerschap toegesneden contractuele afspraken 

zijn voorbeelden van sociale innovatie die bijdragen aan de ketensamenwerking en een succesbepa-

lende factor voor het realiseren van de programmadoelstellingen.  

 

Programmatische aanpak 

De vierde succesbepalende factor is de keuze voor een programmatische aanpak van de versterking 

van de Sterke Lekdijk. Er is om volgende redenen gekozen voor een programmatische aanpak: 

1. Beheersbaar door opdelen in projecten 
In de initiatiefase van het programma is de totale opgave van 55 kilometer dijkversterking opge-

deeld in zes projecten die gefaseerd worden opgestart. De opdeling in afzonderlijke projecten met 

ieder een eigen dynamiek, maakt de scope en risico’s beter beheersbaar voor een organisatie met 

de omvang van HDSR. 

2. Projectoverstijgend ontwikkelen, leren en verbeteren (lerende organisatie) 

Een dijkversterking van deze omvang is een uitdaging voor een organisatie met de omvang van 

HDSR. Daarbij komt dat innoveren voor de partijen in het innovatiepartnerschap deels een onont-

gonnen gebied is. Er is daarmee veel te leren, zowel over wat ervoor nodig is om te innoveren, als 

over hoe we als partijen samenwerken in de keten. De ‘dakpansgewijze’ programmering van de 

projecten biedt ruimte om te leren ‘over de as van de projecten’ en om deze leerervaringen te im-

plementeren in latere projecten. Door innovatiemanagement en kennismanagement centraal van-

uit een programma te organiseren faciliteren we de kennisdeling tussen de projecten. Bovendien 

versterken we de business case voor productinnovaties door een groter volume en meer ontwik-

keltijd. In bredere zin biedt een programmatische aanpak kansen om kennis vanuit de moederor-

ganisatie van de innovatiepartners te ontsluiten. Partijen brengen best practises van processen, 

plannen, tooling en informatiesystemen in om daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan de pro-

jecten en gezamenlijk invulling te geven aan de lerende organisatie. 

3. Benutten synergievoordelen 
De programmatische aanpak maakt het eenvoudiger projectoverstijgende initiatieven te organise-

ren om synergievoordelen te verzilveren. Voorbeelden hiervan zijn: het verleggen van kabels en 

leidingen die over projectgrenzen heengaan, het realiseren van inkoopvoordelen door het centraal 

inkopen van producten en diensten (zoals onderzoeken) en de inzet van emissieloos materieel. 

4. Eenheid van handelen 

Een programmatische aanpak maakt het eenvoudiger om ‘eenheid van handelen’ te bewaken tus-

sen de projecten en continuïteit en consistentie te realiseren waar nodig en mogelijk. Voorbeelden 

hiervan zijn een integraal landschappelijk en civieltechnisch ontwerp, gelijkheid in de wijze waarop 

we communiceren met stakeholders, waaronder het HWBP, gebiedspartners of kennisinstituten 

en de wijze waarop we invulling geven aan de contractuele afspraken in het innovatiepartner-

schap.  

In hoofdstuk 4 werken we de programmatische aanpak voor het realiseren van de programmadoelstel-

lingen verder uit.  
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4 Programmatische aanpak 

4.1 Inrichting van het proces programmamanagement 

Het programma managet de projecten als een portfolio. Portfoliomanagement borgt dat de projecten in 

onderlinge samenhang worden aangestuurd2 en draagt eraan bij dat de resultaten van projecten aan-

sluiten op de programmadoelstellingen. 

 

Doel proces programmamanagement 

Het doel van het proces Programmamanagement is het inrichten en besturen van een programmaor-

ganisatie voor de coördinatie, aansturing en bewaking van een samenhangend geheel van projecten 

om de programmadoelstellingen te realiseren. Het proces faciliteert de projecten vanuit de organisatie-

gebieden Leiderschap, Beleid en strategie, Human Resources, Middelen en processen. 

 

Processtappen 

De stappen (hoofactiviteiten) van proces Programmamanagement zijn weergegeven in de onder-

staande figuur.  

 

 
 

 

Figuur 2 Inrichting proces Programmamanagement 

 

 

 

 
2 Het proces Programmamanagement geeft invulling aan de proceseisen voor het proces Project Portfolio 

management uit de NEN-EN-ISO/IEC 15288:2015 
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Procesresultaten 

Een succesvolle implementatie van het proces leidt tot de volgende procesresultaten: 

- Er is een gedragen missie, visie en kernwaarden voor het programma; 

- De programmadoelstellingen zijn gedefinieerd en sluiten aan op de ambities van het bestuur;  

- Het managementsysteem van het programma is ingericht en wordt continu verbeterd; 

- De organisatie voor de besturing van het programma is beschreven in het managementsysteem; 

- De beheersstrategie voor het programma is uitgewerkt op basis van de PDCA-cyclus; 

- De programma aanpak en het leiderschap dat nodig is om de visie en de veranderingen die daar-

mee samenhangen uit te dragen is geïmplementeerd en daarvoor is draagvlak bij de medewer-

kers en de stakeholders; 

- De afhankelijkheden tussen de projecten worden gemanaged; 

- De voortgang op de programmadoelstellingen wordt bewaakt; 

- Issues worden gemanaged binnen de met projecten afgesproken projecttoleranties; 

- De baten van het programma zijn gerealiseerd en overdragen aan de interne organisatie en de 

stakeholders. 

De aanpak van het programmamanagement is in het vervolg van dit hoofdstuk uitgewerkt aan de 

hand van de processtappen uit de bovenstaande procesbeschrijving. 

4.2 Definiëren programma 

De eerste stap in het programmamanagement is het definiëren van het programma. De programma-

definitie bevat een beschrijving van de missie, visie en doelstellingen van het programma3 zoals uitge-

werkt in hoofdstuk 3. In aanvulling daarop richt het programma een managementsysteem in voor het 

realiseren van de programmadoelstellingen4. Het managementsysteem is uitgewerkt aan de hand van 

een besturingsmodel dat is gebaseerd op het INK-managementmodel. De programmadefinitie bestaat 

verder uit de programmafasering en de programmaorganisatie. Deze paragraaf beschrijft de onderde-

len in de programmadefinitie.  

4.2.1 Besturingsmodel 

Het programma hanteert een besturingsmodel dat bestaat uit resultaatgebieden en organisatiegebie-

den. Het besturingsmodel is weergegeven in de onderstaande figuur 3. 

 

De resultaatgebieden beschrijven wat we als programma willen bereiken; de zeven programmadoel-

stellingen beschreven in hoofdstuk 3. Het programma streeft daarnaast naar ‘waardering’ van (groe-

pen van) stakeholders. Deze stakeholders zijn in het besturingsmodel expliciet genoemd en zijn een 

nadere uitwerking van de programmadoelstelling ‘Tevreden in- en externe stakeholders’. In het ver-

volg van deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de behoeften van deze stakeholders.  

 

De vijf organisatiegebieden beschrijven het managementsysteem van het programma. Het zijn de 

‘knoppen’ waaraan de programmaorganisatie kan ‘draaien’ om de prestaties te verbeteren. Het pro-

gramma meet periodiek de voortgang op de resultaatsgebieden en neemt waar nodig verbetermaatre-

gelen op de organisatiegebieden. Door terugkoppeling tussen de resultaten en de organisatiegebie-

den presenteert het model een continue cyclus van verbeteren. In het verbetermanagement geeft het 

programma op evenwichtige wijze aandacht aan de vijf organisatiegebieden, vanuit een integrale aan-

pak.  

 

 

 
3 In programmamanagement zijn de programmadoelstellingen de ‘baten’ van het programma 

4 In programmamanagement definieert een managementsysteem ‘de bekwaamheden’ van het programma. 
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Figuur 3 Besturingsmodel 

 

4.2.2 Stakeholdermanagement 

De belangrijkste groepen van stakeholders van het programma zijn: 

- Bestuur en ambtelijk opdrachtgever 

- Programmamedewerkers 

- Beheerders 

- Belanghebbenden en gebruikers 

- Gebiedspartners 

- Contractpartners 

- HWBP 

Stakeholders hebben doelstellingen bij de Sterke Lekdijk die een behoeften definiëren. De program-

maorganisatie verricht periodiek tevredenheidsmetingen om de mate van waardering van stakeholders 

vast te stellen en eventuele verbeterpunten. Het programma maakt daarbij gebruik van middelen die in 

samenspraak met de stakeholders worden opgesteld. In het vervolg van deze paragraaf zijn op hoofd-

lijnen de behoeften van de stakeholders uitgewerkt. 

 

Waardering door bestuur en ambtelijk opdrachtgever  

Het algemeen bestuur van HDSR heeft de publieke waarde die zij wil realiseren uitgewerkt in ambities 

in het startdocument Sterke Lekdijk (zie het overzicht beleid en strategie in bijlage 2). In het startdocu-

ment zijn ook de betrokkenheid van het bestuur en overige randvoorwaarden uitgewerkt. Namens het 

dagelijks bestuur is de dijkgraaf Jeroen Haan de overall portefeuillehouder van de Sterke Lekdijk. De 

portefeuillehouder van de deelprojecten is hoogheemraad Els Otterman. De waardering van het be-

stuur richt zich met name op de vraag of de programmaorganisatie de gewenste publieke waarde ge-

nereert, met legitimiteit en steun van de stakeholders.  
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De ambtelijk opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het slagen van het programma. De ambtelijk 

opdrachtgever ziet erop toe dat de afgesproken programmadoelstellingen behaald worden, vormt de 

schakel tussen bestuur en programmaorganisatie en zorgt ervoor dat de organisatiebelangen en pro-

grammabelangen met elkaar in balans zijn. De waardering door de ambtelijk opdrachtgever ziet op 

voornoemde aspecten. 

 

Waardering door programmamedewerkers  

Tevreden en betrokken medewerkers zijn cruciaal voor het welslagen van het programma. De waarde-

ring van de programmamedewerkers is te bezien vanuit verschillende invalshoeken: 

• De koppeling van geschikt werk met de natuurlijk aanwezige talenten 

• De balans tussen bijdrage aan en opbrengsten van het werk. 

• Het hebben van doelen die duidelijk zijn, geaccepteerd, haalbaar en uitdagend.  

• De inhoudelijke kant van de taak: is er sprake van voldoende autonomie, competentie, per-

soonlijk verantwoordelijk kunnen zijn, zinvol werk en zicht op de bereikte resultaten 

 

Waardering door beheerders  

Het assetteam Waterkeringen en de gedelegeerd asset owner (afdelingshoofd Waterbeheer) sturen 

het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen op strategisch, tactisch en operationeel ni-

veau. De waardering door de beheerders wordt bepaald door de mate waarin invulling wordt gegeven 

aan de geformuleerde ambities: 

• Veilige dijk, die veilig is te houden in de toekomst; een volgende versterking mag geen belem-

meringen ondervinden van de huidige versterking.  

• Continue en zorgvuldige overdracht tussen de programmaorganisatie en de beheerorganisa-

tie.  

• Realisatie van de projecten in nauwe samenwerking met de beheerorganisatie - alle interne 

gebruikers van de dijk zijn betrokken bij het project. 

• Eenduidige communicatie; de programmaorganisatie en de beheerorganisatie dragen de-

zelfde boodschap en beelden uit. 

 

Waardering door belanghebbenden en gebruikers  

In het gebied zijn divers belanghebbenden en gebruikers, zoals (dijk)bewoners, agrariërs, bedrijven, 

grondeigenaren, pachters, recreanten, weggebruikers, hulpdiensten en belangenverenigingen bijvoor-

beeld voor natuur, milieu en landschap. Hun waardering vormt zich met name door: 

• De mate waarin aan hun belangen wordt tegemoetgekomen. Bijvoorbeeld voor bewoners: de 

beperkingen in grondbezit en toekomstig gebruik, de mogelijkheid om te genieten van land-

schap en uitzicht, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de mate van overlast tijdens de 

uitvoering 

• De mate van betrokkenheid en de mate waarin de informatievoorziening aansluit bij de infor-

matiebehoefte 

• Het beeld over de professionaliteit van de programmaorganisatie. 

 

Waardering door gebiedspartners  

In het gebied zijn onder andere zes gemeentes actief, alsmede de provincie Utrecht, LTO, Staatsbos-

beheer, recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en netbeheer-

ders. Zij zijn actief in diverse rollen, bijvoorbeeld als beslisser, als initiatiefnemer van een gebiedsop-

gave, als bevoegd gezag en als beheerder. Zij hebben verschillende belangen en invloed, en overwe-

gend een neutraal tot positief standpunt over het programma en een gemiddeld vertrouwen. Hun 

waardering voor het programma wordt met name gevormd door:  

• De mate van creëren van maatschappelijke meerwaarde 

• De mate van (duidelijkheid over de) ruimte voor het realiseren van de gebiedsopgave 

• De mate van betrokkenheid en het informatieniveau, toegesneden op de informatiebehoefte 
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• Het beeld over de professionaliteit van de programmaorganisatie 

 

Waardering door contractpartners  

De contractpartners zijn de strategische partners van HDSR om samen de Sterke Lekdijk te realise-

ren. De drie marktpartijen die deelnemen in het innovatiepartnerschap zijn Mourik Infra B.V., Van Oord 

Nederland B.V. en het Lek ensemble bestaat uit de marktpartijen Heijmans Infra B.V., GMB Civiel B.V. 

en De Vries en van de Wiel B.V. De ingenieursbureaus die via een raamovereenkomst de projecten 

ondersteunen en adviseren met ingenieursdiensten zijn Lievense/ Strootman, RHDHV met o.a. Fugro 

en Arcadis/ Sweco. De waardering door onze contractpartners komt met name tot stand in de mate 

waarin invulling wordt gegeven aan de drie bouwstenen voor vernieuwing gebaseerd op de gezamen-

lijke marktvisie ‘Waterschapsmarkt van de toekomst’:  

• Maximale maatschappelijke waarde: strategisch partnerschap om in een maatwerkuitvraag 

projectoverstijgend te leren met een structurele oplossingsruimte om maatschappelijke 

waarde over de levenscyclus te creëren.  

• De mens staat centraal: samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, 

handelen op basis van vertrouwen en investeren in wederzijdse kennisopbouw. 

• Een gezonde bouwkolom: fair reward voor alle partijen in de keten en een eerlijke verdeling 

van risico’s en beheersmaatregelen. 

 

Waardering door programmadirectie HWBP  

De programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering 

van het HWBP en de subsidieregeling. De financiering van de veiligheids- en inpassingsopgave van 

de Sterke Lekdijk bestaat uit een bijdrage van 90% van het HWBP en een projectgebonden bijdrage 

van 10% van HDSR. Namens de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat, die beiden 50% van 

het HWBP financieren, ziet de programmadirectie toe op een sobere, doelmatige en beheerste aan-

wending van de beschikbare middelen om gezamenlijk de programmadoelstellingen te realiseren. De 

waardering door de programmadirectie ziet op de mate waarin HDSR de zes alliantieprincipes han-

teert: best for program, solidair, rolzuiver, transparant, voorspelbaar en verrassingsvrij en betrouw-

baar. 

4.2.3 Organisatiegebieden 

In deze paragraaf lichten we de vijf organisatiegebieden in het besturingsmodel op hoofdlijnen toe: 

 

1. Leiderschap  
Het eerste organisatiegebied in het besturingsmodel betreft ‘leiderschap’. Innoveren vraagt van leiders 

‘een lange adem’, koersvastheid en volharding. Het is belangrijk dat leidinggevenden een gemeen-

schappelijke visie ontwikkelen en deze continu uitdragen. De visie van het programma is verwoord in 

hoofdstuk 3. De boodschap is gericht op het belang van innoveren en samenwerking tussen de keten-

partners, waarbij partijen gezamenlijk werken aan een cultuur waarin het delen van kennis vanzelf-

sprekend wordt om daarmee het lerend vermogen te laten toenemen. Om te kunnen innoveren heb-

ben medewerkers vertrouwen en ruimte nodig om te excelleren. Dat kan alleen als je je ook veilig 

voelt. Ook hier speelt leiderschap een belangrijke rol. De leiders van dit programma gaan het gesprek 

aan met de medewerkers, ontvangen en geven feedback en staan achter de keuzes die we gezamen-

lijk maken. De leiders als cultuurdragers stimuleren houding en gedrag gericht op innovatie en samen-

werking. Het organisatiegebied Leiderschap wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. 

 

2. Beleid en strategie 

Beleid en strategie is een nadere uitwerking van de visie en beschrijft de weg naar het doel. Een stra-

tegie geeft richting aan hoe we activiteiten in het programma en de projecten uitvoeren. Het is onze 

visie dat proces- en sociale innovaties nodig zijn om belemmeringen voor productinnovatie weg te ne-

men. Dit betekent dat we ons werk op onderdelen anders moeten gaan doen. Uitgangspunt voor het 
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programma is dat ieder proces een strategie kent. Alles wat we in de processen anders moeten gaan 

doen om te kunnen innoveren noemen we ‘de innovatiestrategie’. We gaan in programma samen met 

de projecten ontdekken wat een effectieve strategie is voor innovatie in dijkversterkingen.  

 

Op programmaniveau betekent innovatie dat we in de besluitvorming rekening moeten houden met 

onzekerheden die samenhangen met innovaties, dat we al vroeg in het innovatiepartnerschap geza-

menlijk gaan onderzoeken (middels een innovatiescan) wat de meest kansrijke productinnovaties zijn 

voor de Lekdijk om door te ontwikkelen, dat we gezamenlijk gaan inventariseren welke (aanvullende) 

competenties onze medewerkers nodig hebben voor innovatie en welke nieuwe informatiesystemen 

en applicaties, enzovoort. Op projectniveau richt de innovatiestrategie zich op de primaire processen 

van de dijkversterking, zoals een strategie voor ontwerpen, valideren en risicomanagement. In de eer-

ste drie projecten ontwikkelen de innovatiepartners productinnovaties op basis van het Innovatieplan 

dat zij hebben ingediend bij inschrijving. De kennis en leerervaringen die we opdoen in deze projecten 

vangen we op in het programma en delen we met de projecten. In hoofdstuk 6 wordt de strategie voor 

de processen op programmaniveau uitgewerkt, op projectniveau worden de dominante strategieën uit-

gewerkt in het projectmanagementplan. 

 

3. Human resource management 

In het besturingsmodel nemen de medewerkers en de teams een centrale plaats in. De programmaor-

ganisatie bestaat uit drie organisatieonderdelen; een directieteam, een programmateam en zes pro-

jectteams voor de projecten. Ieder organisatieonderdeel heeft sleutelfunctionarissen die als procesei-

genaar verantwoordelijk zijn voor de processen die zijn toegewezen aan de sleutelfunctie. Om de kwa-

liteit van de medewerkers en de teams continu te versterken is ‘leren’ verankerd in de werkwijze. We 

streven naar een balans tussen de organisatie- en de medewerkersbehoeften, zodat mensen met ple-

zier bij de Sterke Lekdijk werken. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn: benutting van de beschik-

bare competenties, een evenwichtige vertegenwoordiging van partijen in de verschillende organisatie-

onderdelen en continuïteit in de bezetting over de projectfases heen. Het organisatiegebied Human 

resource management is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

 

4. Middelenmanagement 

Het organisatiegebied Middelen gaat over de beschikbaarheid van financiën, informatie, kennis en 

technologie, materieel, fysieke infrastructuur en diensten van derden. In het middelenmanagement 

van het programma is veel aandacht voor kennismanagement. Kennis en technologie is essentieel om 

het optimale maatschappelijke rendement te kunnen realiseren van de in het project ontwikkelde inno-

vaties. Het programma gaat in het innovatiepartnerschap de kennis en technologie die nodig is voor 

productinnovaties in dijkversterkingen ophalen, ontwikkelen en delen. De middelen van het pro-

gramma zijn nader toegelicht in hoofdstuk 8. 

 

5. Managen van processen 

Het vijfde en laatste organisatiegebied waarmee het programma haar prestaties kan verbeteren zijn 

processen. Processen beschrijven de wijze waarop we activiteiten uitvoeren. Procesmanagement is 

voor ons programma van extra belang omdat we samen gaan ontdekken hoe we activiteiten moeten 

uitvoeren om productinnovatie tot stand te brengen. We gebruiken de processen om datgene wat we 

hebben geleerd (de procesinnovaties) te verankeren in processen en om onze werkwijze te standaar-

diseren als deze effectief blijkt te zijn. 

4.2.4 Procesarchitectuur 

Een procesarchitectuur is een weergave van de processen van een organisatie in een samenhan-

gende structuur. Het programma hanteert twee ISO-normen als grondslag voor de procesarchitectuur; 

de NEN-EN-ISO/IEC 15288:2015 (ISO 15288) en de NEN-EN-ISO 9001:2015 (ISO 9001). De proces-

architectuur van de processen in het managementsysteem is weergegeven in de onderstaande figuur. 
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Figuur 4 Procesarchitectuur 

 

De procesarchitectuur is gebaseerd op een viertal pijlers: 

1. Het beschrijft processen op programmaniveau. Het betreft de besturende-, ondersteunende- en 

verbeterprocessen die als een soort van ‘hoefijzer’ om de primaire processen heen liggen. De pro-

gramma processen faciliteren de projecten met een goed ingerichte besturing, voldoende en com-

petente medewerkers, de voor de projecten benodigde informatiesystemen, kennis en processen 

en kwaliteitsborging. 

2. Het beschrijft technische processen voor een gestructureerde ontwikkeling van een systeem in 

alle fase van de levenscyclus en waarbij steeds de behoeften van stakeholders centraal staan. 

3. Het beschrijft projectprocessen voor het plannen en beheersen van een project. 

4. Het beschrijft contractprocessen voor inkoop en contractmanagement in projecten.  

4.2.5 Plannenstructuur 

Het programma stelt voor ieder hoofdproces van het programma een afzonderlijk deelmanagement-

plan op. Een deelmanagementplan bevat een procesbeschrijving van de processen in de vorm van 

een flow chart en de strategie van het proces. Het managementsysteem kent twee overkoepelende 

managementplannen: het programmaplan voor het programmateam en het projectmanagementplan 

voor een projectteam. De plannenstructuur bij het programmaplan is weergegeven in de onderstaande 

figuur: 
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Figuur 5: Plannenstructuur programmaplan. 

 

Het proces Inkoopmanagement is benoemd als primair proces op projectniveau. Ook op programma-

niveau worden inkopen gedaan. De inrichting van het inkoopproces is voor de projecten hetzelfde als 

voor het programmaniveau, de inkoopstrategie en de uitwerking daarvan verschilt echter. Om die re-

den bevat het DMP Ondersteunende processen een strategie voor inkopen op programmaniveau.  

4.2.6 Programmafasering 

De scope van het programma is gestructureerd in een programmafasering. Het fasemodel met de fa-

sering is weergegeven in de onderstaande figuur.  

 

 
 

Figuur 6 Fasemodel programma 
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Elke fase in het fasemodel heeft een doel en te realiseren programmaresultaten. Aan het einde van de 

fase beoordeelt het programmateam of het doel van de fase en de projectresultaten zijn bereikt en 

wordt een fasebesluit genomen. De Initiatiefase en Marktbenaderingsfase van het programma zijn in-

middels afgerond. 

 

In de Transitiefase richt het programmateam het programma in met een gemeenschappelijke visie van 

de innovatiepartners, een managementsysteem op programmaniveau waarin de plannen van de inno-

vatiepartners bij inschrijving zijn opgenomen en de bemensing van de sleutelfuncties van de organisa-

tieonderdelen. Het programma heeft de kaders voor de projecten vastgesteld en vertaald naar proces-

eisen. Het doel van de Transitiefase is het programma zo in te richten dat de besturing is ingericht en 

de projecten optimaal kunnen worden gefaciliteerd. 

 

Het programma heeft in de marktbenaderingsfase bepaald dat een innovatiepartnerschap zoals be-

schreven in de aanbestedingswet, maximaal bijdraagt aan het bereiken van de programmadoelstellin-

gen. Het fasemodel bevat de fasen uit de procedure voor het innovatiepartnerschap. De procedure 

voor het innovatiepartnerschap kent een Onderzoek- en ontwikkelfase en een Aankoopfase. In de On-

derzoeks- en ontwikkelfase doorloopt elke innovatiepartner de planuitwerkingsfase en realisatiefase 

van een project. De drie projecten in de onderzoek- en ontwikkelfase van het innovatiepartnerschap 

zijn: Salmsteke, Culemborgse Veer - Beatrixsluis en Wijk bij Duurstede – Amerongen. Een innovatie-

partner krijgt in de aankoopfase een tweede project, als in het eerste project de innovatiedoelen zijn 

behaald. De tweede serie projecten in de Aankoopfase van het innovatiepartnerschap betreft: 

Salmsteke – Schoonhoven, Jaarsveld – Vreeswijk of Culemborgse Veer – Irenesluis.  

 

In de overdrachtsfase draagt het programma de baten van het programma over aan de interne organi-

satie en de stakeholders, waaronder de kennisdocumenten van de ontwikkelde product-, proces- en 

sociale innovaties.  

4.2.7 Programmaorganisatie en taakomschrijving 

In de programmaorganisatie onderscheiden we drie domeinen: 

1. Sterke Lekdijk-domein, met als belangrijkste organisatieonderdelen het directieteam, het program-

mateam en de projectteams 

2. Privaat domein, met daarin de organisatieonderdelen van de innovatiepartners: Mourik Infra, Van 

Oord en het Lek ensemble 

3. Publiek domein, met daarin de organisatieonderdelen van HDSR, de programmadirectie HWBP 

en de (publieke) gebiedspartners 

 

Deze paragraaf beschrijft de organisatieonderdelen aan de hand van taken en verantwoordelijkheden. 

De belangen en doelstellingen van de organisatieonderdelen zijn uitgewerkt in de programmadoelstel-

lingen (par.3.2) en de stakeholderbelangen (par.4.2.2). De wijze van besluiten staat beschreven in de 

besluitvormingsstrategie in paragraaf 6.1.1 en in het deelmanagementplan Besturende processen. 

Sterke Lekdijk domein 
Het Sterke Lekdijk domein bestaat uit drie organisatieonderdelen; een directieteam, een programma-

team en projectteams voor elk project. Sturen en verantwoorden vindt plaats in de lijn project-, pro-

gramma- en directieteam.  

 

Directieteam 

Op strategisch niveau vindt de samenwerking in het innovatiepartnerschap plaats in het directieteam. 

Het directieteam bestaat uit de directeuren van de drie innovatiepartners en de ambtelijk opdrachtge-

ver, asset owner en manager bedrijfsvoering van HDSR, met de programmamanager als secretaris. 

Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen, neemt de 
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besluiten die zijn belegd op of geëscaleerd naar strategisch niveau en bereidt de besluitvorming voor 

bestuurlijke niveaus voor. Het directieteam draagt een gezamenlijke visie op het programma uit en 

houdt de ambitie hoog. Daarbij wordt de samenwerking en het gezamenlijk leren gestimuleerd. De le-

den van het directieteam creëren een veilige omgeving voor medewerkers en zorgen voor draagvlak 

en betrokkenheid bij de achterban. Het proces Besluitvorming is op strategische niveau gealloceerd. 

De organisatiestructuur van het directieteam is weergegeven in de onderstaande figuur: 

 

 
 

Figuur 7: Organisatiestructuur directieteam 

 

Programmateam 

Op tactisch niveau vindt de samenwerking in het innovatiepartnerschap plaats in het programmateam. 

De organisatiestructuur van het programmateam is weergegeven in de onderstaande figuur. 
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Figuur 8: Organisatiestructuur programmateam 

Het programmateam bestaat uit specialisten op de processen die op programmaniveau zijn ingericht. 

Een sleutelfunctionaris aan wie een rol is toegewezen is tevens proceseigenaar. HDSR vult in het pro-

grammateam de rollen in die in de figuur in blauw zijn weergegeven. De innovatiepartners vervullen de 

rol van innovatiemanager, procesmanager en kennis- en informatiemanager, waarbij geldt dat iedere 

innovatiepartner 1 van de drie rollen invult.  

 

Het programmateam is verantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen en het uit-

voeren van de sturende, ondersteunende en verbeterprocessen, met als hoofdproces het sturende 

proces Programmamanagement. Het programmateam hanteert hierbij de strategie van de vier succes-

bepalende factoren, met als belangrijke activiteiten: 

- Stimuleren en faciliteren van product-, proces- en sociale innovaties; 

- Stimuleren van kennisdeling tussen projecten, en landelijk samen met de programmadirectie van 

het HWBP;  

- Ervoor zorgen dat de juiste ketenpartners worden gemobiliseerd; 

- Bewerkstelligen van de benodigde ‘Sterke Lekijk-cultuur’ om de ambities waar te maken en het 

zorgen voor ‘verticale en horizontale’ verbinding tussen de teams;  
- Initiëren en benutten van projectoverstijgende kansen, oplossen van projectoverstijgende issues 

en beheersen projectoverstijgende risico’s;  

- Identificeren van geleerde lessen en implementeren verbeterde werkwijzen; 

- Meten en vastleggen van de groei van product- en proceskwaliteit in de projecten. 

Projectteams 

Op operationeel niveau vindt de samenwerking in het innovatiepartnerschap in de planuitwerkingsfase 

plaats in een gezamenlijk ontwerpteam. De projectorganisatie wordt ingericht op basis van het IPM-

model. De organisatiestructuur van het ontwerpteam is weergegeven in de figuur 9. 
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Figuur 9: Organisatiestructuur Projectteam 

 

In de planuitwerkingsfase vervult de innovatiepartner de rol van technisch manager, contractmanager 

en manager projectbeheersing. HDSR levert de projectmanager en de omgevingsmanager. Het inge-

nieursbureau uit de verkenningsfase ondersteunt het ontwerpteam met ingenieursdiensten (afhanke-

lijk van de behoefte) en bij het doorlopen van de procedure voor de Waterwet. Voor de uitvoering van 

de processen zet het projectteam specialisten in onder aansturing van de IPM-rolhouder, zoals een 

risicomanager, vergunningencoördinator etc. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor het behalen 

van de projectdoelstellingen. Het team stelt het projectmanagementplan op voor de planuitwerkings-

fase en richt het managementsysteem voor het project in. Het projectmanagementplan is een bijlage 

bij de ontwerpovereenkomst. Aan het einde van de planuitwerkingsfase stelt het ontwerpteam het pro-

jectmanagementplan voor de realisatiefase op en de vraagspecificatie bij de aannemingsovereen-

komst. 

 

In de realisatiefase van een project werken de partijen samen op een wijze die vergelijkbaar is met 

een samenwerkingsvorm zoals we die kennen bij de uitvoering van een UAV-GC contract. In de reali-

satiefase wordt het projectteam volledig door de innovatiepartner ingevuld. De IPM-rolhouders van de 

innovatiepartner hebben in de realisatiefase een counterpart aan de kant van HDSR.  

 

Vakgroep overleggen 

Het programma organiseert vakgroep overleggen per discipline volgens het IPM-model. In de overleg-

gen vindt kennisuitwisseling plaats tussen de projectteams, wordt de ‘eenheid van handelen’ bewaakt 

en worden projectoverstijgende zaken gesignaleerd, ter agendering bij het programmateam. 

Private domein 
Het private domein bestaat uit de organisatieonderdelen van de drie innovatiepartners op twee ni-

veaus:  

- Het directieoverleg (Mourik Infra en Van Oord) dan wel afstemmingsoverleg (Lek-ensemble); 

- Raad van bestuur. 

Directie-/ afstemmingsoverleg 

De directeur van de innovatiepartners die zitting heeft in het directieteam Sterke Lekdijk informeert het 

directie-/ afstemmingsoverleg van de innovatiepartner over de voortgang en stemt alle relevante activi-

teiten bij de innovatiepartners af, gericht op het efficiënt en effectief realiseren van de projectdoelstel-

lingen af.  

 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan van een innovatiepartner dat betrokken is bij het Innova-

tiepartnerschap Sterke Lekdijk. De directeur van de innovatiepartners die zitting heeft in het directie-

team Sterke Lekdijk houdt de raad van bestuur van de innovatiepartner geïnformeerd over de voort-

gang.  

Publieke domein 
HDSR 

Het publieke domein van betekenis voor de Sterke Lekdijk kent bij HDSR twee organen: het dagelijks 

bestuur en het algemeen bestuur. De portefeuillehouders voor de Sterke Lekdijk in het dagelijks be-

stuur zijn dijkgraaf Jeroen Haan en hoogheemraad Els Otterman (voor de projecten). Het programma 

legt via de ambtelijk opdrachtgever Els van Grol verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Afstem-

ming vindt plaats via de portefeuillehoudersoverleggen. 

 

Programmadirectie HWBP 
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De programmadirectie HWBP wordt bij HDSR vertegenwoordigd door het begeleidingsteam onder lei-

ding van programmabegeleider Martien Reniers. Op directieniveau vindt afstemming plaats tussen 

Eric Withaar, directeur bedrijfsvoering, en Els van Grol, ambtelijk opdrachtgever van de Sterke Lekdijk. 

 

Gebiedspartners 

Het publieke domein met de gebiedspartners is georganiseerd op drie niveaus. In het ambtelijk over-

leg hebben de projectmanager, omgevingsmanager en vertegenwoordigers van de gebiedspartners 

zitting. In het ambtelijk opdrachtgevers overleg vindt afstemming plaats op managementniveau. Verte-

genwoordiger van de Sterke Lekdijk daarin is Els van Grol. Op bestuurlijk niveau vindt het bestuurlijk 

overleg plaats, met daarin bestuurders van de gebiedspartners, zoals wethouders en de gedepu-

teerde. Hoogheemraad Els Otterman is daarin vertegenwoordiger van de Sterke Lekdijk. 

Organisatiestructuur 
De onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur van het programma weer: 

 

 
 

Figuur 10: Organisatiestructuur Sterke Lekdijk 

 

De onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur met het HWBP weer:  
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Figuur 11: Organisatiestructuur met HWBP 

 

 

De onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur met de gebiedspartners per project weer: 

 

 
 

Figuur 12: Organisatiestructuur met de gebiedspartners per project 

 

Overleg- en rapportagestructuren 

Het project richt overlegstructuren in zoals weergegeven in de onderstaande tabel  

 

Overlegstructuur Frequentie Deelnemers Voorzitter 

Directieteam  1x per maand Sleutelrollen Ambtelijk opdrachtge-

ver 

Programmateam 1x per 2 weken Sleutelrollen Programmamanager 

Ontwerpteam/ project-

team 

1x per 2 weken IPM-rollen Projectmanager 

Vakgroepoverleg per 

IPM-rol 

1x per maand Per IPM-rol projecten Lid programmateam/ 

IPM-rol 

Portefeuillehouder 

overleg 

1x per 3 weken Portefeuillehouders, ambtelijk 

opdrachtgever, programmama-

nager, projectmanagers (naar 

behoefte) 

Portefeuillehouders 

Bestuurlijk overleg met 

gebiedspartners (per 

deelproject) 

Rond mijlpalen Vertegenwoordigers ge-

biedspartner 

 

Gedeputeerde (be-

stuurlijke tafel Sterke 
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Lekdijk); portefeuille-

houder 

 

De overlegstructuren maken gebruik van een zogeheten ABI-lijst, waarin acties, besluiten en informa-

tie is opgenomen. De ABI-lijsten worden opgeslagen op een wijze dat alle medewerkers steeds op de 

hoogte zijn van besluiten en relevante informatie. De overlegstructuren bepalen zelf of er naast de 

ABI-lijst ook een verslag van het overleg wordt opgesteld. Daarnaast hanteren de drie organisatieon-

derdelen één en dezelfde voortgangsrapportage (zie paragraaf 4.6).  

4.3 Implementeren programma 

De tweede stap in het proces Programmanagement is het implementeren van de programma aanpak 

in de projecten. De implementatiestrategie bevat de volgende hoofdpunten: 

- De directieleden vervullen een centrale rol bij het uitdragen van de missie, visie en kernwaarden 

van het programma in de projecten. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor sociale veiligheid; 

- Het procesteam specificeert de proceseisen, valideert deze met de proceseigenaren in het pro-

gramma en de projecten en ondersteunt bij de uitwerking van het managementsysteem; 

- Het programmateam richt kennismanagement in om leerervaringen op te vangen en kennis te ont-

wikkelen en te delen met de projecten; 

- Het programma bepaalt de veranderopgave en zet (waar nodig) in overleg met het directieteam 

een verandermanager in om de veranderingen te begeleiden. 

4.4 Uitvoeren programma 

De derde stap in het proces Programmamanagement is het managen van de projecten als een portfo-

lio van projecten. De procestap bestaat uit de volgende activiteiten: 

 

Programmeren projecten 

De Sterke Lekdijk is opgedeeld in zes projecten, die gefaseerd worden opgestart en ten uitvoer wor-

den gebracht. Het programma heeft de volgorde waarin de projecten worden opgestart bepaald op ba-

sis van de afstand tot de veiligheidsnorm en de actualiteit van koppelkansen van de gebiedspartners. 

Voor de doorlooptijd van de projecten is op basis van ervaring een periode van circa 9 jaar voorzien, 

waarbij inbegrepen het opstellen van de plannen van aanpak voor iedere projectfase. De onder-

staande figuur geeft de geografische ligging van de projecten weer en de indicatieve planning. Het 

programmateam stemt de programmering af met de programmadirectie HWBP, zodat deze opgeno-

men wordt in het vigerende landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De trajectindeling is opge-

nomen in het Waterveiligheidsportaal en wordt beheerd door de manager programmabeheersing.  
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Figuur 13: Geografische ligging en indicatieve planning projecten. 

 

Toepassen Life Cycle Model  

De projecten hanteren een standaard projectfasering in de vorm van een life cycle model zoals weer-

gegeven in de onderstaande figuur:  

 
Figuur 14 Life Cycle Model projecten 

 

De hoofdfasering in het model volgt het faseringsmodel van het HWBP. In het model is de planuitwer-

kingsfase onderverdeeld in vier deelfasen. Per (deel)fase zijn in het model de belangrijkste projectre-

sultaten van de projecten beschreven. Het einde van een (deel)fase geldt als een mijlpaal, waarbij het 

deelproject de projectresultaten oplevert en het doel van de (deel)fase bereikt. Het project organiseert 
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een review bij een (deel)fase-overgang. Het programmateam bereidt aan het einde van een fase een 

fase besluit voor en legt dit besluit ter goedkeuring voor aan het directieteam.  

 

Initiëren van projecten.  

De projecten stellen een plan van aanpak op voor een projectfase in de vorm van een projectmanage-

mentplan. Het plan bevat tenminste een beschrijving van: 

- De projectdoelstellingen afgeleid van de programmadoelstellingen; 

- De projectscope uitgewerkt in een work breakdown structure; 

- Het managementsysteem met de procesbeschrijvingen en de plannenstructuur; 

- De projectaanpak op basis van de (dominante) strategieën in de primaire processen, in het bijzon-

der de ‘innovatiestrategie’ voor de productinnovatie(s); 

- Het life cycle model met de projectfasering;  

- Het organisatieschema van de projectorganisatie, met een bijbehorende capaciteitsplanning en 

rolbeschrijvingen; 

- Een integrale projectplanning, waarin het life cycle model en de werkpakketten herkenbaar terug-

komen. Uit de projectplanning is een document- en inkoopplanning te destilleren; 

- Een projectbegroting op basis van de work breakdown structure en het actuele risicodossier. 

Het projectmanagementplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het programmateam. De manager 

programmabeheersing beoordeelt in samenspraak met de kostendeskundigen de projectbegroting, ter 

voorbereiding op de besluitvorming over het projectmanagementplan voor de betreffende projectfase. 

In de kader van de subsidieregeling wordt de aanpak getoetst door de programmadirectie HWBP. Met 

een positief besluit van het dagelijks bestuur op het plan worden ook de middelen aan het project toe-

gewezen en vraagt het project de subsidie aan bij de programmadirectie HWBP. 

 

Managen afhankelijkheden projecten 

Het programmateam analyseert continu de afhankelijkheden tussen de projecten. De analyse is ge-

richt op het behalen van synergievoordelen en het borgen van eenheid in handelen. Voorbeelden van 

afhankelijkheden tussen de projecten zijn: 

- Ontwerpen: het borgen van een integraal ontwerp dat onder andere invulling geeft aan het kader 

ruimtelijke kwaliteit; 

- Inkoopmanagement: het inkopen van adviesdiensten, onderzoeken, materieel of materiaal voor 

meerdere projecten tegelijk, vanuit de inkoopbehoefte van de individuele projecten 

- Omgevingsmanagement: het verleggen van kabels en leidingen die de projectgrenzen overstijgen; 

- Omgevingsmanagement: een gemeenschappelijke communicatiestrategie. 

Er zijn ook afhankelijkheden in de besturing van de overige organisatiegebieden van het besturings-

model. Een voorbeeld hiervan is een projectoverstijgende inzet van emissieloos materieel of informa-

tiesystemen. 

Het programmateam managet de afhankelijkheden. De voorzitter van de vakgroep van een IPM-rollen 

in het programmateam, heeft de taak de afhankelijkheden te bespreken en de voorstellen uit te wer-

ken met de IPM-rolhouders in de projecten.   

 

Autoriseren uitvoering en oplevering projecten 

Het programma autoriseert de uitvoering van de projecten met gebruik van het Life Cycle Model. Aan 

het einde van een (sub)fase in de projectfasering organiseert het projectteam een review, waarin de 

projectresultaten van het project voor de betreffende (deel)fase worden beoordeeld. Het programma-

team bereidt een (deel)fase besluit voor ter autorisatie door het directieteam of het bestuur conform de 

spelregels van het proces Besluitvorming.  

 

Een projectteam wikkelt een project af in overeenstemming met de contractuele afspraken met de in-

novatiepartners en de eisen van stakeholders. Eventuele restpunten en/of doorlopende verplichtingen 



 
 
 
 

Programmaplan Sterke Lekdijk SLD-HDSR-XX-ZZ-PP-SPM-0001 V03   34 

worden expliciet vastgelegd en overeengekomen. Prestaties van het project worden periodiek geëva-

lueerd. Belangrijke aandachtspunt voor een project is de continue overdracht van de assetinformatie 

aan de beheerder en gebiedspartners. Het project borgt dat aan het einde van een projectfase de ac-

tuele baseline met assetinformatie is vastgesteld en voorzien van een V&V dossier. De manager pro-

grammabeheersing wikkelt de financiële afspraken met de subsidieverleners in het bijzonder het 

HWBP af in overeenstemming met de daarvoor geldende procedure(s). 

4.5 Monitoren programma 

De vierde stap in het proces Programmamanagement is het monitoren van de voortgang op de pro-

grammadoelstellingen. Het programma ontvangt ieder kwartaal een projectrapportage van de pro-

jecten (zie proces Projectbeheersing). De rapportage bestaat uit: 

- Een KPI-status rapport. Een project formuleert in het proces Projectmanagement projectdoelstel-

lingen. Van deze doelstellingen leidt het project kritische prestatie indicatoren af (KPI’s) conform 

het proces Metingenmanagement. De projectdoelstellingen dienen aan te sluiten op de program-

madoelstellingen. De projecten meten conform de meetplanning van het programma periodiek de 

prestaties op de KPI’s, analyseren de scores en formuleren waar nodig verbetermaatregelen. Een 

project neemt de scores, analyses en verbetermaatregelen op in het KPI-status rapport.  

- Een risicorapportage. De projecten rapporteren ieder kwartaal de top 10 risico’s van het project. 

Ook geeft een project in de rapportage inzicht in de effectiviteit van de risicobeheersmaatregelen. 

- Een Afwijkingenrapportage. Het project analyseert het afwijkingenregister en rapporteert over de 

voortgang in de afhandeling van afwijkingen. 

Het programma verzamelt de projectrapportages en analyseert de voortgang op de project- en pro-

grammadoelstellingen en de effectiviteit van de verbetermaatregelen van de projecten. Het pro-

gramma stelt op basis van de projectrapportages een Voortgangsrapportage (VGR) op voor het pro-

gramma.  De VGR bevat de managementinformatie die invulling geeft aan de informatiebehoefte van  

het bestuur, de innovatiepartners, het projectteam en overige stakeholders. Het KPI-Dashboard uit het 

proces Metingenmanagement vormt de basis voor de voortgangsrapportage. Wanneer een KPI-score 

betrekking heeft op de prestaties op de innovatiedoelen bespreekt een project de verbetermaatrege-

len vooraf met de contractmanager van het programma. Het programma analyseert op basis van de 

projectrapportages eventuele projectoverstijgende risico’s en legt deze vast in een risicodossier. 

4.6 Bijsturen programma 

De vijfde stap in het proces Programmamanagement is het bijsturen van het programma. Het pro-

grammateam bespreekt de VGR en stelt de KPI Status rapporten van een project vast. Het directie-

team stelt de VGR vast.  

 

Het programmateam bemoeit zich niet in detail met de projecten. Het programma spreekt met de pro-

jecten projecttoleranties af, waarbinnen de projecten handelingsvrijheid hebben. De projecttoleranties 

zijn beschreven in het deelmanagementplan Besluitvorming. Op deze wijze is er een duidelijke afba-

kening gecreëerd tussen de verantwoordelijkheid van het projectteam en het programmateam. Het 

programmateam richt zich in de besturing van projecten op (dreigende) overschrijdingen van projectto-

leranties en verwacht van projecten dat zij overschrijdingen tijdig in de vorm van een issuerapport es-

caleren. Issues kunnen uit verschillende bronnen komen, bijvoorbeeld: 

- Vanuit afwijkingen op de toegestane projecttoleranties; 

- Vanuit afwijkingen op de streefwaarde van een KPI; 

- Vanuit voortgangsbewaking, budgetbewaking en capaciteitsmanagement 

- Vanuit afhankelijkheden tussen projecten; 

- Van de leden van het programmateam of een stakeholder. 

Een issuerapport kan aanleiding zijn voor een wijziging. Een wijzigingsverzoek wordt vastgelegd in het 

issuerapport en afgehandeld in het proces Wijzigingenmanagement. Indien een wijziging verband 
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heeft met een besluit dat conform het proces Besluitvorming moet worden genomen wordt het issue-

rapport/ wijzigingsverzoek door het programmateam behandeld ter voorbereiding op de besluitvorming 

door de directie of het bestuur. 

4.7 Evalueren programma 

De zesde en laatste stap in het proces Programmamanagement betreft de jaarlijkse evaluatie van het 

programma, met als eerste evaluatiemoment het jaar 2021. In de evaluatie bepaalt het programma-

team of het managementsysteem effectief is in het bereiken van de programmadoelstellingen. De eva-

luatie wordt vastgelegd in een evaluatierapport en besproken met het directieteam. Verbetermaatrege-

len worden verwerkt in de jaarlijkse actualisatie van het programmaplan en de onderliggende manage-

mentplannen. 

 

Het programma gaat de kennis van product-, proces- en sociale innovatie vastleggen in het manage-

mentsysteem. Door leerervaringen op te nemen in processen en kennisdocumenten borgt het pro-

gramma dat de baten van het programma overdraagbaar zijn naar de interne organisatie en betrokken 

stakeholders, waaronder het HWBP. 
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5 Leiderschap 

5.1 Start met persoonlijk leiderschap en ‘het waarom’ 

Iedereen is een leider bij de Sterke Lekdijk. Leiders kennen het verhaal van de Sterke Lekdijk en 

schrijven mee aan het volgende hoofdstuk. Leiderschap vraagt om leiderschapscompetenties. Het 

HRM-plan (onderdeel van het deelmanagementplan Ondersteunende processen) beschrijft hoe we de 

leiderschapscompetenties van medewerkers in de diverse teams gaan ontwikkelen voor de Sterke 

Lekdijk. 

Het succes van het programma wordt voor een groot deel bepaald hoe iedere medewerker in zijn acti-

viteiten en contacten bewust werkt vanuit de missie, visie, strategie en programmadoelstellingen, zo-

als die verbeeld zijn in figuur 1. Bij de Sterke Lekdijk starten we met het ‘waarom’. We vertellen vaak 

als we ons voorstellen eerst ‘wat’ we doen in een project; onze taak. Soms vertellen we er ook bij ‘hoe’ 

we dat doen; de wijze waarop we onze taak uitvoeren. We vertellen vaak niet ‘waarom’ we doen wat 

we doen; onze drijfveren. De ‘waarom’ is wat ons verbindt en inspireert in projecten. We beginnen 

daarom bij de Sterke Lekdijk met de kern; het ‘waarom’. Het ‘waarom’ staat voor het doel wat je voor 

ogen hebt, wat je drijfveren zijn om dat doel te bereiken en waarin je gelooft. Ook als team is het be-

langrijk met elkaar scherp te hebben ‘waarom’ we bestaan en waarom we ertoe doen voor anderen. 

De kernboodschap aan elkaar en onze stakeholders is het verhaal van de Sterke Lekdijk uit hoofdstuk 

2.  

5.2 Onze cultuur en kernwaarden 

De cultuur van het innovatiepartnerschap is een ‘innovatiecultuur’ en een ‘partnerschap cultuur’. Inno-

vatiepartnerschap vraagt een cultuur waarbij er een andere mindset geldt voor iedereen die aan dit 

project werkt. In plaats van met een ‘technische of inhoudelijke’ bril zaken te benaderen, werkt ieder-

een in dit programma met een ‘toegevoegde waarde’ bril aan het behalen van de programmadoelstel-

lingen.  

Wat zijn de kernwaarden die passen bij een dergelijke cultuur? Voor ons karakteriseren de volgende 

kernwaarden de opgave het best: Verbinden, Openheid, Energie en Lef: (afgekort: VOEL). Om je 

Sterke Lekdijker te VOEL-en is het belangrijk deze kernwaarden toegelicht in figuur 15, te doorleven. 

De Sterke Lekdijker staat voor eenheid van handelen over de projecten heen en gaat voor het geza-

menlijke succes van alle projecten. De kernwaarden zijn in onze visie en aanpak verankerd en we dra-

gen de VOEL-kernwaarden als team gezamenlijk uit. Hiermee staan ze centraal in onze manier van 

(samen)werken en omgang met elkaar.  

  

 
 Figuur 15 VOEL Kernwaarden 

 

De Sterke Lekdijk-cultuur van het innovatiepartnerschap wil je samen vormen en beleven, zowel tij-

dens als naast het werk. In het HRM-plan gaan we hier verder op in. 
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6 Beleid en strategie 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft Beleid en strategie van de processen die op programmaniveau zijn ingericht. 

Verder zijn in bijlage 2 aanvullende kaders opgenomen die vanuit het programma worden gesteld aan 

de processen. De strategie van het proces Human Resource Management wordt uitgewerkt in hoofd-

stuk 7 bij het organisatiegebied Human Resource Management.  

6.2 Strategieën Besturende processen  

De besturende processen zijn de processen Programmanagement en Besluitvorming. Veiligheidsma-

nagement is als een primair proces ingericht. Op programmaniveau is wel beleid en strategie voor In-

tegraal veiligheidsmanagement geformuleerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de strategie van het proces Pro-

grammamanagement.  

6.1.1 Strategie Besluitvorming 

In het programma en de projecten worden dagelijks besluiten genomen. Het is belangrijk dat dit op 

zorgvuldige wijze gebeurd. We hanteren de volgende strategie voor het proces Besluitvorming: 

 

Besluiten bij consensus 

Besluitvorming in de teams op de verschillende niveaus van de organisatiestructuur van de Sterke 

Lekdijk vindt plaats op basis van consensus. Consensus is een methode van besluitvorming op basis 

van gedeelde meningen en uiteindelijke overeenstemming. In het uiterste geval dat een besluit bij 

consensus niet mogelijk blijkt, wordt geëscaleerd naar het bovenliggende niveau. Het directieteam 

Sterke Lekdijk is het hoogste escalatieniveau. 

 

Rechtmatige en expliciete besluitvorming 

We volgen bij het nemen van besluiten de delegatieregeling HDSR 2014, het mandaat- en volmacht-

besluit en de regeling financieel beheer van HDSR. Het programma categoriseert vanuit deze kaders 

de besluiten die door het (algemeen)bestuur, het directieteam/AOG, het programmateam of het IPM-

team worden genomen. In een besluitvormingsmatrix worden per categorie de besluiten genoemd 

waarop het proces Besluitvorming van toepassing is, met daarbij een RASCI-tabel. 

Betrekken stakeholders.  

We betrekken relevante stakeholders in de voorbereiding en het nemen van een besluit, door de be-

sluitvormingsprocedure zo in te richten dat de expertise van deze partijen wordt benut en belangen 

van partijen worden geadresseerd. De besluitvormingsprocedure sluit aan op de interne en externe 

organisatiestuctuur van het programma, waarin de stakeholders een plek hebben. 

Kiezen uit alternatieven.  

We formuleren voor een besluit (waar mogelijk) meerdere alternatieven waaruit een beslisser kan kie-

zen. De kwaliteit van een besluit neemt toe als er iets te kiezen valt.  

Besluitvormingscriteria op basis van de programmadoelstellingen.  

We definiëren vooraf de criteria op basis waarvan een besluit wordt afgewogen. De programmadoel-

stellingen gelden als basis voor de besluitvormingscriteria. De criteria worden herleidbaar afgeleid van 

de programmadoelstellingen en een besluit wordt afgewogen tegen deze doelstellingen. Een voor-

beeld hiervan is een trade-off matrix voor een innovatiebesluit. 

Motiveren besluit.  
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We motiveren een besluit aan de hand van de besluitvormingscriteria, zodat we ook achteraf kunnen 

terughalen hoe het besluit tot stand is gekomen om daarvan te leren. Een motivering bevat de rele-

vante beslisinformatie voor de afweging, niet een score op de criteria in absolute getallen.  

6.3 Strategieën Verbeterprocessen 

De verbeterprocessen zijn de processen Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement en Metingenma-

nagent. Het proces Procesmanagement faciliteert de projecten bij de inrichting van processen en de 

continue verbetering daarvan. In het proces Kwaliteitsmanagement voeren we toetsen uit, zoals as-

sessments, audits en reviews, waarmee we de kwaliteit van producten en processen beoordelen. De 

toetsbevindingen leveren input voor het verbeteren van de processen. In het proces Metingenma-

nagement meten we de prestaties van het programma en de projecten aan de hand van KPI’s. De 

meetresultaten op de KPI’s en de toetsbevindingen uit het kwaliteitsmanagement zetten we in om ons 

te verbeteren op de organisatiegebieden van het besturingsmodel. De strategie van de verbeterpro-

cessen wordt in deze paragraaf toegelicht. 

6.3.1 Strategie Procesmanagement 

De strategie voor het proces Procesmanagement bestaat uit de volgende punten: 

 

Gebruik van bewezen standaarden   

We maken voor de inrichting van onze processen gebruik van ISO-normen. Deze normen beschrijven 

eisen aan alle processen die we inrichten om de dijkversterking te realiseren. Het programma leidt met 

een integraal team van de normen de proceseisen af die we belangrijk vinden om de kwaliteit van 

onze producten te borgen, passende op onze opgave; we noemen dat ‘het tailoren van de normen’. 

De afgeleide eisen nemen we op in de vraagspecificatie proces, die een bijlage is bij de SOK. Het ma-

nagementsysteem van de projecten moet aantoonbaar invulling geven aan de proceseisen uit de 

vraagspecificatie proces. De belangrijkste ISO-normen in dit kader, waarvan het project gebruik maakt 

zijn de ISO-15288 voor systems engineering, de ISO 19650 voor Informatiemanagement en de ISO 

9001 voor kwaliteitsmanagement.   

  

Proceseigenaren   

We hebben in de figuren 7, 8 en 9 de processen uit de procesarchitectuur gekoppeld aan functies in 

de drie organisatieonderdelen. Een functionaris waaraan een proces is toegewezen is de proceseige-

naar van het betreffende proces. Een proceseigenaar is degene die op basis van deskundigheid het 

best in staat is te bepalen hoe het proces moet worden ingericht. Een proceseigenaar stelt de proces-

beschrijving op, draagt samen met de procesmanager zorg voor de implementatie van het proces, is 

aanspreekpunt voor verbeteringen in het proces, evalueert het proces en initieert procesverbeterin-

gen.   

 

Geleidelijke groei in procesvolwassenheid   

We streven naar een geleidelijke groei in procesvolwassenheid, ook omdat we met elkaar gaan ont-

dekken welke procesinnovaties nodig zijn om productinnovaties tot stand te brengen. We maken ge-

bruik van de ISO 33020 om periodiek onze procesvolwassenheid te beoordelen. De norm biedt objec-

tieve criteria voor het meten van de proceskwaliteit aan de hand van zogeheten capability levels. Het 

programma haalt de bevindingen uit assessments, audits en reviews op en deelt deze met de proces-

eigenaren uit de projecten om te leren. De strategie is om in de onderzoek- en ontwikkelfase geleide-

lijk de processen te standaardiseren conform de eisen uit de vraagspecificatie proces, waarna de pro-

jecten in de aankoopfase een uniforme werkwijze toepassen.  

  

Gebruiken best practices   

We gaan processen niet (allemaal) opnieuw uitvinden, maar maken (zoveel mogelijk) gebruik van 

best practices. De drie innovatiepartners brengen veel expertise mee op het gebied van procesma-

nagement. De best practices van de innovatiepartners samen met de Werkwijzer van HDSR vormen 
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samen de inrichtingen van de procesbeschrijvingen. We zetten het programma in om de Werkwijzer 

verder te verbeteren voor de HDSR-organisatie. De best practices dienen invulling te geven aan de 

vraagspecificatie proces. Hierbij geldt dat ook de vraagspecificatie proces wordt doorontwikkeld op ba-

sis van de procesinnovaties, omdat we een lerende organisatie zijn.  

  

Ruimte voor vakmanschap   

We hechten veel waarde aan een hoge proceskwaliteit, echter de processen moeten voldoende 

ruimte laten voor het vakmanschap van onze medewerkers. De strategie is om bij iedere detaillering in 

de procesbeschrijvingen de vraag te stellen aan de betrokken professionals of het afleiden van pro-

ceseisen noodzakelijk is. De mate van detaillering van de uitwerking van de processen in procedures 

en onderliggende werkinstructies dient ruimte te bieden voor vakmanschap.  Dit leidt tot een hiërarchie 

in het managementsysteem, met processen, procedures en werkinstructies.  

6.3.2 Strategie Kwaliteitsmanagement 

De strategie voor het proces Kwaliteitsmanagement bestaat uit de volgende punten: 

 

Kwaliteitsbeleid van het programma 

We hebben het kwaliteitsbeleid verwoord in de aanpak zoals beschreven in dit programmaplan. Het 

beleid bestaat uit: 

a. Kwaliteitsdoelstellingen. De kwaliteitsdoelstellingen zijn de programmadoelstellingen en de daar-

van af te leiden projectdoelstellingen en KPI’s.  

b. Eenduidige rollen voor kwaliteitsmanagement. De contractmanager van het programmateam is 

verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement op programmaniveau en de manager projectbe-

heersing voor het kwaliteitsmanagement in de projecten 

c. Proceseisen aan het managementsysteem. De vraagspecificatie proces, het programmaplan en 

de onderliggende deelmanagementplannen beschrijven de eisen aan het managementsysteem 

van het programmateam en de projecten. 

d. Continue verbetering. Met het besturingsmodel en de kwaliteitsborgingsmaatregelen beoordelen 

en verbeteren we continu de kwaliteit van onze producten en processen.  

Three lines of defense 

We richten kwaliteitsmanagement in op drie niveaus; projectniveau, programmaniveau en concernni-

veau. De strategie houdt in dat de projecten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging van de pro-

cessen en producten van de primaire processen. Het project organiseert kwaliteitsborgingsmaatrege-

len, waaronder audits, reviews en afwijkingenbeheer. Op programmaniveau organiseert de contract-

manager vanuit een systeemgerichte en risicogestuurde aanpak SCB-toetsen, peerreviews en fase-

overgang toetsen. Een specifieke kwaliteitsborgingsmaatregel betreft het bewaken van de voortgang 

op de innovatiedoelen. Het programma verricht ISO 33020 proces assessments voor het meten van 

de geëiste capability levels voor Proceskwaliteit en bewaakt de opvolging van bevindingen uit de as-

sessments. Het programma bewaakt de Productkwaliteit van de productinnovaties met gebruik van 

het proces Metingenmanagement. Het derde niveau van kwaliteitsborging betreft de onafhankelijke 

borging vanuit HDSR door concerncontrol. Concerncontrol stelt een controleplan op waarin verbijzon-

derde controles worden gepland op het programma en de projecten.  

Kwaliteitsmanagement is contractmanagement 

We richten voor de contractbeheersing geen afzonderlijke processen in. Contractmanagement is inte-

graal onderdeel van het proces Kwaliteitsmanagement. Het proces Kwaliteitsmanagement is mede om 

die reden belegt bij de contractmanager van het programmateam. Het deelmanagementplan Kwali-

teitsmanagement is het contractbeheersplan voor de contractbeheersing. 

6.3.3 Strategie Metingenmanagement 

De strategie voor het proces Metingenmanagement bestaat uit de volgende punten: 
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Meetdoelen toegesneden op besturingsmodel 

We gebruiken het proces om de prestaties op de resultaatgebieden in het besturingsmodel te meten, 

in de vorm van KPI’s. Het proces wordt tevens ingezet voor het meten van de voortgang op de innova-

tiedoelen van het IPS, zoals beschreven in de SOK. We analyseren de scores op de KPI’s om (waar 

nodig) verbetermaatregelen te treffen op de organisatiegebieden van het besturingsmodel ten be-

hoeve van de besturing  

Meetresultaten geven invulling aan informatiebehoeften 

We borgen dat de managementinformatie in de meetrapporten (in de vorm van KPI’s) volledig aansluit 

op de informatiebehoefte van de ketenpartners en overige stakeholders van het proces. Het proces 

genereert alle noodzakelijke managementinformatie voor de voortgangsrapportage van het pro-

gramma en de projecten.  

Efficiëntie in verzamelen meetgegevens 

We maken bij de inrichting van de meetprocedures voor de KPI’s, (waar mogelijk) gebruik van meta-

data in de informatiesystemen. Het streven is het aantal handmatige handelingen voor het verzamelen 

van meetgegevens tot een minimum te beperken. 

Meetfrequentie sluit aan op rapportages 

We hanteren een meetplanning die aansluit op de frequentie van de voortgangsrapportage van het 

programma, zodat belanghebbenden steeds beschikken over actuele managementinformatie.  

6.4 Strategieën Ondersteunende processen 

De Ondersteunende processen zijn de processen Informatiemanagement, HRM en Kennismanage-

ment. De strategie van deze processen wordt in deze paragraaf toegelicht, met uitzondering van de 

strategie voor HRM die in hoofdstuk 7 is verwoord. Het proces Inkoopmanagement is als primair pro-

ces aangemerkt. Voor de inkopen op programmaniveau is de strategie beschreven. Verder is een in-

novatiestrategie opgenomen, waarin de eerste inzichten voor product-, proces-, en sociale innovatie is 

uitgewerkt. 

6.4.1 Strategie Innovatiemanagement 

Onderdeel van de ambities is de programmadoelstelling “potentiële innovaties geïmplementeerd”. In-

novatie is geen doel op zich, maar een effectief en noodzakelijk middel om de programmadoelstellin-

gen te realiseren. Product-, proces- en sociale innovatie beschouwen we als vliegwiel om de project-

doelstellingen en ambities van het project waar te kunnen maken.  

 

Analyse 

De innovatiepartners en HDSR hebben in de tenderfase een analyse gemaakt van de belemmeringen 

voor innovatie. De volgende belemmeringen kwamen naar voren: 

a. Innovatie heeft onvoldoende draagvlak bij stakeholders en gebruikers; 

b. Innovatie lost het probleem niet (aantoonbaar) of niet volledig op, het validatieproces is onvol-

doende helder en SMART en onzekerheden leiden tot (onmogelijke) robuustheid;  

c. De benodigde doorlooptijd voor de ontwikkeling van productinnovaties met onderzoeksvragen, 

testen en pilots past niet binnen de beschikbare projecttijd; 

d. Innovatie is niet vermarktbaar (de business case is onvoldoende om op te schalen). Achtergron-

den en geleerde lessen worden onvoldoende vastgelegd, gevalideerd en gedeeld en er heerst 

een korte termijn focus. 

e. Innovatie is niet ons dagelijks werk. De benodigde kennis ontbreekt dikwijls en de gebruikelijke 

projectmatige aanpak is ontoereikend om succesvol te innoveren. 

 

De strategie voor het innovatiemanagement is erop gericht deze belemmeringen weg te nemen. 
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Strategie 

Het innovatiepartnerschap met de programmatische, integrale en ketengeöriënteerde aanpak schept 

de juiste context om belemmeringen weg te nemen. Aanvullend op deze aanpak, volgen we de onder-

staande strategie om productinnovaties wel grootschalig toegepast te krijgen.   

1. We brengen productinnovaties naar grootschalige toepassing. Centraal hierin staan: 

- We focussen op kansrijke jonge technieken die, bijvoorbeeld in de POV’s Macrostabiliteit en 

Piping, al zijn ontwikkeld tot op pilotschaal (TRL 5-6) (belemmering a, b, c, d). 

- We vinden het noodzakelijk dat we vanaf het eerste project leren om het vliegwiel-effect zo 

groot mogelijk te krijgen; dit vergroot onze ‘multiplier’. We starten daarom met een programma 

brede innovatiescan voor een overzicht de van meest kansrijke innovaties per dijkvak en fo-

cus op die productinnovaties die met de grootste kans op succes grootschalig toegepast kun-

nen worden op Sterke Lekdijk. Werkwijze, groslijsten en format voor TOM’s worden vanuit het 

programmateam aangereikt en begeleid (belemmering a en d). 

- We zetten een ontwikkelprogramma op voor deze meest kansrijke productinnovaties, gericht 

op verschillende invalshoeken (product-, proces- en sociaal niveau). Een gezamenlijke testlo-

catie maakt onderdeel uit van het programma (belemmering a, b, c). 

 

2. We groeien in onze procesmatige aanpak om innovaties de juiste kansen te bieden (procesinno-

vatie): 

- We gebruiken een procesmodel (ISO 15288) om in kaart te brengen hoe we processen an-

ders moeten inrichten om innovaties meer kans te geven. Vanuit innovaties richten we ons 

daarbij specifiek op de processen: ontwerpen, definiëren stakeholdereisen, verifiëren, valide-

ren, systeem analyse, risicomanagement, metingenmanagement en besluitvorming (belem-

mering a, b, c, e). 

- We hanteren als kader voor de projecten een kort-cyclische werkwijze in de ontwikkeling van 

de productinnovatie, waarbij stakeholders een nadrukkelijke rol krijgen bij het opstellen van de 

afwegingen en maken van de keuzes. We volgen het spiraalmodel als ontwikkelmethode (be-

lemmering a, c, e).  

- We laten in de eerste drie projecten van de onderzoek- en ontwikkelfase van het innovatie-

partnerschap, ruimte voor drie leersporen, dicht tegen de eigen aanbieding van de innovatie-

partner. Dat is het startpunt om continu te leren en verbeteren (belemmering e). 

 

3. We reflecteren op onze interactie en samenwerking om de beste condities te scheppen (sociale 

innovatie: 

- We zijn ons ervan bewust dat de programmatische, integrale en ketengeöriënteerde aanpak 

vraagt om specifieke competenties en skills. Een veilige omgeving voor ‘anders denken’ is 

daarbij van groot belang. In het HRM-plan en kennismanagementplan wordt dit verder uitge-

werkt; wat betekent dit voor onze kernwaarden, leiderschap, lerend vermogen etc. (belemme-

ring a-e). 

- We zetten in op verkorting van formele procedures om innovaties op hoger TRL-niveau te krij-

gen door betrokken partijen met elkaar aan één tafel te krijgen (belemmering a, b en c).  

- We gaan de bereidheid van stakeholders om innovaties toe te passen expliciet maken, waar-

mee we effectiever kunnen sturen op ontwikkelpunten (belemmering a en e). 

 

Naast deze pijlers op product, proces en sociaal gebied zetten we ook in op een paar specifieke inno-

vatiedoelen met betrekking tot middelen: 

 

4. We ontwikkelen gezamenlijk een emissieloze bouwwijze: 

- We stimuleren de ontwikkeling en inzet van emissieloos materieel, aanhakend op markt-brede 

initiatieven. We begeleiden pilots en doen concrete voorstellen voor samenwerking tussen de 

innovatiepartners (belemmering c en d). 
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- We reiken afwegingskaders aan voor ontwerp, materialisatie en uitvoeringsmethoden. Ener-

zijds borgen we zo duurzaamheid in de afwegingen, anderzijds sturen we zo met het ontwerp 

en uitvoeringsmethoden op kansen voor emissieloze aanleg (belemmering c en d). 

- We maken grote investeringen in laadinfrastructuur mogelijk door actief in te zetten op koppel-

kansen hierin. Daarnaast ondersteunen we projecten met afwegingskaders voor keuzes in 

laadinfrastructuur en laadstrategieën (belemmering a, c en d). 

- We proberen co-financiering te organiseren vanuit de subsidiestromen die de Rijksoverheid 

beschikbaar stelt voor de transitie naar emissieloos materieel (belemmering d).  

 

5. We verfijnen de opgave door inzet van nieuwe rekentechnieken en -methoden: 

- We brengen, gelijk aan de innovatiescan ook voor de rekentechnieken en methoden een in-

ventarisatie en kansrijkheid van nieuwe technieken in beeld, om behoeftes aan verdere ont-

wikkeling te inventariseren (belemmering b, c en d). 

- We zetten rekentechnieken en -methoden ook in om beter te kunnen anticiperen op onzeker-

heden vanuit de productinnovaties, om en consequenties van keuzes direct te kunnen visuali-

seren (belemmering a, b, c, e).  

De innovatiestrategie wordt in een apart DMP uitgewerkt op basis van de eerste ervaringen uit de in-

novatiescan en een nadere uitwerking van bovengenoemde punten. 

 

In de onderstaande tabel bevat een verdeling van de hoofactiviteiten van het innovatiemanagement 

voor het programma en de projecten  

 

 Programma Project 

Productinnovaties - Programmabrede innovatiescan 

- Groslijst 

- Format voor Trade-off matrix en 

werkwijze 
- Faciliteren ontwikkeling 3D GIS om-

geving met 3D ondergrondmodel 

- Innovatiescan per dijkvak 

- Invullen TOM’s per dijkvak 

Emissieloos bouwen - Gezamenlijke inkoop/inzet materieel 

- Afwegingskaders duurzaamheid 

- Initiëren koppelkansen  

- Afwegingskaders laden materieel 

- In kaart brengen behoeften 

- Afwegen 

- Bepalen locaties bouwplaatsen 

- Afwegen 

Rekentechnieken - Programmabrede scan rekentech-

nieken 

- Gezamenlijke ontwikkeling tooling 

- Toepassing rekentechnieken 

- Toepassing systemen 

Procesgroei - Faciliteren systeemanalyse 

- Kaders/proceseisen primaire pro-

cessen 

- Uitwerken primaire processen 

- Groeien in deze processen 

Interactie en samen-
werking 

- Sociale veiligheid stimuleren 

- Organiseren Sterke Lekdijk Advies-

groep (SLAG) 

- Ontwikkelen SRL-SLD 

- Inbreng en agenderen keuzes 

- Toepassing Stakeholder readi-

ness Level (SRL) 

 

6.4.2 Strategie Inkoopmanagement 

Het programma gebruikt de programmatische aanpak om waar mogelijk synergievoordelen te behalen 

door het bundelen van de inkoopbehoeften van de projecten. Daarnaast koopt het programma dien-

sten en leveringen in op programmaniveau. De strategie voor het proces inkoopmanagement bestaat 

uit de volgende punten: 
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Generiek inkoopproces voor alle inkopen 

We passen het proces Inkoopmanagement toe voor de inkoop van diensten, leveringen of werken van 

zowel de projecten als het programma. Het proces is aangemerkt als primair proces omdat het zwaar-

tepunt in de inkoopbehoefte in deze fase van het programma bij de projecten ligt. 

Bundelen van percelen 

We maken in de inkoopstrategie voor de inkoop van diensten, leveringen of werken steeds een inte-

grale afweging tegen de programmadoelstellingen. De projecten specificeren de inkoopbehoefte in de 

inkoopplanning (als bijlage bij het PMP). De contractmanagers van de projecten stemmen de inkoop-

planning 3-maandelijks af met de contractmanager van het programmateam om kansen voor syner-

gievoordelen te benutten door het bundelen van percelen.  

Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BKPV)  

We gunnen een inkoopperceel altijd op basis van BKPV, waarbij we meerdere leveranciers om een 

offerte vragen. Het aspect kwaliteit wordt ingericht op basis van de programmadoelstellingen en/of de 

daarvan afgeleide projectdoelstellingen, waaronder duurzaamheid, betrouwbaarheid en levertijd. De 

onderbouwing van de prijs dient aan te sluiten bij de uitgangspunten van het innovatiepartnerschap 

waaronder een maximale transparantie in kosten en een “fair reward” voor de gehele keten.  

Toepassen inkoopprocedures HDSR 

We volgen in de inkoop van diensten en leveringen voor het programma de inkopprocedures van 

HDSR. De procedures zijn binnen HDSR in hoge mate gestandaardiseerd middels systemen en te ge-

bruiken formats (contractmodellen).  

6.4.3 Strategie Informatiemanagement 

De strategie voor het proces Informatiemanagement bestaat uit de volgende punten. 

 
Werken met open data 

We borgen dat informatie als open data beschikbaar is voor hergebruik door derden. Open data is ge-

definieerd als rechtenvrij, openbaar, machine leesbaar en vormgegeven volgens open standaarden. 

Open data bevorderd de samenwerking met derden en ketenpartners en maakt de communicatie een-

voudiger. Daarnaast stimuleert open data vernieuwende digitale diensten en hergebruik van informa-

tie. 

 

Informatieoverdracht vanaf dag één 

We borgen dat de informatieoverdracht vanuit de projecten naar de assetmanager vanaf dag één 

plaatsvindt. Dijkversterkingen zijn cyclische processen; beheer → toetsing → versterking → beheer en 

overdrachtsmomenten zijn daarom een belangrijke schakel in de levenscyclus van een object zoals 

een dijk. Het programma hanteert een Project informatiemodel en een Asset informatiemodel. Om de 

overdracht soepel te laten verlopen worden de eisen aan de assetinformatie vanuit de beheerorgani-

satie van HDSR al aan het begin van een project meegenomen. Een voorbeeld is het datamodel ont-

werp ‘dat het level of detail’ van het ontwerp in de verschillende fases beschrijft en is afgestemd met 

het Asset information model. 

Voldoen aan landelijke wetgeving en dataveiligheid 

We borgen dat we altijd voldoen aan landelijke wetgeving. De besluiten en verordeningen binnen 

HDSR dragen zorg dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het waterschap (en daarmee het programma) 

voldoet voor de bescherming van informatie aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). 
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Gebruik van bewezen standaard 

We hanteren de ISO 19650:2018 voor de inrichting van het informatiemanagement. Het programma 

streeft naar BIM-level 2, wat inhoudt:  

- Een gestandaardiseerde werkwijze voor de naamgeving van documenten;  

- Het (geleidelijk) werken met een Common Data Environment (CDE), in zowel de assetfase als de 

projectfase. Conform de principes van een CDE hanteert het programma de standaard workflow: 

work in progress, shared, published, archived. De eerste 3 stappen maken onderdeel uit van het 

Project information model. Via de stap ‘archived’ wordt informatie overgedragen van het Project 

information model naar het Asset information model.  

- Uitvoeren van digitale reviews m.b.t. kwaliteitsmanagement, digitaal samenwerken;  

- Vindbaar en herbruikbaar opslaan van data, modellen en resultaten.  

De strategie van het proces Informatiemanagement is ten tijde van het schrijven van dit programma-

plan nog in ontwikkeling en wordt in de volgende versie aangescherpt. 

6.4.4 Strategie Kennismanagement 

Het doel van het proces Kennismanagement is het ontsluiten en resultaatsgericht toepassen van de 

benodigde kennis voor, met én door iedere Sterke Lekdijker om zo de programma- en projectdoelstel-

lingen mogelijk te maken. 

 

Analyse 

Het menselijk kapitaal bepaalt het succes van het programma en de Sterke Lekdijkers zelf. De kennis 

van onze medewerkers is een waardevol bezit om onderscheidend (en innoverend) te worden, te zijn 

en te blijven en bij te dragen aan de programmadoelstellingen. Het proces Kennismanagement zorgt 

ervoor dat we de benodigde kennis in beeld brengen, dat we deze toegankelijk maken en ontsluiten 

voor de praktische toepassing ervan en bovenal dat we ervoor zorgen dat de Sterke Lekdijkers resul-

taatgericht kennis uitwisselen en van elkaar leren. Het proces Kennismanagement faciliteert de primaire 

processen van een project, zonder deze te verstoren. De projecten definiëren hun kennisbehoefte en 

het programma voorziet in deze behoefte met behulp van het proces Kennismanagement. Het proces 

heeft raakvlakken met de andere drie ondersteunende processen. Zo ondersteunen ICT-middelen de 

ontsluiting van kennis (informatiemanagement), draagt het proces HRM bij aan het kennisniveau van 

de medewerkers en zorgt Innovatiemanagement dat de leerervaringen met product-, proces- en sociale 

innovatie worden opgevangen en vastgelegd.  

 

Kennis is onmisbaar. Met kennis leggen we de verbinding tussen informatie, ervaring, vaardigheden en 

attitude, wat op meerdere gebieden een bijdrage levert:  

- Commercie: hogere productiviteit, minder behoefte aan externe trainingen;  

- Flexibiliteit en wendbaarheid: groter probleemoplossingsvermogen en verbeterde omgang met 

veranderingen;  

- Efficiëntie: snellere ontwikkeling; besparing op arbeidstijd en kosten; lagere belasting kennisdra-

gers;  

- Kwaliteit: verbeterde dienstverlening; behoud van kennis; verbeterde besluitvorming; stimulans 

voor innovaties; verhoogde betrokkenheid van experts; verbeterde samenwerking.  

Er zijn een aantal belemmeringen die kennismanagement in de weg kunnen staan: 

- Organisatorisch: gebrek aan sturing of een verbindende strategie; te formele leercultuur; onvol-

doende prikkels voor kennisdeling; onvoldoende vastleggen van succes en fouten; hiërarchisch 

organisatiecultuur; focus op expliciete kennis; 

- Individueel: onvoldoende tijd; emotionele drempel; onvoldoende vertrouwen in veilige cultuur; wei-

nig vertrouwen in kwaliteit van kennis; niet bewust van waarde en nut van kennisdeling; individu-

ele verschillen; 
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- Technologisch: onvoldoende gebruiksvriendelijke technologie; meerdere platformen voor vastleg-

gen en delen van kennis; alleen vastleggen van expliciete kennis is gefaciliteerd. 

De strategie van het proces Kennismanagement is gericht op het wegnemen van deze belemmeringen. 

 

Strategie 

Het succesvol borgen en delen van kennis binnen het programma vraagt om een aantal basisvoorwaar-

den die de organisatorische, individuele en technologische belemmeringen elimineren. Uitgangspunt 

hierbij is dat wij op alle organisatieniveaus: zeggen wat wij doen; doen wat wij zeggen; en laten zien wat 

wij gezegd hebben. Ofwel wij: maken expliciet wat wij denken; toetsen of iemand daar blij mee is; en 

leggen het vast als toepasbare en herbruikbare kennis. 

 

Leercultuur als onderdeel van de programmastrategie  

We maken de leercultuur onderdeel van de programmastrategie, die kennis delen mogelijk maakt, waar-

deert en faciliteert. Een strategie die ervoor zorgt dat het vanzelfsprekend is om kennis intern continu 

te borgen en toe te voegen. Daarvoor is een veilige cultuur nodig met prikkels om kennis met elkaar te 

delen, zonder vertraging door hiërarchie of te sterke focus op expliciete kennisdeling. 

 

Duidelijke afspraken over de in te zetten middelen 

Een kennisdelende cultuur vraagt om duidelijke afspraken over de verwerking van kennis en het vast-

leggen hiervan. Dit betreft niet alleen de organisatiestructuur, maar ook de controle en de invloed van 

het management op het gebruik en de borging van kennis. Dusdanig dat medewerkers voldoende tijd 

hebben en prikkels krijgen om (impliciete) kennis te delen. Een goed communicatieplan rond kennisma-

nagement is waardevol.  

 

Gemak en betekenis voor medewerkers  

We dienen ervoor te zorgen dat er voldoende tijd voor de medewerkers is om kennis te borgen en te 

delen. Essentieel is ook het vertrouwen van medewerkers in een veilige organisatiecultuur, de leercul-

tuur en de kwaliteit van de aanwezige kennis. Dat zij de waarde en het nut ervan inzien.  

 

Aandacht voor individuele verschillen en beren op de weg 

De organisatorische belemmeringen zijn vaak verweven met de individuele belemmeringen. Door de 

samenhang hiertussen te analyseren, ontstaan aanvullende oplossingen die de individuele belemme-

ringen van medewerker wegnemen. 

 

Individuele stimulans 

We zetten verschillende methoden en middelen in voor het vastleggen en delen van kennis. Voorbeel-

den zijn: organiseren van workshops, leerlunches, templates voor kennisoverdracht, nieuwsflitsen, pod-

casts, vlogs, IPS SL Talks, innovatiebrainstorms of jamsessies. Ook gaan we kennisdeling actief belo-

nen, wanneer medewerkers bijdragen aan interne wiki’s, trainingen of ‘kenniscommunities’. Verder on-

derzoeken we de mogelijkheden die bijvoorbeeld het persoonlijk ontwikkelingsplan biedt om kennis bor-

gen en delen echt gewicht te geven. Ook hebben we aandacht voor mogelijkheden voor informele en 

laagdrempelige overdracht, zoals interne app-groepen of slimme communicatie apps (slacks).  

 

Gebruiksvriendelijke technologie om tijd- en plaats- en niveau-onafhankelijk te leren 

Het programma richt een centraal (online) leerplatform in voor het vastleggen en raadplegen van kennis 

(vanuit single point of information). Een platform voor het formeel leren (trainingen en opleidingen), het 

leren van anderen en informeel leren van impliciete kennis. Een stabiel platform in plaats van meerdere 

(zoals kennismanagementplatformen en leerplatformen), dat past bij het programma en voor alle me-

dewerkers op de verschillende niveaus (project, programma) te gebruiken is. En dat de herhaalbaarheid 

van kennisoverdracht versterkt.  
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6.5 Strategieën op projectniveau 

Het programmateam heeft in het voortraject diverse documenten opgesteld waarin kaders zijn vastge-

legd voor de primaire processen in de projecten. De kaders zijn opgenomen in bijlage 2 (tabel 2).  

6.5.1 Strategie veiligheidsmanagement 

Veiligheidsmanagement in projecten betekent dat veiligheid en gezondheid een integraal onderdeel is 

van ons werk in alle fasen van het project. Daarbij is het niet alleen belangrijk om te voldoen aan de 

wet- en regelgeving, maar ook om veiligheid een prominente plaats te geven binnen het project en 

steeds bewuste keuzes te maken. Het programma en de projecten zorgen voor een veilige werkomge-

ving en een veilig te gebruiken en te beheren dijk. Hiervoor richten de projecten het proces Veilig-

heidsmanagement in. Voor dit proces hanteren we de volgende strategie. 

 

Proactieve veiligheidscultuur 

Voor een veilige werkomgeving en een veilige dijk is met name ons veiligheidsbewustzijn en gedrag 

van belang. Het programma streeft naar een proactieve veiligheidscultuur, zoals beschreven in trede 4 

van de veiligheidsladder.  

 

Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van de organisatie. Er wordt continu geïnves-

teerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan 

te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er 

wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen ver-

antwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaar-

deerd.  

 

Integrale veiligheidsbenadering 

De integrale veiligheidsbenadering heeft aandacht voor alle aspecten van veiligheid in de hele levens-

cyclus van de dijk en bijbehorende bouwwerken. De veiligheidsaspecten zijn in onderstaande figuur 

weergegeven. Per project dient een beschouwing gegeven te worden van de relevante veiligheidsas-

pecten. 

 

 
 

Figuur 16 Veiligheidsaspecten voor integraal veiligheidsmanagement 
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Altijd de hoogst haalbare veiligheid nastreven 

Vanuit de Arbeidshygiënische Strategie (hierna AHS te noemen) dient in een zo vroeg mogelijk sta-

dium geprobeerd te worden om het gesignaleerde veiligheidsrisico binnen een project van HDSR te 

elimineren. De niet te elimineren veiligheidsrisico’s moeten vervolgens op een zo hoog mogelijk veilig-

heidsniveau beheersbaar gemaakt worden: 

 

 

 

Bron: De gevaren moeten altijd voorkomen worden of de oorzaak van het pro-

bleem moet worden weggenomen, bijvoorbeeld door een schadelijke stof te ver-

vangen door een veiliger alternatief. 

 

Collectieve: als bronmaatregelen niet mogelijk zijn dan kan worden gekeken naar 

collectieve maatregelen om de risico’s te verminderen, bijvoorbeeld het plaatsen 

van een afscherming of een afzuiginstallatie. 

 

Individueel: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende 

oplossing bieden, dient het programma Individuele maatregelen te nemen. Bij-

voorbeeld het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakrou-

latie).  

 

PBM: Als laatste mogelijkheid kan het programma persoonlijke beschermings-

middelen verstrekken.  

 

 

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Het is 

alleen toegestaan een niveau te verlagen als het redelijkerwijs-principe wordt gevolgd. Dit betekent 

dat daarvoor een goede motivatie (dit kunnen technische, uitvoerende of economische redenen zijn) 

vastgelegd moet worden.  

 

Benutten van de veiligheidssystemen van de innovatiepartners 

Het project dient het proces Veiligheidsmanagement te baseren op het veiligheidsmanagementsys-

teem van de innovatiepartner. Het veiligheidsmanagementsysteem is gericht op continue verbetering 

van het veiligheidsmanagement. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten per pro-

cesactiviteit via de RASCI-methode zijn vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor de verschillende 

veiligheidsaspecten van integraal veiligheidsmanagement moeten eenduidig belegd zijn bij een IPM-

teamlid. De veiligheidskundige van het project heeft de bevoegdheid het werk stil te leggen en rappor-

teert aan het directieteam. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7pfry-baAhUrsaQKHRkvCs0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.vlindar.com/wat-betekent-de-arbeidshygienische-strategie-voor-werken-op-hoogte/arbeidshygienische-strategie-kleur/&psig=AOvVaw25n7PLVvW2cXRbmYwYh1Mc&ust=1525335534073182
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7 Human Resource Management 

7.1 Inleiding 

Het doel van human resource management is het in balans brengen van de organisatie- en de mede-

werkersbehoeften, zodat mensen met plezier bij de Sterke Lekdijk werken. Mensen die met plezier 

aan de Sterke Lekdijk werken, dat is wat het Human resource managementproces uiteindelijk moet 

opleveren. Human resource management (HRM) betreft alle beslissingen en activiteiten van organisa-

ties om het gedrag en inzet van werknemers te sturen. HRM creëert optimale inzet door organisatie- 

en medewerkersbehoeften met elkaar in balans te brengen. Dit is weergeven in de onderstaande fi-

guur. 

 

 
 

Figuur 17 Balansvisie Sterke Lekdijk 

 

Een succesvolle implementatie van het proces leidt tot de volgende procesresultaten: 

- De medewerkers zijn tevreden. Er is sprake van verbinding, uitdagend werk, waardering, ontwik-

keling en een veilige werkomgeving (sociale veiligheid); 

- De medewerkers zijn gekwalificeerd om de benodigde activiteiten en strategie uit te voeren, die 

leiden tot het behalen van de programmadoelstellingen. 

- Het programma en de projecten beschikken over voldoende bekwame medewerkers, die kunnen 

innoveren, de leerervaringen kunnen borgen en kunnen samenwerken in teams met ketenpart-

ners. 

- De competenties van projectmedewerkers worden ontwikkeld, onderhouden en verbeterd. 

7.2 Strategie 

De strategie voor het proces HRM bestaat uit de volgende punten: 

 

Inrichten human resource management 

De organisatie van het human resource managementproces vraagt om integraliteit over de deelpro-

jecten heen én verbinding met de moederorganisaties. Daarom wordt gewerkt met één centraal HRM-
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team, bestaande uit 4 HRM-medewerkers (van de drie innovatiepartners en HDSR), aangevuld met 

coaches en ondersteuning. 

 

Bepalen behoefte aan gekwalificeerde medewerkers 

Op basis van de behoefte aan medewerkers uit de teams worden rolbeschrijvingen opgesteld op 

basis van de procesactiviteiten, met daarin onder andere de taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden, de benodigde competenties en de kennis en ervaring voor die rol. De visie, missie, stra-

tegie en kernwaarden van de Sterke Lekdijk zijn vertaald naar individuele en samenwerkingscompe-

tenties voor de Sterke Lekdijk. Hiervoor wordt een competentiebibliotheek voor de Sterke Lekdijk 

ingericht met generieke competenties voor de sleutelrollen, specifieke competenties per rol en samen-

werkingscompetenties voor de teams.  

 

Er zijn veel specialismes en unieke kennis nodig, die vanwege de aard van innovatie kortcyclisch op- 

en afgeschaald moeten worden. Daarom wordt de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers 

kortcyclisch bepaald, bij voorkeur maandelijks maar in ieder geval één keer per kwartaal. Daarnaast 

wordt er een Sterke Lekdijk-pool ingericht, de gezamenlijke flexibele schil. 

 

Werven en selecteren 

Bij het werven en selecteren van medewerkers gelden drie gelijkwaardige criteria: de aanwezigheid van 

de benodigde bekwaamheden, een evenwichtige vertegenwoordiging van de innovatiepartners en 

HDSR, en betrokkenheid van sleutelfunctionarissen uit voorgaande of opvolgende fases van het project. 

In eerste instantie wordt gezocht in de Sterke Lekdijk-pool. Daarna wordt verder gezocht bij de moeder-

organisaties onder medewerkers die in dienst zijn of een duidelijk en langdurig commitment hebben bij 

de moederorganisaties. De laatste optie is extern werven. Daarnaast wordt het SROI-criterium (2,5% 

van de loonsom van de realisatiefase, in te zetten in de projecten) ingevuld in langjarige samenwerking 

met onderwijsinstellingen (1 stageplek en 1 afstudeeropdracht in de planuitwerkingsfase, en hetzelfde 

in de realisatiefase) en regionale werkbedrijven.  

 

Ontwikkelen en ondersteunen van medewerkers en teams 

Om te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de behoefte van de medewerkers, teams en de organisatie 

met elkaar in balans zijn, hanteren we de volgende strategie: 

- Vertrekpunt voor het ontwikkelen en ondersteunen van medewerkers en teams zijn de visie, mis-

sie, strategie en kernwaarden, de individuele en samenwerkingscompetenties en de rolbeschrij-

vingen.  

- De focus als lerende organisatie gaat van de eigen organisatie naar de hele keten, waarbij een 

schat aan kennis beschikbaar komt voor iedereen. Kennis delen en openheid kan bemoeilijkt wor-

den door de traditionele OG/ON-verhouding, de aanwezigheid van concollega's, en zijsturing van-

uit de achterban. De uitdaging zit in het bespreekbaar maken en verbinden van belangen. De ba-

sisvoorwaarde daarvoor is sociale veiligheid. Dit onderwerp maakt deel uit van het opleidingspro-

gramma. Tevens wordt een vertrouwenspersoon aangesteld. 

- Ontwikkelen en ondersteunen vindt plaats op drie niveaus: de medewerker, de teams en de 

Sterke Lekdijk als geheel. Op alle niveaus maken we gebruik van een ontwikkelcyclus (PDCA), 

met een ontwikkelpad en een competentiedashboard of samenwerkingsdashboard 

- Als leer- en ontwikkelstrategie hanteren we het 70-20-10-principe: 70% leren in het werk, 20% le-

ren van elkaar en 10% formeel leren. 

 

In dienst, uit dienst: ook dat is cultuur 

We investeren in een onboardingsprogramma. Nieuwe medewerkers worden persoonlijk ontvangen 

door de HRM- en functioneel leidinggevende, die de nieuwe medewerkers voorstelt aan het team. Ook 

volgt er een startgesprek, waarin onder andere sociale veiligheid op de agenda staat. Iedere nieuwe 

medewerker wordt gekoppeld aan een buddy, een Sterke Lekdijk medewerker die al langer aan het 

project werkt.  
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We zorgen ervoor dat vertrekkende collega's met een goed gevoel weggaan bij Sterke Lekdijk. We 

nemen passend afscheid met de vraag of ze nog wel tijdelijk stand-by kunnen staan in verband met 

vragen en het borgen een goede overdracht van werkzaamheden. Bij afscheid/uiteengaan van teams 

hebben we aandacht voor rituelen en een ambassadeurschap met referrals; onze mensen zijn ons vi-

sitekaartje. 
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8 Middelen 

8.1 Inleiding 

Het organisatiegebied Middelen betreft de beschikbaarheid van financiën, informatie, kennis en tech-

nologie, materialen, fysieke infrastructuur en diensten van derden. De middelen zijn nodig om de stra-

tegie tot uitvoering te brengen en om de activiteiten in de processen te faciliteren. Een voorbeeld hier-

van is de applicatie Relatics. Zonder een goede database voor het vastleggen en beheren van eisen 

is de strategie en aanpak in de technisch managementprocessen voor het ontwerpen en realiseren 

van de dijk, bijna niet mogelijk. Middelen zijn ook nodig voor de samenwerking in het innovatiepartner-

schap, bijvoorbeeld door de kennis en leerervaringen over productinnovaties vast te leggen in infor-

matiesystemen die voor alle medewerkers beschikbaar zijn. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

middelen van het project toegelicht.  

8.2 Financiën 

8.2.1 Kredieten 

In februari 2017 heeft het algemeen bestuur een moederkrediet beschikt ter grootte van M€49 voor de 

verkenningen en planuitwerkingen van de projecten van de Sterke Lekdijk. In december 2020 wordt 

dit moederkrediet op basis van nieuwe kengetallen bijgesteld naar M€133. Zodra er voor een project 

een plan van aanpak gereed is, stelt het college binnen het moederkrediet het benodigde krediet vast. 

In onderstaande tabel is een overzicht van de kredieten opgenomen (standlijn maart 2020). In mei 

2018 heeft het algemeen bestuur een moederkrediet ter grootte van M€30,9 beschikbaar gesteld voor 

de grondverwerving op basis van de grondverwervingsstrategie Sterke Lekdijk.  

 

 

Project Nummer Projectnaam    

120000 M120000 STERKE LEKDIJK  € 49.000.000    

120112 Wijk bij Duurstede-Amerong VFU 
 

 € 5.886.278  

120122 Wijk bij Duurstede-Amerong PFU 
 

 € 1.500.000  

120212 Salmsteke VF U 
 

 € 2.732.706  

120222 Salmsteke PF U 
 

€ 2.500.000  

120312 Culemborgsevr-Beatrixsluis VFU 
 

 € 8.836.705  

120322 Culemborgsevr-Beatrixsluis PF U 
 

 €    100.000  

120412 Salmsteke - Schoonhoven VF U 
 

 € 6.566.665  

120422 Salmsteke - Schoonhoven PF U 
 

 €    160.000  

120512 Vreeswijk - Jaarsveld VF U 
 

 € 1.000.000  

120522 Vreeswijk - Jaarsveld PF U 
 

 €    190.000  

120612 Irenesl-Culemborgsev VF U 
 

 € 1.000.000  

120622 Irenesl-Culemborgsev PF U 
 

 €                -  

120902 Strategisch Team U 
 

 € 7.588.861  
   

  

  Totaal    € 38.061.215  

 

8.2.2 Inkomsten 

Volgens de subsidieregeling HWBP wordt 90% van de veiligheidsopgave en inpassingsopgave van 

een sober en doelmatige dijkversterking vergoed. Inmiddels zijn er 4 subsidiebeschikking ontvangen 

conform de subsidieregeling HWBP. Het HWBP heeft ook een subsidieregeling voor innovaties, wat 

duidelijk maakt dat ook het HWBP het belang van innovaties voor dijkversterkingen onderkent. Aan 
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een innovatiesubsidie zijn voorwaarden verbonden. Het programmateam kan vanuit de programmati-

sche aanpak de projecten faciliteren bij het aanvragen van innovatiesubsidie. 

 

Een deel van de inkomsten komt via gebiedspartners RWS Midden-Nederland (overeenkomst nog af 

te sluiten) en andere gebiedspartners. Hiervoor zijn door de projecten inmiddels 4 samenwerkings-

overeenkomsten gesloten. 

 

Uiteraard zijn er ook andere subsidiestromen, die bij de financiering van de Sterke Lekdijk in beeld ko-

men. Een specifiek voorbeeld daarvan is de subsidie voor emissieloos materieel. 

8.3 Informatiesystemen 

Het informatiemanagementplan bevat de informatiearchitectuur en dataomgeving van het programma. 

Deze dataomgeving is weergegeven in de onderstaande figuur: 

 

 
 
Figuur 17: Informatiearchitectuur & dataomgeving programma 
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De informatiesystemen en applicaties zijn een belangrijk middel om de uitvoering van de processen te 

ondersteunen en om kennis te delen. De informatiesystemen worden tijdens de opstartfase van de 

planuitwerkingsfase van de projecten verder ingericht door de innovatiepartners en wordt de informa-

tiearchitectuur verder vorm en inhoud gegeven. 

8.4 Kennis- en technologieontwikkeling 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op in onze maatschappij. Ook in dijkver-

sterkingen wordt steeds vaker nieuwe technologie ingezet, zoals het gebruik van sensoren voor het 

monitoren van het gedrag van een dijklichaam, een digital twin van de Sterke Lekdijk en het gebruik 

van satellietdata om de autonome bodemdaling van de Lekdijk in beeld te brengen. De digital twin van 

de Sterke Lekdijk is een digitale 3D weergave van de ondergrond en bovengrond van de Sterke Lek-

dijk in GIS. Deze speelt een belangrijke rol in het informatiemanagement en in de ondersteuning van 

diverse primaire processen. 

 

Kennis en technologie is een belangrijk middel waarin productinnovaties worden ontwikkeld en pro-

cesinnovaties nodig zijn. De innovatiepartners hebben bij inschrijving in het innovatieplan een eerste 

aanzet gegeven voor de inzet van reeds beschikbare kennis en technologie. In de projecten gaan we 

in samenwerking met de ketenpartners en vanuit een programmatische aanpak dit middel verder ver-

kennen en ontwikkelen om de dijkversterkingen te realiseren. 

8.5 Diensten van derden 

Het programma maakt voor het realiseren van de projectdoelstellingen gebruik van producten en dien-

sten van aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers. Hiervoor zijn in het inkoopproces contracten 

afgesloten. In de onderstaande tabel zijn de contracten en contractpartijen weergegeven van de con-

tractpartners die producten en diensten leveren, genoemd in paragraaf 4.2.2. stakeholdermanage-

ment.  

 

Marktpartij Contract Documentnr. 

Lievense – Strootman – Quatre-C ROVK Ingenieursdiensten  

Projecten: Salmsteke en Jaarsveld - Vreeswijk 

1323891 

RHDHV met o.a. Fugro ROVK Ingenieursdiensten  

Projecten: Culemborgse veer – Beatrixsluis en Ire-

nesluis – Culemborgse veer 

1323896 

Arcadis - Sweco ROVK Ingenieursdiensten  

Projecten: Wijk bij Duursede – Amerongen en 

Salmsteke - Schoonhoven 

1323909 

Inpijn - Blokpoel – Wiertsema ROVK Geotechnisch veld- en laboratoriumonder-

zoek  

1363006 
1364338 

 ROVK detacheringen HDSR  

AKD Overeenkomst (MVO) HDSR juridische dienstver-

lening  

 

8.6 Materieel en materialen 

De inzet aan materieel en materialen is primair de deskundigheid van marktpartijen. De keuzes voor 

de inzet van materieel en materiaal kunnen in hoge mate bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling. 

Voorbeelden hiervan zijn het benutten van kansen voor circulariteit, het gebruik van ‘materialenpas-

poorten’ en de inzet van emissieloos materieel. Deze middelen zijn om die reden belangrijk voor de 

besturing van het programma. 

HDSR neemt zelf geen ‘strategische posities’ in voor emissieloos materieel of materiaal zoals bijvoor-

beeld de beschikbaarheid van klei. De innovatiepartners nemen hierin de verantwoordelijkheid, waar-

bij geldt dat vanuit de programmatische aanpak mogelijk synergievoordelen kunnen worden benut, zo-

als bijvoorbeeld een pool voor emissieloos materieel of een grondstoffenbank gebaseerd op een inte-

grale grondbalans. 
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8.7 Huisvesting 

Voor de huisvesting van de projecten is een pand ingericht aan de Poldermolen 3, naast het hoofd-

kantoor van HDSR. Het werken in één pand bevordert de samenwerking tussen de projecten, waaron-

der het delen van kennis. Er is een reserveringssysteem voor het reserveren van werkplekken, verga-

derzalen en presentatieruimtes. 
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Bijlage 1 Work breakdown structure programmateam 
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Bijlage 2 Kaders voor de processen 

In de onderstaande tabellen zijn de documenten opgenomen die gelden als kader voor de werkwijze in het programma, behoudens de in de kleur blauw weer-

gegeven documenten, deze zijn ter informatie. De documenten zijn gekoppeld aan het proces in de procesarchitectuur waarop het document als kader betrek-

king heeft. Tabel 1 beschrijft de kaders voor de besturende, ondersteunende en verbeterprocessen die zijn toegewezen aan het programmateam, tabel 2 de 

kaders voor de primaire processen. Onderstaande kaders worden voor baseline 4 uitgewerkt tot proceseisen en opgenomen in de Vraagspecificatie Proces 

baseline 4. 

 

Tabel 1 Kaders Besturende, ondersteunende en verbeterprocessen  

Proces  
 

Document 

Besturende processen Titel Documentnr. Doel 

Programmamanagement Startbesluit Sterke Lekdijk 

- Bestuursvoorstel start project Sterke Lekdijk - AB 22 
februari 2017 

- Startdocument project Sterke Lekdijk, ambities uit-
gangspunten randvoorwaarden 

- Bijlage 1 - Financiële onderbouwing, sturing en verant-
woording - bij AB voorstel start project Sterke Lekdijk 

- Bijlage 2 - Indicatieve programmering HWBP 2017-
2028, bij bv Start project SLD 

 
1153673 

 
1163753 

 
1164681 

 
1180272 

 

Dit document bevat de ambities, uitgangspunten en randvoor-
waarden van het algemeen bestuur voor het project Sterke Lek-
dijk, waaronder de manier waarop het algemeen bestuur sturing 
wil geven aan dit project en het krediet voor de verkennings- en 
planuitwerkingsfases. Op dit startbesluit zijn de projectdoelstellin-
gen en strategieën van het project gebaseerd. 

Nadere invulling ambities HDSR en synergiekrediet  1663449 en 
1712341 

Dit document beschrijft de nadere invulling van de ambities, up-
date van de uitgangspunten en randvoorwaarden en bijstelling van 
het krediet. 

Actualisatie moederkrediet verkennings- en planuitwer-
kingsfase Sterke Lekdijk 

1625454  

Programmaplan Sterke Lekdijk 1589482 Dit document beschrijft hoe met elkaar gaan werken op program-
maniveau aan de hand van het Managementsysteem, waarbinnen 
de deelprojecten optimaal kunnen functioneren. 

Strategische agenda Sterke Lekdijk 2019-2023 1560803 Sterke Lekdijk is één van de tien strategische bestuurlijke thema’s. 
Via de strategische agenda Sterke Lekdijk worden bestuurlijk rele-
vante onderwerpen voor de komende vier jaar geïnventariseerd 
en geagendeerd. 

Redeneerlijn bijstelling programmering Sterke Lekdijk 1536072 Dit document onderbouwt de nieuwe financiële kengetallen van de 
Sterke Lekdijk. Op basis hiervan is het Hoogwater-beschermings-
programma bijgesteld en zal het krediet voor de verkennings- en 
planuitwerkingsfases worden bijgesteld. 



 
 
 
 

Programmaplan Sterke Lekdijk SLD-HDSR-XX-ZZ-PP-SPM-0001 V03   57 

Besluitvorming Aangepaste besluitvormingsmatrix n.a.v. AB 22 februari 
2017 

1229485 Dit document beschrijft de besluiten die conform het proces Be-
sluitvorming moeten worden genomen en op welk niveau binnen 
HDSR en de projectorganisatie een besluit wordt genomen (met 
name voor ‘mijlpaalproducten’). 

Delegatieregeling HDSR 2014 Link Dit document beschrijft de bevoegdheden die zijn gedelegeerd 
van het algemeen bestuur naar het dagelijks bestuur van HDSR. 

Mandaat- en Volmachtbesluit Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2003 en Lijst bij het Mandaat en Vol-
machtbesluit HDSR d.d. 12 april 2016 

Link Dit document beschrijft de mandaten en volmachten die ambtena-
ren uitoefenen namens het college van HDSR. 

Proces voor het agenderen van collegevoorstellen Link Dit document beschrijft de procedure voor het agenderen van col-
legevoorstellen. 

Deelmanagementplan Besturende processen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
besluitvorming  

Ondersteunende pro-
cessen 

Titel Documentnr. Doel 

Informatiemanagement SLD-HDSR-XX-PB-RP-A1-0001 Informatiemanagement-
plan Sterke Lekdijk, Laatste versie 27 september 2019. 

1578908 
 

Dit document beschrijft de strategie en aanpak van het proces In-
formatiemanagement 

Documentair informatieplan Sterke Lekdijk,Laatste versie 
4 april 2019 

1486541 
 

 

3D-informatiemodel Sterke Lekdijk met daarin 3D-onder-
grondmodel Salmsteke, WAM en CUB 

 Dit model bevat alle actuele 2D- en 3D geografische informatie 
van de Sterke Lekdijk. Het model heeft een rol in diverse primaire 
processen. 

Deelmanagementplan Ondersteunende processen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Informatiemanagement 

HRM Deelmanagementplan Ondersteunende processen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Human Resource Management 

Kennismanagement Deelmanagementplan Ondersteunende processen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Kennismanagement 

Innovatiemanagement Deelmanagementplan Innovatiemanagement Nog opstellen Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Innovatiemanagement 

Verbeterprocessen Titel Documentnr. Doel 

Kwaliteitsmanagement Deelmanagementplan Verbeterprocessen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Kwaliteitsmanagement 

Kwaliteitsborging grondonderzoek door Deltares 1327396 Dit document beschrijft de procedure voor kwaliteitsborging van 
het grondonderzoek zoals door Deltares begeleid gedurende de 
verkenningsfases van de verschillende deelprojecten. 

Procesmanagement Deelmanagementplan Verbeterprocessen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Procesmanagement 

Werkwijzer projecten Via intranet 
HDSR 

Dit document beschrijft projectmanagementmethodieken voor de 
werkwijze in projecten van HDSR 

https://www.hdsr.nl/bestuur/regelgeving/
https://www.hdsr.nl/bestuur/regelgeving/
http://intranet.ad.hdsr.nl/actueel/nieuws/nieuws/2020/februari/aangepast-proces/
http://intranet.ad.hdsr.nl/actueel/nieuws/nieuws/2020/februari/aangepast-proces/
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Proceseisen projecten primaire waterkeringen Verken-
ningsfase en Planuitwerkingsfase 

1578946 Doel van deze proceseisen is om de samenwerking tussen be-
heer- en projectorganisatie vorm te geven. 

Metingenmanagement Deelmanagementplan Verbeterprocessen  Dit document beschrijft het proces en de strategie van het proces 
Metingenmanagement 

 

Tabel 2 Kaders primaire processen  

 

Proces 
 

Document 

Projectprocessen Titel Documentnr. Doel 

Projectmanagement en 
projectbeheersing 
 

Afstemming projecten uit het GOP PWK met project SLD 
- definitieve besluiten (14 maart 2019) 

1505321  

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2020-2025 Link Dit document bevat (onder andere) de scope, planning en subsi-
diebijdrage van de projecten van de Sterke Lekdijk, vastgesteld 
door de minister. 

Afstemming projecten uit het GOP PWK met project SLD 
- definitieve besluiten 

1505321 In dit document is vastgelegd welke onderdelen van het groot on-
derhoudsprogramma van de primaire waterkeringen uitgevoerd 
worden in de deelprojecten van de Sterke Lekdijk 

Aanscherping scope Sterke Lekdijk 1309484 Dit rapport bevat een aanscherping van de te versterken dijken 
langs Lek en Nederrijn. Dit rapport is de basis voor de program-
mering van de deelprojecten, onder andere in het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma 2020-2025. 

Eindrapportage Detailtoetsing A-keringen Dijkversterking 
Centraal Holland (bijlagen in DM-map 1010719) 

1010945 In de projectoverstijgende verkenning Centraal Holland is gekeken 
naar een systeemoplossing om Centraal Holland veilig te houden. 
In dit rapport zijn de te versterken dijken langs Lek en Nederrijn 
beschreven. 

Overeenkomst overdracht voorhavendijken RWS-HDSR 
en bijbehorende uitgangspuntennotitie 

1644130 en 
1644131 

 

Kaders voor projectplanning, laatste versie 11 juni 2019 1513069 Dit rapport bevat de strategie en aanpak op hoofdlijnen van het 
proces planningsmanagement. 

Indicatieve planning Sterke Lekdijk 26 juni 2019 (vige-
rend) 

1628039 Deze programmaplanning bevat de indicatieve planning van alle 
deelprojecten van de Sterke Lekdijk op hoofdlijnen. De planning is 
de basis voor de programmering van de deelprojecten, onder an-
dere in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2020-2025 

Kaders financieel management Uniform HDSR format, 
laatste versie 10 september 2019 

1573527  
 

Dit rapport bevat de strategie en aanpak op hoofdlijnen van het 
proces financieel management. 

Kaders en spelregels SSK-raming HDSR, laatste versie 6 
juni 2019 

1543325  Dit rapport bevat de procedure voor het opstellen van SSK-ramin-
gen 

Risicomanagement Kader Risicomanagement Sterke Lekdijk,  
laatste versie d.d. 3 oktober 2019 

1489383 Dit rapport bevat de strategie en aanpak op hoofdlijnen van het 
proces risicomanagement. 

https://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/documenten?trefwoord=&startdatum=&einddatum=&onderwerp=Alle%20onderwerpen&type=Jaarplan
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Projectkwaliteitsmanage-
ment 

Zie Kwaliteitsmanagement   

Technische processen Titel Documentnr.  

Definiëren stakeholderei-
sen 

   
Visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk 1583211 Dit document bevat de visie op mobiliteit en recreatie op de Lek-

dijk, die vervolgens verder wordt uitgewerkt in een beeldkwaliteits-
kader 

Kader meekoppelkansen 1718284 Dit document beschrijft de procedure waarmee kansen kunnen 
worden afgewogen of deze meegenomen kunnen worden bij de 
versterking van de Lekdijk. 

Ambitiedocument provincie astr Dit document bevat de ambities van de provincie Utrecht en dient 
als input voor onder andere het proces eisenanalyse. 

Programmaplan provincie 1717091  

Ambitiedocument Wijk bij Duurstede 1580092 Dit document bevat de ambities van de gemeente Wijk bij Duur-
stede en dient als input voor onder andere het proces eisenana-
lyse. 

Ambitiedocument Lopik NTB Dit document bevat de ambities van de gemeente Lopik en dient 
als input voor onder andere het proces eisenanalyse. 

Ambitiedocument Utrechtse Heuvelrug 1580093 Dit document bevat de ambities van de gemeente Utrechtse Heu-
velrug en dient als input voor onder andere het proces eisenana-
lyse. 

Ambitiedocument Houten   NTB Dit document bevat de ambities van de gemeente Houten en dient 
als input voor onder andere het proces eisenanalyse. 

Definiëren systeemeisen Strategische nota van ontwerpuitgangspunten 1497540 Het doel van deze nota is de uitgangspunten voor het ontwerppro-
ces en technische uitgangspunten voor de hele Lekdijk eenduidig 
vast te leggen, zodat het ontwerp op een consistente, transpa-
rante, herleidbare wijze tot stand komt en keuzes voor ontwerp en 
beheer voor alle partijen duidelijk zijn. 

Basisspecificatie primaire waterkeringen 1561757 Dit document bevat de eisen van het assetteam waterkeringen en 
dient als input voor diverse (technische) processen 

Eisenset innovatieve oplossingen Sterke Lekdijk (con-
cept) 

1570762 Dit document bevat een voorzet voor een uitbreiding van de basis-
specificatie primaire waterkeringen voor innovatieve versterkings-
maatregelen. 

Objectenboom Sterke Lekdijk 1509917 Dit document beschrijft de koppeling tussen functies en objecten 
en dient als input voor diverse processen. 

Beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 

Link Dit document bevat uitgangspunten op basis waarvan vergunnin-
gen worden verleend, zodat waterstaatkundige belangen niet in 
het gedrang komen. 

Kwaliteitskader eindrapport 
Noordelijke Rijn- en Lekdijk Amerongen - Schoonhoven  
• 1245940 Kaartenatlas 

1245937 Het kwaliteitskader biedt afgewogen informatie over landschappe-
lijke, historische en ecologische kwaliteiten die in het dijkverster-
kingsproject richting geeft aan de omgang met de omgeving van 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/272750/272750_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/272750/272750_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/272750/272750_1.html
https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk/documenten/
https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk/documenten/
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• Kwaliteitskader bijlage natuur 
• Kwaliteitskader bijlage cultuurhistorie 

de dijk en aan de ontwerpkeuzen voor de dijkversterking. Het doel 
is drieledig: 
- inventariseren, analyseren en vastleggen van de aanwezige 

omgevingskwaliteiten 

- inventariseren van de ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke 

meekoppelkansen 

- een visie op de dijkversterkingsopgave en het afleiden van 

generieke ontwerpprincipes 

Opdrachtbeschrijving en werkwijze team omgevingskwali-
teit 

1331987 Dit document beschrijft de procedure waarmee het onafhankelijke 
omgevingskwaliteitsteam tot adviezen komt en hoe de adviezen 
geborgd worden in het primaire proces. Inmiddels zijn er # advie-
zen beschikbaar. 

Hydraulische randvoorwaarden Sterke Lekdijk 1387903 In dit rapport zijn de hydraulische randvoorwaarden voor de Ne-
derrijn-Lekdijk, voor hoogte en sterkte van de dijktrajecten 15-1 en 
44-1 bepaald. Deze hydraulische randvoorwaarden zijn input voor 
de deeltrajecten van project Sterke Lekdijk. 

Rivierkundigmodel Sterke Lekdijk 1574508 Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft op verzoek van HDSR een 
riviermodel gemaakt, waarmee effecten van buitendijkse maatre-
gelen en eventuele noodzaak tot compensatie in beeld gebracht 
kunnen worden. Dit ‘verkenningenmodel’ voor alle deeltrajecten 
bevat de huidige situatie en is geschikt om een eerste inschatting 
van effecten te maken. 

Bathymetrie Sterke Lekdijk NTB  
Eisen inmeten digitaal terreinmodel In bewerking Beschrijft de eisen aan het inmeten van een digitaal terreinmodel 

ten behoeve van het ontwerp. Inmiddels is de bathymetrie van 
CUB, WAM en SAS beschikbaar, alsmede het DTM van 
Salmsteke op \\ad.hdsr.nl\fs\ORDPLAN\Beheer Waterkerin-
gen\Realisatie\Primaire waterkeringen\Project_SterkeLekdijk\ 

Bodemdaling Sterke Lekdijk (satellietmetingen) 1406657 Kwantificeert de autonome bodemdaling van de Lekdijk geba-
seerd op satellietmetingen, dient als input voor het ontwerpproces. 

Grondonderzoek: Resultaten terrein- en laboratoriumon-
derzoek 

1534131 Dit document beschrijft de resultaten van de geotechnische onder-
zoeken, dient als input voor het ontwerpproces. 

Meet- monitoringsstrategie ICU 1323339 Afweging van meetstrategieën voor het inwinnen van informatie 
over het dijktraject Irenesluis – Culemborgse Veer in een kosten – 
baten analyse. 

Overzicht documentatie Lekdijk en kunstwerken (beschik-
bare documenten bij HDSR) 

1605389 Overzicht documentatie Lekdijk en kunstwerken (beschikbare do-
cumenten bij HDSR) 

Ontwerpen Geen   

Systeemanalyse Geen   
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Verifiëren Werkpakket Verifiëren en Valideren 1506413 Beschrijft de strategie en aanpak die HDSR hanteert voor het veri-
ficatie- en validatieproces conform de Werkwijzer projecten 

Valideren Zie Verifiëren   
Veiligheids- 
management 

Veiligheidsmanagementplan Sterke Lekdijk 1366009 Beschrijft de aanpak voor het proces Veiligheidsmanagement 

Contracteisen veiligheid Sterke Lekdijk 1516464 Dit document is een eerste concept, de eisen volgend uit dit docu-
ment zijn deels al opgenomen in de selectie eisen bij de aanbeste-
ding en deels input voor nader op te stellen contracteisen voor de 
realisatiefase. 

Werkvoorbereiden Geen   
Uitvoeren Geen   
Slopen Geen   
Instandhouden Geen   

    
Omgevings- 
managementprocessen 

Titel Documentnr.  

Verwerven gronden Strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk 1314067 Deze nota is een vertaling van het huidige Vastgoed en eigen-
dommenbeleid2 naar een strategische werkwijze voor het project 
Sterke Lekdijk. Hiermee creëren we een weloverwogen, gestructu-
reerde aanpak, waarmee we het beleid op een consequente, 
rechtmatige en zorgvuldige manier kunnen uitvoeren voor de ge-
hele Lekdijk. Deze Nota dient als input en kader voor de afwegin-
gen op operationeel niveau binnen de deelprojecten. De invulling 
van deze afwegingen leggen we vast per deelproject in afzonder-
lijke grondverwervingsplannen 

Krediet grondverwerving Sterke Lekdijk 1347641 
 

 

Toekomstig beheer en onderhoud van binnendijkse per-
celen 

1667879 en 
1627800 

 

Grondverwervingsproces in P8  Dit proces beschrijft de aanpak van het grondverwervingsproces. 

Vergunningen Notitie reikwijdte en detailniveau 1430984 In deze notitie wordt aangegeven hoe we komen tot de keuze van 
dijkversterkingsmaatregelen, en hoe we de milieueffectrapportage 
willen aanpakken. 

Advies commissie-m.e.r. over reikwijdte en detailniveau 
milieueffectrapport 

1467374 Onafhankelijk advies over welke onderwerpen moeten worden be-
handeld in het MER en met welke diepgang. 

   

Kabels en leidingen Strategische plan van aanpak kabels en leidingen Sterke 
Lekdijk 

1380101 Dit document bevat de strategie en aanpak van het verleggingpro-
ces van kabels en leidingen. 

Vaststellen Nadeelcompensatieregeling kabels en leidin-
gen 

1382988 De NKL is van toepassing voor het bepalen van de toe te kennen 
schadevergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen. 

Flora en fauna Zie Ruimtelijk kwaliteitskader   

Archeologie Zie Ruimtelijk kwaliteitskader   

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p33/p3326/3326_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p33/p3326/3326_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf
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Niet Gesprongen Ex-
plosieven 

Historisch Vooronderzoek NGCE Verkenning Centraal 
Holland 

939220 Vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosie-
ven 

Communicatie Participatie- en communicatieplan Sterke Lekdijk 1494963 Dit document bevat de strategie en aanpak van het participatie- en 
communicatieproces 

Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

Link Regeling voor de vergoeding van schade veroorzaakt door recht-
matig overheidsoptreden 

Contractprocessen Titel Documentnr.  

Inkoopmanagement Werkproces van offerte-uitvraag naar opdrachtverlening 
en facturatie, laatste versie 4 oktober 2019 (word-docu-
ment) 

1554609 
 

Deze procedure beschijft de specifieke afspraken en formats voor 
de Sterke Lekdijk betreffende offerteaanvraag, opdrachtverlening, 
prestatieverklaring en goedkeuren van facturen. 

Werkproces van offerte-uitvraag naar opdrachtverlening 
en facturatie, laatste versie 13 september 2019 (exceldo-
cument met stroomschema) 

1556391 Deze procedure beschijft de specifieke afspraken en formats voor 
de Sterke Lekdijk betreffende offerteaanvraag, opdrachtverlening, 
prestatieverklaring en goedkeuren van facturen. 

Marktstrategie Sterke Lekdijk 1454213 Dit document beschrijft de belangrijkste keuzes in het inkooppro-
ces van het project, waaronder de best passende aanbestedings-
procedure en de keuze van de contractvorm. Een effectieve stra-
tegie draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van het 
project en geeft invulling aan het beleid van HDSR. 

Inkoopplan Sterke Lekdijk 1554573 Het plan geeft een nadere uitwerking van de Marktbenaderings-
strategie en beschrijft de activiteiten en producten van het proces 
Inkoop- en contractmanagement voor het project Sterke Lekdijk tot 
en met de aanbestedingsprocedure. Ook wordt een doorkijk gege-
ven naar de contractbeheersing. 

Contractbeheersplan verkenningsfase / ingenieursbu-
reaus (per deeltraject in ontwikkeling) 

1376362 
(STE) 

1571393 
(SAS) 

 

Selectieleidraad IPS Sterke lekdijk 1519342 Dit document is een aanbestedingsdocument en beschrijft de pro-
cedure voor het selecteren van marktpartijen als gegadigde voor 
de procedure voor het Innovatiepartnerschap 

Gunningsleidraad IPS Sterke lekdijk 1565900  Dit document is een aanbestedingsdocument en beschrijft de pro-
cedure voor het gunnen van het Werk aan de inschrijvers voor de 
procedure voor het Innovatiepartnerschap 

Tussentijdse afspraak HWBP 1586377  

Samenwerkingsovereenkomst IPS Sterke lekdijk 1576528 Dit document beschrijft de algemene afspraken tussen de innova-
tiepartners en HDSR bij de uitvoering van het innovatiepartner-
schap 

Ontwerpovereenkomst IPS Sterke lekdijk 1577976 Dit document beschrijft de contractuele afspraken voor het realise-
ren van de eindproducten in de planuitwerkingsfase in het geza-
menlijke ontwerpteam van HDSR en innovatiepartner 

file:///C:/Users/John/Downloads/decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/271893/271893_1.html
file:///C:/Users/John/Downloads/decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/271893/271893_1.html
https://www.hdsr.nl/bestuur/regelgeving/


 
 
 
 

Programmaplan Sterke Lekdijk SLD-HDSR-XX-ZZ-PP-SPM-0001 V03   63 

Aannemingsovereenkomst IPS Sterke lekdijk 1577977 Dit document beschrijft de contractuele afspraken voor het realise-
ren van de dijkversterking van een deelproject door de innovatie-
partner op basis van de eindproducten van het ontwerpteam. 

Afwijkingen UAV-gc 1577978 Dit document beschrijft de afwijkingen op de UAV-GC 2005 en is 
een bijlage bij de Aannemeningsoverenekomst. 

Vraagspecificatie Proces IPS Sterke lekdijk 1564342 Dit document beschrijft de proceseisen die het project Sterke Lek-
dijk stelt aan het Managementsysteem van het programmateam 
en de projectteams tijdens het innovatiepartnerschap 

Aanbestedingsprotocol IPS Sterke lekdijk 1582242  Dit document beschrijft de interne spelregels voor de beoordeling 
van de inschrijving van de Inschrijvers van de procedure voor het 
innovatiepartnerschap. 

Wijzigingenmanage-
ment 

Kader en werkproces issuemanagement Sterke Lekdijk, 
laatste versie 23 juli 2019 

1546684 Aanzet voor strategie en aanpak voor het afwijkingenproces 

Bijlage 1 kader issuemanagement: format issueregister 
(Relatics), laatste versie 23 juli 2019 

1546691 Aanzet voor strategie en aanpak voor het afwijkingenproces 

Werkproces baseline- en wijzigingenmanagement Sterke 
Lekdijk, laatste versie 19 juli 2019 

1455544 Aanzet voor strategie en aanpak voor het wijzigingenproces 

Format wijzigingsformulier (verzoek tot wijziging) Sterke 
Lekdijk, laatste versie 23 oktober 2018 

1450798 Aanzet voor strategie en aanpak voor het wijzigingenproces 

Afwegingskader scopebewaking Sterke Lekdijk, laatste 
versie 29 juli 2019 

1328139 Aanzet voor strategie en aanpak voor het wijzigingenproces 

Projectopdrachtformulier HDSR, laatste versie 28 oktober 
2018 

1455576 Aanzet voor strategie en aanpak voor het wijzigingenproces 

Toelichting bij het projectopdrachtformulier HDSR, laatste 
versie 28 oktober 2019 

1455577 Aanzet voor strategie en aanpak voor het wijzigingenproces 

 


