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1 Inleiding 
1.1 De Lekdijk 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert circa 55 km direct-kerende primaire 
waterkering langs de Neder-Rijn en Lek. Deze primaire waterkering beschermt een aanzienlijk deel 
van de Randstad tegen hoog water vanaf de rivier.  
 
De primaire waterkering loopt van Amerongen tot Schoonhoven en bestaat uit twee dijktrajecten:  

• Traject 44-1: Amerongen – Nieuwegein;  
• Traject 15-1: Nieuwegein – Schoonhoven. 

 

 
 
1.2 De beheercyclus 
Als beheerder van de primaire waterkering is HDSR verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
achterliggende land. Het is dus de taak van het waterschap om de waterkering in stand en in goede 
(onderhouds)conditie te houden. Het geheel van taken wordt geborgd binnen de Zorgplicht 
Waterkeringen. De volgende taken zijn onderdeel van de beheer- en onderhoudscyclus: 

• Beoordelen; beoordelen of de waterkering aan de wettelijke norm voldoet.  
• Schouwen en inspecteren; het inspecteren van de dijk op schades en overtredingen en 

toezien op de naleving van beheer- en onderhoudsregels.  
• Onderhouden; het uitvoeren van het dagelijks (groen)onderhoud en het groot onderhoud. 
• Versterken; Versterking heeft als doel de dijk (weer) te laten voldoen aan de (gewijzigde) 

wettelijke waterveiligheidsnorm. Aanleiding hiervoor is dat de dijk bij de veiligheidsbeoordeling 
op één of meer faalmechanismen is afgekeurd.  

• Crisisbeheersing; het voorkomen van calamiteiten, danwel het beheersen van de gevolgen. 
 

  



5 
Groot Onderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 
 

1.3 Versterkingsopgave en beheeropgave 
De versterkingsopgave –> Programma Sterke Lekdijk 
De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven is in de eerste landelijke veiligheidsbeoordeling 
afgekeurd. Om de veiligheid van een aanzienlijk deel van de Randstad te borgen, is HDSR in 2017 
het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk gestart. De belangrijkste opgave van project Sterke 
Lekdijk is om de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen volgens de Waterwet. 
Deze opgave wordt tot stand gebracht binnen zes deelprojecten, die gefaseerd van start zijn gegaan.  
In 2029 wordt het laatste deelproject afgerond. Project Sterke Lekdijk is opgenomen in het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking die in dat kader wordt uitgevoerd 
noemen we de versterkingsopgave.  
 
De versterkingsopgave omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor het oplossen van het 
waterveiligheidstekort, op basis van de diverse faalmechanismen. De versterkingsopgave is 
gekoppeld aan de Strategie Grondverwerving Sterke Lekdijk. Daaruit volgt, dat gronden waarop een 
versterkingsopgave van toepassing is, in eigendom worden verworven door HDSR. Als uiterste 
redmiddel hanteert HDSR hiervoor het onteigeningsinstrumentarium. 
 

 
 
De beheeropgave –> Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 
Naast de versterkingsopgave heeft HDSR een aanvullende opgave voor de Lekdijk, namelijk de 
beheeropgave. Het betreft de realisatie van een aantal voorzieningen ten behoeve van de uitvoering 
van toekomstig beheer en onderhoud. Het primaire doel hiervan is om de benodigde kwaliteit van de 
dijk ook in de toekomst te kunnen blijven borgen. Daarnaast betreft het de uitvoering van het groot 
onderhoud. De combinatie van deze werkzaamheden vormt de beheeropgave.  
 
De totstandkoming van de beheeropgave is gekoppeld aan het eigendom van de betreffende 
percelen. Op eigendommen van HDSR, of gronden die op minnelijke basis in eigendom worden 
verworven, worden alle onderdelen van de beheeropgave gerealiseerd. Het betreft de aanleg van 
voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud én de uitvoering van het groot 
onderhoud.  
 
Op percelen van derden wordt enkel het groot onderhoud uitgevoerd. Dit vindt plaats op vrijwillige 
basis. In geen geval is er sprake van uitvoering onder een gedoogplicht. De beheeropgave wordt 
middels het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 uitgevoerd.  
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2 Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 
Voor het op orde houden van assets bestaan binnen HDSR de Groot Onderhoudsplannen (GOP’s). 
Het doel van de GOP’s is om de gewenste prestatie van objecten te borgen, danwel deze objecten te 
laten voldoen aan gewijzigde normen en randvoorwaarden. 
 
Ook de beheeropgave voor de primaire waterkering komt tot stand middels een GOP, het Groot 
Onderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 (GOP-PWK).  
 
2.1 GOP-PWK 2013-2023 
In 2013 heeft het algemeen bestuur het GOP-PWK 2013-2023 vastgesteld. In dit GOP zijn de 
benodigde grootonderhoudswerkzaamheden opgenomen die voor de periode 2013-2023 zijn 
voorzien. Per 2023 resteren twee projecten binnen dit GOP. Het betreft het onderhoud van de 
Beermuur in Wijk bij Duurstede en het verplaatsen van Knotwilgen ter hoogte van Kolland. Beide 
opgaven vallen binnen Sterke Lekdijk-deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM) en zullen in 
synergie met dit deelproject tot realisatie worden gebracht. Hiervoor is moederkrediet GOP Primaire 
Waterkering (M451200) beschikbaar. Na realisatie zal het GOP-PWK 2013-2023 voltooid zijn. 
 
2.2 GOP-PWK 2023-2029 
In het GOP-PWK 2023-2029 is de beheeropgave voor de Lekdijk opgenomen.  
 
Waarom een beheeropgave? 
Per 2017 is de waterveiligheidsbenadering van primaire waterkeringen gewijzigd. Voorheen werd 
waterveiligheid beschouwd aan de hand van de overstromingskans van een dijkring. In de huidige 
situatie wordt veiligheid beschouwd aan de hand van het overstromingsrisico van een dijktraject. Deze 
ontwikkeling heeft onder andere geleid tot nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen en nieuwe 
beoordelings- en ontwerpinstrumentaria.  
 
Binnen de nieuwe waterveiligheidsbenadering wordt dijkveiligheid, direct gekoppeld aan de dagelijkse 
beheer- en onderhoudstaken. Met andere woorden, de uitvoering van dagelijkse beheer- en 
onderhoudstaken is essentieel voor het behoud van een veilige dijk in de toekomst. Heel concreet 
komt dit tot uiting in de borging van de benodigde erosiebestendigheid van de dijk en het behoud van 
de sterkte van de (gras)bekleding om erosie te voorkomen. 
 
HDSR is daarom meer dan voorheen genoodzaakt om de beheer- en onderhoudstaken op het 
vereiste niveau uit te kunnen voeren. Dit GOP-PWK voorziet in de realisatie van een aantal 
voorzieningen en aanpassingen aan de dijk, ten behoeve van de uitvoering van deze taken. Daarmee 
staat de beheeropgave direct in dienst van de borging van de benodigde kwaliteit en veiligheid van de 
dijk in de toekomst. 
 
Daarnaast voorziet dit GOP-PWK in de uitvoering van het groot onderhoud. De uitvoering van het 
groot onderhoud is met de komst van Project Sterke Lekdijk de afgelopen jaren getemporiseerd. Het is 
immers lang onzeker geweest welke maatregelen benodigd zijn voor de versterkingsopgave en hoe 
deze ruimtelijk ingepast worden. Naarmate de exacte versterkingsopgave in beeld komt, is de omvang 
van het benodigde groot onderhoud inzichtelijk geworden. 
 
Synergiekans  
Met project Sterke Lekdijk dient zich de kans aan om de beheeropgave gelijktijdig met de 
versterkingsopgave te realiseren. De beheeropgave wordt door de projectorganisatie van Sterke 
Lekdijk opgenomen in de planuitwerking- en realisatiefasen. Zo wordt werk-met-werk gemaakt. Beide 
opgaven komen integraal tot stand. Naast de technische uitwerking van de benodigde maatregelen, 
worden beide opgave gecombineerd binnen het omgevingsproces. Over beide opgaven wordt dus in 
één proces met de omwonenden en andere belanghebbenden gecommuniceerd.  
 
  



7 
Groot Onderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 
 

Voor de realisatie van de beheeropgave in synergie met de versterkingsopgave geldt een aantal 
belangrijke argumenten:  
 
Omgeving ontzien  
Door beide opgave gelijktijdig uit te voeren wordt voorkomen dat HDSR na afronding van project 
Sterke Lekdijk, opnieuw de schop in de grond zet op de Lekdijk. De overlast die aanwonenden, 
ondernemers en gebruikers ondervinden van de uitvoering, wordt hiermee fors beperkt.  
 
Project Sterke Lekdijk is momenteel nadrukkelijk in gesprek met de omgeving. De afstemming met 
eigenaren en gebruikers met betrekking tot de realisatie van de versterkingsopgave én de 
beheeropgave, vindt tijdens datzelfde gesprek plaats. Hiermee wordt voorkomen dat HDSR op termijn 
opnieuw in gesprek moet met diezelfde eigenaren en gebruikers om de beheeropgave te bespreken. 
Vanuit het perspectief van de omgeving is het verschil tussen versterkingsopgave en beheeropgave 
niet relevant. Het gevoel zal heersen dat HDSR opnieuw ten tonele verschijnt, om meer van hetzelfde 
te doen. Dit ondermijnt het draagvlak voor de realisatie van de beheeropgave wanneer deze na 
afronding van de versterkingsopgave wordt geïnitieerd. 
 
Efficiëntie  
Ten behoeve van project Sterke Lekdijk is een krachtige uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen. 
HDSR heeft in de marktbenaderingsstrategie bepaald dat een Innovatiepartnerschap de best 
passende aanbestedingsvorm is voor het bereiken van de projectdoelstellingen en de ambities van 
het bestuur van HDSR. Onder het innovatiepartnerschap kan HDSR, in nadrukkelijke samenwerking 
met adviesbureaus en aannemerij, direct ook de beheeropgave tot stand kan brengen. De 
gecombineerde uitvoering van versterkingsopgave en beheeropgave zal een financieel voordeel 
opleveren in vergelijking met een separate realisatie van de beheeropgave op een later moment.  
 
Wanneer de beheeropgave op een later moment zou worden gerealiseerd, blijft veel efficiëntie 
onbenut. Veel (voorbereidende) werkzaamheden moeten opnieuw doorlopen worden. Voorbeelden 
zijn de inrichting van de benodigde projectenorganisatie, het doorlopen van omgevings- en 
aanbestedingsprocessen en de uitvoering van conditionerende onderzoeken.  
 
Looptijd 2023-2029 
De beheeropgave komt in synergie met Project Sterke Lekdijk tot stand. De programmaplanning van 
Sterke Lekdijk is daarbij leidend. Reden daarvoor is dat Programma Sterke Lekdijk is opgenomen in 
het HWBP. Dat betekent dat het project gebonden is aan harde (bestuurlijke) kaders.  
 
Beide opgaven worden integraal voorbereid en gerealiseerd. Na voltooiing van de deelprojecten zal 
het GOP-PWK ook afgerond zijn. Daarmee wordt de looptijd van het GOP-PWK gelijkgesteld aan de 
resterende looptijd van het programma Sterke Lekdijk, zijnde 2023 tot en met 2029. Met het oog op 
deze afgebakende looptijd is gekozen voor een GOP met een vaste looptijd in plaats van een GOP 
met een voortrollend principe. 
 
Welke doelstellingen en ambities zijn van toepassing? 
HDSR heeft op basis van de bestuurlijke doelstellingen en ambities een aantal concrete 
projectdoelstellingen geformuleerd voor de versterkingsopgave van project Sterke Lekdijk. Door het 
GOP-PWK in synergie met project Sterke Lekdijk te realiseren, wordt de beheeropgave in lijn met 
deze doelstellingen tot stand gebracht. Onderstaand zijn deze doelstellingen weergegeven en de 
wijze waarop deze van toepassing zijn op het GOP-PWK.  
 
1. Voldoen aan veiligheidsnorm  
Het doel van de versterkingsopgave is om de Lekdijk zodanig te verbeteren, dat deze op alle 
faalmechanismen voldoet aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet. De realisatie van de beheeropgave 
draagt bij aan de borging van de benodigde kwaliteit in de toekomst.  
 
2. Realiseren binnen taakstellend budget 
De versterkingsopgave komt onder de subsidieregeling van het HWBP tot stand. De financiële 
omvang van Project Sterke Lekdijk, in combinatie met de externe financiering vanuit het HWBP, 
vraagt om een zorgvuldige projectbeheersing. De financiële sturing op het GOP-PWK ligt in lijn met de 
sturing zoals dat voor alle GOP’s bij HDSR georganiseerd is. 
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3. Tevreden in- en externe stakeholders 
HDSR geeft invulling aan de belangen van stakeholders. Daarvoor werkt HDSR vanuit het principe dat 
“samen met” leidt tot betere en breed gedragen oplossingen. Hierbij hoort een open communicatiestijl. 
De beheeropgave wordt in lijn met dit principe gerealiseerd.  
 
4. Voortvarend, maar niet overhaast 
HDSR heeft geen specifieke tijdsdoelstelling geformuleerd voor het realiseren van Project Sterke 
Lekdijk, anders dan “voortvarend maar niet overhaast”. De tijd wordt genomen voor een goede 
voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten. De urgentie van Project Sterke Lekdijk is leidend 
ten opzichte van de beheeropgave. Het GOP-PWK volgt de projectplanning van Sterke Lekdijk. 
 
5. Invulling geven aan duurzaamheidsambities  
HDSR hanteert diverse duurzaamheidsprincipes zoals het Duurzaam GWW, reductie van 
energieverbruik door emissieloze uitvoering en circulair gebruik van bouwmaterialen en gebiedseigen 
grond. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit op en rondom de Lekdijk. De 
voorbereiding en realisatie van de beheeropgave volgt deze principes.  
 
6. Invulling geven aan ruimtelijk kwaliteit 
HDSR realiseert bij de dijkversterking een goede inpassing in de omgeving, zodat de huidige 
maatschappelijke functies worden ondersteund en waar mogelijk versterkt. HDSR heeft het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader Lekdijk opgesteld. De beheeropgave wordt getoetst aan dit kader en komt binnen dit 
kader tot stand. De aspecten waarop de aandacht ligt zijn: 
• Goede en duurzame uitwerking van de inpassingsopgave; 
• Slim gebruik van beschikbare ruimte; 
• Versterken van biodiversiteit door het benutten van de dijkzone als verbindend element; 
• Behouden van belevingswaarden en gebruikswaarden; 
• Cultuurhistorische waarden behouden en waar mogelijk zichtbaar maken. 
 
7: Innovatie toepassen 
HDSR hanteert innovatie als een strategische doelstelling. Product-, proces- en sociale innovaties zijn 
van belang om de projectdoelstellingen en ambities waar te kunnen maken. Met betrekking tot de 
beheeropgave zijn met name procesinnovaties relevant. Een voorbeeld is de totstandkoming onder 
het innovatiepartnerschap, waaronder ook de beheeropgave gerealiseerd wordt. 
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3 De beheeropgave 
3.1 Werkzaamheden 
Aanleg voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud 
De doelstelling van deze voorzieningen is de realisatie van een beter onderhoudbare en beheerbare 
dijk. Het resultaat is een hoogwaardige en veilige uitvoering van dagelijkse beheer- en 
onderhoudstaken. Hiermee wordt de vereiste kwaliteit van de dijk in de toekomst geborgd. De aanleg 
van voorzieningen omvat: 
• Het verflauwen van de taluds; 
• De aanleg van een beheerstrook; 
• Het aanpassen op- en afritten. 
 
Uitvoeren groot onderhoud 
De doelstelling van het groot onderhoud is het op orde brengen van achterstallig onderhoud. Daar 
waar de dijktaluds door verzakkingen niet goed onderhoudbaar zijn, of beschadigd zijn, worden deze 
hersteld. De werkzaamheden die in dat kader plaatsvinden zijn: 
• Het herprofileren van taluds; 
• Het onderhoud van steenzettingen; 
• Het herstellen van beschadigingen. 
 
In onderstaande paragrafen worden alle werkzaamheden uit de beheeropgave nader toegelicht. De 
uitvoering van de beheeropgave leidt tot het volgende eindbeeld voor de Lekdijk. 
 

 
 
3.2 Uitgangspunten 
De beheeropgave komt tot stand onder een aantal belangrijke uitgangspunten. 
 
Kadastraal eigendom 
De versterkingsopgave van project Sterke Lekdijk is gekoppeld aan de Strategienota Grondverwerving 
Sterke Lekdijk. Daaruit volgt, dat HDSR van Amerongen tot Schoonhoven - zowel buitendijks als 
binnendijks – de dijktaluds en aangrenzende 5m strook in eigendom wil verkrijgen. Voor gronden 
waarop een versterkingsopgave van toepassing is, heeft HDSR als uiterste redmiddel het 
onteigeningsinstrument achter de hand om deze gronden in eigendom te verkrijgen. Daar waar geen 
versterkingsopgave geldt, worden de grondeigenaren gevraagd of zij het talud en 5m brede 
beheerstrook vrijwillig aan HDSR willen verkopen. Voor deze percelen wordt in geen geval het 

Eindbeeld 
De dijk voldoet weer volledig aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. De aanleg van verflauwde taluds 
en een beheerstrook op het overgrote deel van de dijk zorgen ervoor dat kwaliteit en veiligheid geborgd 
zijn middels de uitvoering van beheer- en onderhoudstaken. Op de dijktaluds heeft zich een sterke, 
erosiebestendige, grasbekleding ontwikkeld. Het buitentalud is bloemrijk, waardoor de biodiversiteit is 
toegenomen. Op de buitendijkse beheerstrook ligt een struin- of fietspad, waardoor de mogelijkheid tot 
recreatie gecreëerd is en de beleving van de dijk is vergroot.  
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onteigeningsinstrument gehanteerd. De totstandkoming van de beheeropgave is gekoppeld aan het 
kadastraal eigendom van percelen. 
 
Eigendommen HDSR 
Op eigendommen van HDSR wordt de gehele beheeropgave gerealiseerd. Zowel de aanleg van 
voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud als het groot onderhoud worden tot 
uitvoering gebracht. Dit geldt voor alle huidige eigendommen van HDSR en voor de eigendommen die 
op minnelijke basis kunnen worden verworven door HDSR. 
 
Eigendommen derden 
Aan eigenaren van gronden die niet worden verworven door HDSR, wordt aangeboden dat HDSR het 
groot onderhoud op deze gronden uitvoert en bekostigd. Deze werkzaamheden vinden enkel op 
vrijwillige basis plaats. Het betreft het herprofileren van de dijktaluds, het onderhoud aan 
steenzettingen en het herstel van beschadigingen dat niet van eigenaren/gebruikers verlangd kan 
worden. De aanleg van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud wordt niet 
uitgevoerd op eigendommen van derden. 
 
Dit geeft het volgende overzicht: 

 Eigendom 
HDSR Derden 

Voorzieningen beheer en onderhoud   
Verflauwen taluds X - 

Aanleg beheerstrook X - 
Aanpassen op- en afritten X - 

   
Groot onderhoud   

Herprofileren taluds X X 
Onderhoud steenzettingen X X 

Herstel beschadigingen X X 
 
Versterkingsopgave conform beheeropgave 
De beheeropgave is enkel van toepassing op delen van de dijk waar géén versterkingsopgave wordt 
gerealiseerd. Ter verduidelijking, het totaal van werkzaamheden op de Lekdijk kan verdeeld worden in 
drie categorieën: de versterkingsopgave, de beheeropgave of géén opgave. Op ieder willekeurig deel 
van de Lekdijk is maximaal één van deze categorieën van toepassing. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen het binnen- en buitentalud. 
 
Versterkingsopgave -> Scope Project Sterke Lekdijk 
De dijk voldoet niet aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Sterke Lekdijk voert 
versterkingsmaatregelen uit om de dijk, ten aanzien van alle faalmechanismen, weer te laten voldoen 
aan de norm. De benodigde aanpassingen ten behoeve van beheer- en onderhoud worden in het 
ontwerp verwerkt. De dijk wordt dus versterkt conform de doelstellingen van beheeropgave, die in de 
ontwerpspecificatie zijn opgenomen. De versterkingsopgave is daardoor geen onderdeel van het 
GOP-PWK. De percelen waarop een versterkingsopgave wordt gerealiseerd, worden in eigendom 
verworven. Indien nodig vindt dat plaats door middel van onteigening. 
 
Beheeropgave –> Scope GOP-PWK 
De dijk voldoet wel aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Er vinden geen werkzaamheden plaats in 
het kader van de versterkingsopgave. Wel vinden werkzaamheden plaats in het kader van de 
benodigde voorzieningen ten behoeve van beheer- en onderhoudstaken en het groot onderhoud om 
te borgen dat de dijk in de toekomst de benodigde kwaliteit behoudt. Alle onderdelen van de 
beheeropgave worden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van HDSR, of op minnelijke basis 
in eigendom kunnen worden verworven door HDSR. Op gronden die niet op minnelijke basis kunnen 
worden verworven wordt op vrijwillige basis het benodigd groot onderhoud uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden vallen onder het GOP-PWK. 
 
Geen opgave 
De dijk voldoet aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Daarnaast voorziet de dijk reeds in de 
benodigde voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud. Er is geen opgave voor het groot 
onderhoud, of kan – op gronden van derden – niet op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Er vinden 
geen werkzaamheden plaats. 
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3.3 Overzicht beheeropgave 
Op basis van de uitgangspunten in voorgaand paragraaf is de omvang van de beheeropgave bepaald. 
In onderstaande tabel is de omvang van de verschillende onderdelen uit de beheeropgave per 
deelproject weergegeven. In onderstaande paragrafen wordt ieder onderdeel nader toegelicht. 

 
 
3.4 Taluds verflauwen  
Om voor HDSR een beheerbare en onderhoudbare dijk te realiseren worden de dijktaluds aangepast. 
Door middel van taludverflauwingen worden de dijktaluds verflauwd naar een taludhelling van 
minimaal 1:3.  
 
Schade voorkomen 
Bij extreme omstandigheden kan de dijk te maken krijgen met overlopend of overslaand water. Dit 
water stroomt over het binnentalud de achtergelegen polder in. Op zich is dat geen probleem, de dijk 
wordt immers ontworpen om dit te kunnen weerstaan. Wel geldt, hoe steiler het binnentalud, hoe 
hoger de stroomsnelheid van overslaand water, hoe groter de kans op schade door erosie.  
Ook het buitentalud wordt bij hoog water extra belast. Bijvoorbeeld door stroming, golfoploop en 
drijfvuil. Daarom geldt ook hier dat voldoende erosiebestendigheid vereist is door middel van een 
goede grasbekleding en een voldoende flauw talud.  
 
Een veilige dijk vereist dus een hoogwaardige grasbekleding. De ontwikkeling en het behoud van de 
benodigde kwaliteit wordt geborgd door de aanleg van goed beheerbare en onderhoudbare dijktaluds. 
 
Beheren en onderhouden 
Om te borgen dat de grasbekleding van de dijk voldoende sterk is om alle belastingen te weerstaan, is 
een goede kwaliteit essentieel. De juiste kwaliteit kan enkel worden behaald en behouden door de 
uitvoering van goed beheer en onderhoud. Wanneer taluds te steil zijn, kunnen deze niet op de juiste 
manier worden onderhouden. De ontwikkeling van een hoogwaardige grasbekleding vereist dat het 
gras gemaaid én afgevoerd wordt. Te steile taluds zijn onvoldoende toegankelijk voor het benodigde 
onderhoudsmaterieel. Ook neemt de kans op rijschades toe bij te steile taluds. Deze beschadigingen 
bedreigen de veiligheid tijdens hoog water. 
 
 

Onderdeel beheeropgave Eenheid WAM ICU CUB JAV STE SAS
Taludverflauwingen

Binnentalud m1 2425 5088 7606 488 0 263
Buitentalud m1 5000 8775 6575 2825 0 5650

Herprofileren
Binnentalud m1 0 100 575 100 0 300
Buitentalud m1 350 375 2050 400 0 300

Op- en afritten

Aanleg werkopritten Stuk 49 33 29 95 11 97
Aanleg nieuwe opritten Stuk 2 0 0 1 0 1

Verwijderen opritten Stuk 2 0 6 2 0 2
Aanleg verharding Stuk 13 1 7 10 2 11

Vervanging verharding Stuk 0 8 3 1 0 1

Steenzettingen
Verwijderen m2 0 0 5775 8950 611 5018

Herstellen m2 4365 2063 1026 12480 0 4090

Beheerstroken
Binnentalud m1 2425 5188 7281 588 0 563
Buitentalud m1 5350 8887 8604 2234 0 4907
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Bloemrijke dijk 
Aanvullend op de genoemde argumenten, draagt de verflauwing van het buitentalud significante bij 
aan de duurzaamheidsambities voor ecologie, met name biodiversiteit. Op flauwere taluds kan het 
gewenste beheertype ‘maaien en afvoeren’ worden uitgevoerd, waarmee bloemrijke dijken 
(glanshaverhooiland) zullen ontstaan. 
 
3.5 Beheerstrook  
In combinatie met het verflauwen van de dijktaluds, wordt een beheerstrook aangelegd. Het betreft 
een onderhoudsstrook met een breedte van 5 meter onder aan de beide zijden van de dijk. De 
argumenten hiervoor komen overeen met het verflauwen van de taluds. De realisatie van een 
beheerbare, onderhoudbare voor de toekomst. 
 
Schade voorkomen 
Door overlopend of overslaand water tijdens extreme omstandigheden is een goede 
erosiebestendigheid van het binnentalud, het knikpunt onder aan de dijk en de eerste meters achter 
de dijk vereist. Een goed onderhouden grasbekleding op het binnentalud, in het knikpunt en op de 
eerste meters van de berm/maaiveld is daarvoor essentieel.  
 
Hoe smaller de strook grenzend aan de kniklijn, hoe groter het risico op een afnemende 
erosiebestendigheid ter plaatse. Er zijn geen landelijke richtlijnen voor de breedte van de strook, 
grenzend aan de kniklijn, waarvan de bekleding in een optimale staat moet verkeren. Vanuit het 
beheerdersoordeel wordt de 5 meter van belang geacht om voldoende risico af te dekken. Deze 
breedte is algemeen geaccepteerd en wordt ook gehanteerd door andere waterschappen.  
 
Beheren en onderhouden 
Om te borgen dat de grasbekleding van de dijk voldoende sterk is om alle belastingen te weerstaan, is 
een goede kwaliteit essentieel. De juiste kwaliteit kan enkel worden behaald en behouden door de 
uitvoering van goed beheer en onderhoud. De beheerstrook voorziet in de mogelijkheid om veilig en 
goed onderhoud voor de lange termijn te borgen, gericht op het hebben en houden van een 
hoogwaardige grasbekleding.  
 
Immers, de beheerstrook maakt de taluds toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud 
kan plaatsvinden middels maaien en afvoeren, zonder dat de taluds bereden hoeven worden. Dit 
voorkomt, met name in natte perioden, beschadigingen. Door het onderhoud vanaf de beheerstrook 
uit te voeren wordt de verkeersveiligheid verbeterd en wordt hinder voor weggebruikers beperkt.  
 
Het knikpunt onder aan de dijk is een relatief zwakke plek. De aanleg van een beheerstrook biedt de 
mogelijkheid om de dijk, maar met name de zone onder in de dijk, goed te inspecteren. Ook voor de 
eventuele uitvoering van crisismaatregelen biedt een beheerstrook een belangrijke meerwaarde.  
 
Recreatie 
De aanleg van een beheerstrook biedt kansen voor recreatie en belevingswaarden. De ruimte die 
onder aan de dijk gecreëerd wordt geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een struin- of fietspad aan te 
leggen. Gemeenten hebben te kennen gegeven dit als koppelkans te zien. Met de aanleg van een 
beheerstrook kan deze kans mogelijk worden gefaciliteerd. Deze koppelkans geldt specifiek voor de 
beheerstrook aan het buitentalud van de dijk. 
 
3.6 Op- en afritten  
Langs de Lekdijk liggen op veel plaatsen op- en afritten (verder benoemd als opritten) die in de loop 
van eeuwen zijn aangelegd. De functie van opritten is om de aan de dijk grenzende percelen te 
ontsluiten. De versterking van de dijk geeft aanleiding om diverse werkzaamheden aan opritten uit te 
voeren. De argumentatie daarvoor is meerledig, afhankelijk van het type aanpassing.  
 
Bestaande opritten voorzien van werkoprit 
Een werkoprit bestaat uit een verflauwing aan beide zijden van een bestaande oprit. Daarover wordt 
een lichte verharding aangebracht, bijvoorbeeld grasbetonstenen. Het betreft hierbij dus niet de 
aanleg van een volledige nieuwe oprit, maar de aanpassing van bestaande opritten.  
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De aanleg van werkopritten houdt verband met de aanleg van de beheerstrook. Immers, een oprit die 
de weg op de dijk verbindt met een aangrenzend perceel, doorsnijdt de beheerstrook die onder aan 
de dijk is gelegen. Zo vormt deze oprit, gezien vanaf de beheerstrook, een obstakel. Door bestaande 
opritten van de dijk te voorzien van een werkoprit worden ze passeerbaar via de beheerstrook. Een 
onderhouds- of inspectievoertuig kan zijn pad over de beheerstrook vervolgen. Andersom wordt de 
beheerstrook zo toegankelijk vanaf de weg op de dijk. 
 
Een bijkomend voordeel van de aanleg van werkopritten is dat in de ‘oksels’ van opritten aan 
buitendijkse zijde, bij hoog water minder turbulentie ontstaat en minder drijfvuil blijft hangen. Dit 
voorkomt beschadigingen en draagt daarmee bij aan de dijkveiligheid. 
 
Aanleg nieuwe opritten 
Om onderhoud en inspectie vanaf de beheerstrook uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om een 
minimale afstand te hanteren waarbinnen de beheerstrook ontsloten wordt vanaf de weg op de dijk. 
Over nagenoeg de gehele dijk is deze afstand voldoende klein. Op een enkele locaties is dit niet het 
geval en wordt een nieuwe oprit toegevoegd om de beheerstrook te ontsluiten. 
 
Aanleg/aanpassing verharding  
De verharding van bestaande opritten vereist periodiek onderhoud. Wanneer de verharding van een 
oprit in slecht staat verkeert wordt deze vervangen. Sommige opritten aan de buitendijkse zijde zijn in 
de huidige situatie onverhard. Dat is ongewenst. Immers, bij hoge waterstanden ontstaat uitspoeling. 
Bij verregaande erosie wordt de dijk hierdoor bedreigd. Om die reden worden onverharde opritten 
voorzien van een verharding.  
 
Verwijderen opritten  
Enkele opritten langs de dijk zijn niet meer in gebruik en zullen ook in de toekomst geen functie meer 
vervullen. Deze opritten worden verwijderd.   
 
3.7 Herprofileren van taluds 
De dijk is doorlopend onderhevig aan zettingen en bodemdaling. Deze vervormingen verlopen niet 
gelijkmatig over de breedte van de dijk. Dit leidt ertoe dat de dijktaluds door de tijd heen een hol of bol 
verloop ontwikkelen. Hierdoor worden de taluds minder goed onderhoudbaar en neemt de kans op 
beschadigingen toe. Taluds met een hol of bol verloop worden teruggebracht naar de oorspronkelijk 
aangelegde taludhelling. 
 
De dijk kan met een hol of bol verloop van de taluds alsnog voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Dat 
betekent dat de herprofilering van taluds niet vanzelfsprekend wordt uitgevoerd binnen de 
versterkingsopgave van project Sterke Lekdijk. Het herprofileren van taluds behoort tot het groot 
onderhoud. De uitvoering hiervan is een wettelijke taak van het waterschap.  
 
3.8 Steenzettingen 
In voorgaande dijkversterkingen zijn op diverse locaties langs de dijk steenzettingen aangebracht. Het 
doel hiervan was om afkalving van het voorland langs de dijk te voorkomen. Met name golven die 
veroorzaakt worden door scheepvaart op de rivier veroorzaken afkalving. Daarnaast heeft in het 
verleden veel beweiding met groot vee plaatsgevonden aan de dijk. Aanwezigheid van groot vee zoals 
koeien en paarden veroorzaakt al snel beschadigingen. Door steenzetting aan te brengen werd dit 
voorkomen. Steenzettingen hadden een indirecte functie om de dijk in stand te houden. 
 
Inmiddels zijn de inzichten wat betreft steenzettingen veranderd. Beweiding met groot vee wordt niet 
meer toegestaan op en rond de dijk. Ook vanuit het ontwerpinstrumentarium is de nadruk verschoven 
van harde bekledingen naar de toepassing van een goed beschermende grasbekleding. Veel 
steenzettingen die in het verleden zijn aangelegd zijn hierdoor overbodig geworden. Uitzondering 
daarop zijn de steenzettingen die aan de schaardijken en de voorhavendijken liggen. Deze delen van 
de dijk grenzen direct aan de oever van de rivier en zijn afhankelijk van de bescherming van 
steenzetting tegen afkalving.  
 
Met bovenstaande als uitgangspunt wordt onderhoud gepleegd aan de functionele steenzettingen en 
worden functieloze steenzettingen verwijderd. 
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Steenzettingen onderhouden 
Steenzettingen die nog een functie vervullen worden gerepareerd of vervangen. Uit inspecties is 
gebleken dat de kwaliteit van de aanwezige steenzettingen over het algemeen zeer slecht is. Veel van 
de zetstenen liggen los of zijn overgroeid en ontwricht door planten. Nadere inspecties moeten 
uitwijzen wat hersteld kan worden en wat vervangen moet worden. Herstel vindt plaats waar dat 
mogelijk is, vervanging waar dat noodzakelijk is. 
 
Steenzettingen verwijderen  
Voor het verwijderen van steenzettingen zonder functie geldt een aantal argumenten.  
 
Steenzettingen zullen per direct en vervolgens periodiek onderhouden moeten worden wanneer ze 
worden behouden. Dat betekent dat door de tijd herhaaldelijk kosten gemaakt worden voor het 
behoud van functieloze steenzettingen. Dat is verspilling van geld en tijd. Volgens het 
ontwerpinstrumentarium is het wenselijk om functieloze objecten zo veel mogelijk van de dijk te 
verwijderen. Dat geldt nadrukkelijk wanneer de kwaliteit slecht is. In dat geval vormen ze eerder een 
risico dan dat ze in extra veiligheid voorzien.  
 
Daarnaast is verwijderen van steenzettingen in veel gevallen noodzakelijk om de taludverflauwing en 
aanleg van de beheerstrook mogelijk te maken. De inpassing hiervan is niet haalbaar in combinatie 
met een deel van de aanwezige steenzettingen. Vanzelfsprekend worden geen functionele 
steenzettingen verwijderd ten behoeve van de taludverflauwing en beheerstrook. 
 
Steenzettingen hergebruiken 
Er bestaat een kans dat de te verwijderen steenzettingen verkocht kunnen worden of ter beschikking 
kunnen worden gesteld aan projecten elders. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambitie met 
betrekking tot circulariteit van bouwmaterialen. Daarnaast levert het mogelijk een financieel voordeel 
op. Omdat dit onzeker is, is hier niet op geanticipeerd in de kostenraming voor deze werkzaamheden. 
 
3.9 Herstel beschadigingen 
Op enkele locaties langs de dijk bevinden zich beschadigingen. Het betreft schades die veroorzaakt 
zijn door (mede-)gebruiksfuncties zoals het houden van vee of de uitvoering van dagelijks onderhoud. 
Te denken valt aan schapenpaadjes, koeienterrassen, dierlijke graverij en rijschades.  
 
Herstel van dergelijke schades valt niet altijd onder het groot onderhoud. Het betreft ook reparaties die 
onder het dagelijks onderhoud uitgevoerd moeten worden door de gerechtigden van het betreffende 
perceel. Dat betekent dat daar waar het waterschap het eigendom heeft, het herstel door de eigen 
beheerorganisatie wordt uitgevoerd. Daar waar derden het eigendom of formeel gebruik van het 
perceel hebben, dragen zij de verantwoordelijkheid voor het herstel van schades.  
 
Toezichtspoor 
Daar waar derden zich niet aan deze onderhoudsplicht houden, moet middels het toezichtspoor 
worden toegezien dat herstel plaatsvindt. In praktijk komt dat niet altijd goed tot stand. Hierdoor zijn op 
enkele locaties beschadigingen aanwezig die door derden hersteld zouden moeten worden.  
 
Doordat HDSR in het verleden onvoldoende heeft toegezien op het herstel van dergelijke schades, 
wordt dit herstel als onderdeel van de beheeropgave uitgevoerd. De wens is immers sterk om de dijk 
zo integraal mogelijk op orde te brengen. Om die reden wordt het herstel van deze schades op 
gronden van derden – op vrijwillige basis – uitgevoerd als onderdeel van de beheeropgave. Het 
herstel van schades (op gronden van derden) die na uitvoering van het GOP-PWK resteren of 
ontstaan, wordt geborgd middels het toezichtspoor. Het toezichtspoor wordt nader uitgewerkt in de 
Beheervisie Waterkeringen HDSR en het Beschermingsplan HDSR (beide in uitwerking). 
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3.10 Toekomstige opgaven 
Na realisatie van de versterkingsopgave voldoet de dijk volledig aan de wettelijke 
waterveiligheidsnorm. De beheeropgave voorziet voor het grootste deel van de dijk in de benodigde 
voorziengingen om deze veiligheid te borgen voor de toekomst. Echter, de voltooiing van beide 
opgaven betekent niet dat HDSR klaar is op de Lekdijk. Op uiteenlopende termijnen zal HDSR 
opnieuw diverse werkzaamheden moeten verrichten. Onderstaand wordt een beeld gegeven van de 
toekomstige werkzaamheden. 
 
Dagelijks beheer en onderhoud 
Na het gereedkomen van Project Sterke Lekdijk zal de dijk weer overgedragen worden aan de 
beheerorganisatie. Daarmee wordt de dijk weer opgenomen in de reguliere beheer- en 
onderhoudscyclus. Het betreft daarbij de uitvoering van het dagelijks onderhoud op percelen van 
HDSR, de dijkinspecties en schouw. Deze taken worden in directe dialoog met de omgeving van de 
Lekdijk vormgegeven.  
 
De uitvoering van het dagelijks onderhoud is een plicht van gerechtigden. In de meeste gevallen is dat 
de kadastraal eigenaar of formele gebruiker van het betreffende perceel. In de huidige 
waterveiligheidsbenadering is het belang van een erosiebestendige grasbekleding toegenomen. 
Daarmee is uitvoering van de onderhoudsplicht en naleving van de beheer- en onderhoudsrichtlijnen 
door derden van groter belang geworden. Om de kwaliteit van de dijk op gronden van derden te 
borgen zal HDSR in de toekomst intensief moeten toezien op de juiste uitvoering van het onderhoud 
en naleving van de regels. Concreet vraagt dat een nadrukkelijkere inzet van het toezichtspoor 
(Toezicht en Handhaving).  
 
Toekomstig grootonderhoudsplan 
De gehele beheeropgave wordt gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van HDSR, of op 
minnelijke basis in eigendom kunnen worden verworven door HDSR. Op percelen die niet op 
minnelijke basis kunnen worden verworven, wordt op vrijwillige basis het groot onderhoud uitgevoerd. 
Het resultaat daarvan is dat er na uitvoering van dit GOP-PWK, eigendommen van derden zullen 
resteren die weliswaar aan de wettelijke waterveiligheidsnorm voldoen, maar waar geen onderdelen 
van de beheeropgave tot uitvoering zijn gebracht. 
 
Dit brengt in twee opzichten een toekomstige opgave met zich mee. Het betreft als eerste het groot 
onderhoud. Vervorming en verzakking van de dijk als gevolg van zettingen en bodemdaling 
ondermijnen uiteindelijk de veiligheid van de dijk. Het groot onderhoud is een wettelijke taak van 
HDSR. Percelen die nu op orde zijn, of waar dit onderhoud niet op vrijwillige basis tot stand komt, 
dienen op termijn alsnog te worden onderhouden. Wanneer achterstallig groot onderhoud in de 
toekomst de functie van de dijk gaat bedreigen wordt de uitvoering hiervan, indien noodzakelijk, 
alsnog onder gedoogplicht uitgevoerd. Dit vindt plaats middels een toekomstig grootonderhoudsplan.   
 
Als tweede heeft HDSR de ambitie vastgesteld om de gehele Lekdijk in eigendom te verkrijgen. Buiten 
een mogelijke toekomstige versterkingsopgave, zal deze verwerving enkel op minnelijk basis 
plaatsvinden. Dat betekent dat het jaren (decennia) kan duren voordat de gehele dijk in eigendom 
wordt verworven. Wanneer gronden in de toekomst alsnog in eigendom worden verworven zal de 
aanleg van voorzieningen ten behoeve van beheer- en onderhoudstaken van HDSR alsnog 
gerealiseerd worden, middels een toekomstig grootonderhoudsplan. 
 
Toekomstige dijkversterkingen 
De Lekdijk wordt binnen de versterkingsopgave op orde gebracht voor een periode van vijftig jaar. 
Voorlopig is een nieuwe versterking dus niet aan de orde. Echter, het is nooit met absolute zekerheid 
te zeggen op welke termijn een nieuwe versterkingsopgave zich aandient. Veel onzekerheid zit in de 
ontwikkeling van de klimaatscenario’s in de komende decennia en het effect daarvan op de wettelijke 
normen voor waterveiligheid. In de huidige dijkversterking is middels de Grondstrategie Sterke Lekdijk 
geanticipeerd op toekomstige versterkingen.  
 
Daarnaast worden alle aanpassingen aan de dijk, in het kader van de versterkingsopgave of 
beheeropgave, beoordeeld op het adaptief vermogen. Dat wil zeggen, de mogelijkheid om deze in de 
toekomst uit te kunnen breiden. Hiermee kan een toekomstige versterkingsopgave relatief eenvoudig 
worden voltooid, door aanpassing van de bestaande voorzieningen.  
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4 Financiën  
4.1 Kostenraming 
De kostenraming van het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkering 2023-2029 is deterministisch 
opgesteld op basis van ervaring en expertise. De optelsom van de afzonderlijke deelprojectramingen 
voor de beheeropgave, geeft de kostenraming van het totale grootonderhoudsplan. Het benodigde 
investeringsvolume voor het GOP-PWK is geraamd op €26.450.000,-. Het betreft de totale bruto 
uitgaven inclusief toeslagen en onzekerheden. 
  
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de uitgaven zijn verdeeld over de verschillende 
deelprojecten van Sterke Lekdijk. Daarnaast wordt weergegeven hoe de uitgaven verdeeld zijn over 
de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. 
 

 

Dekking van de uitgaven 
De vigerende subsidieregeling HWBP maakt onderscheid tussen versterkingsopgave (90% 
subsidiabel, 10% door het waterschap betaald) en de beheeropgave (niet subsidiabel, volledig door 
het waterschap betaald). De versterkingsopgave wordt gedekt vanuit de beschikbare kredieten voor 
de Sterke Lekdijk, te weten het moederkrediet Sterke Lekdijk (M120000) en het 
grondverwervingskrediet Sterke Lekdijk (M120000). Daarnaast beschikt Sterke Lekdijk over een 
synergiekrediet van €5 mln. met “het creëren van aanvullende omgevingswaarde” als doelstelling, 
zoals het vergroten van biodiversiteit door de aanleg van bloemrijke dijktaluds.  
 
De benodigde uitgaven voor de realisatie van de beheeropgave worden gedekt uit eigen middelen van 
HDSR. Uitgaven van het GOP-PWK 2023-2029 worden gedekt uit het daarvoor beschikbaar gestelde 
investeringskrediet. 
 
4.2 Kasritme 
In onderstaande tabel is de prognose van het kasritme weergegeven. Daarbij geldt de aanname dat 
de geraamde uitgaven per deelproject, evenredig verdeeld worden uitgegeven over de looptijd van de 
verschillende projectfase. 
 

 
 
 
  

Deelproject Planuitwerking Realisatie Totaal
(bedrag * €1000)

WAM (Wijk bij Duurstede - Amerongen) € 1.550 € 2.850 € 4.400
ICU (Irenesluis - Culemborgse Veer) € 1.950 € 3.625 € 5.575
CUB (Culemborgse Veer - Beatrixsluis) € 1.825 € 3.375 € 5.200
JAV (Jaarsveld - Vreeswijk) € 2.175 € 4.025 € 6.200
STE (Salmsteke) € 75 € 150 € 225
SAS (Schoonhoven - Salmsteke) € 1.700 € 3.150 € 4.850
Totaal € 9.275 € 17.175 € 26.450

Indicatie kasritme per jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(bedrag*€1000)

WAM (Wijk bij Duurstede - Amerongen) € 2.225 € 1.450 € 725 € 0 € 0 € 0 € 0
ICU (Irenesluis - Culemborgse Veer) € 0 € 750 € 750 € 900 € 1.025 € 1.050 € 1.100
CUB (Culemborgse Veer - Beatrixsluis) € 1.750 € 1.125 € 1.150 € 1.175 € 0 € 0 € 0
JAV (Jaarsveld - Vreeswijk) € 825 € 850 € 1.000 € 1.150 € 1.175 € 1.200 € 0
STE (Salmsteke) € 225 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
SAS (Schoonhoven - Salmsteke) € 1.075 € 1.000 € 900 € 925 € 950 € 0 € 0

Totaal jaarschijf € 6.100 € 5.175 € 4.525 € 4.150 € 3.150 € 2.250 € 1.100
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Indexatie  
De geraamde kosten zijn gebaseerd op een prijspeilindicatie per januari 2022. Als inflatiecorrectie is 
een indexatie toegepast van 2% per jaar tot en met 2029. Deze indexatie is in lijn met de toegepaste 
inflatiecorrectie in het uitvoeringskrediet van Programma Sterke Lekdijk (DM1845575). 

Kapitaallasten  
De benodigde investering voor realisatie van de beheeropgave valt in de activumcategorie 
‘Waterkeringen en dijkverzwaringen’ met een afschrijvingstermijn van 480 maanden. De totale 
investering leidt tot een verhoging van de kapitaallasten van €660.000 per jaar.  
 
4.3 Onzekerheden 
De kostenraming voor het GOP-PWK is inclusief een aantal onzekerheden. Wanneer een krediet 
wordt toegekend dat exact even groot is als deze verwachtingswaarde, is de verwachting dat het 
project exact binnen budget uitgevoerd zal worden. In werkelijkheid kan elk project mee of 
tegenvallen. De kans op overschrijding is 50% (er is geldtekort), net zo groot als de kans op 
onderschrijding (er blijft geld over). Er geldt een aantal onzekerheden die van invloed kunnen zijn op 
de omvang van de scope en de uitgaven: 
 
Omvang grondverwerving 
HDSR heeft de ambitie om de gehele Lekdijk op termijn in eigendom te verkrijgen. Gronden waarop 
een versterkingsopgave van toepassing is worden in het kader van project Sterke Lekdijk actief 
verworven, indien noodzakelijk middels het onteigeningsinstrumentarium. De overige gronden worden 
enkel op minnelijke basis verworven. Voor het binnen- en buitentalud wordt aangenomen dat 100% 
van de eigendommen van medeoverheden en terreinbeherende organisaties op minnelijk basis kan 
worden verworven. Voor het binnentalud wordt aangenomen dat 25% van de particulieren percelen op 
minnelijke basis kan worden verworven. Op deze gronden wordt de beheeropgave gerealiseerd. Voor 
gronden die in eigendom blijven van derden is aangenomen dat op 50% van deze gronden, op 
vrijwillige basis, groot onderhoud wordt uitgevoerd. Deze onzekerheden zijn verwerkt in de geraamde 
uitgaven van het GOP-PWK. 
 
Omvang versterkingsopgave  
Daar waar een versterkingsopgave wordt uitgevoerd, is de beheeropgave niet van toepassing. Dat 
betekent dat optimalisatie(afname) van de versterkingsopgave leidt tot een toename van de 
beheeropgave. Naarmate een deelproject vordert stabiliseert de omvang van de versterkingsopgave 
en wordt de ruimtelijk omvang helder. Doordat de deelprojecten zich in verschillende projectfasen 
bevinden, varieert de onzekerheid per deelproject. In de raming is per deelproject rekening gehouden 
met een procentuele optimalisatie(afname) van de versterkingsopgave en daarmee een toename van 
de beheeropgave. Deze varieert tussen de 0% en 15%. Deze onzekerheid is verwerkt in de geraamde 
uitgaven van het GOP-PWK. 
 
Haalbaarheid binnen ruimtelijke (kwaliteits)kaders 
Binnen de planuitwerkingsfase wordt de haalbaarheid van de beheeropgave uitgewerkt aan de hand 
van alle relevante kaders en randvoorwaarden. Het betreft kaders voor ruimtelijke kwaliteit, 
cultuurhistorie, natuur, rivierkunde en toekomstig (recreatief) medegebruik. De uitvoering van de 
beheeropgave mag geen afbreuk doen aan deze aspecten. Tijdens de inventarisatie van de 
beheeropgave zijn deze aspecten enkel abstract getoetst. Daaruit blijkt dat zij van invloed kunnen zijn 
op de haalbaarheid van de beheeropgave, maar deze niet per definitie onhaalbaar maakt. De nadere 
planuitwerking kan er wel toe leiden dat bepaalde onderdelen onder specifieke omstandigheden niet 
haalbaar zijn. Het effect daarvan is dat de beheeropgave in omvang afneemt ten opzichte van 
geraamde hoeveelheden en uitgaven. 
 
Risico-opslag 
Van elk individueel benoemd risico is de kans dat het zal optreden kleiner dan de kans dat het niet zal 
optreden. Voor het totaal van alle risico’s tezamen geldt: hoe meer risico’s, hoe groter de kans dat er 
ten minste één daadwerkelijk zal optreden. Om hierop voorbereid te zijn, wordt een reservering in de 
kostenraming bepaald: de risicoreservering. Binnen de afzonderlijke projecten wordt de 
risicoreservering gedekt door het hanteren van een standaard risico-opslag van 10%.  
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5 Besluitvorming & verantwoording 
5.1 Besluitvorming 
Het Algemeen Bestuur stelt het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 vast. Hierbij 
wordt de geïnventariseerde scope vastgesteld en de eerste tranche (€11.275mln) van de benodigde 
kredietruimte voor de periode 2023-2024. Voor het eerste begrotingsjaar (2023) worden de benodigde 
uitgaven in de begroting verwerkt. De prognose voor de overige jaren wordt in de meerjarenbegroting 
opgenomen (2024-2029).  
 
Eind 2023 wordt het nieuw aangestelde algemeen bestuur voorgesteld een besluit te nemen over de 
tweede tranche (€15.175mln) van het benodigde krediet voor de beheeropgave. Het betreft de 
kredietruimte voor de periode 2025-2029. De motivatie voor deze aanpak is dat: 

• Besluitvorming over de tweede tranche eind 2023 het dan nieuw geïnstalleerde en ingewerkte 
algemeen bestuur de gelegenheid biedt het inzicht op de voortgang mee te nemen;  

• In de gefaseerde aanpak het voortschrijdend inzicht tot einde 2023 wordt verwerkt in de 
resterende opgave na 2024. Dit kan leiden tot bijstellingen in de ramingen; 

• Naar verwachting alle deelprojecten eind 2023 de verkenningsfase hebben afgerond: één 
deelproject start de planuitwerking, twee deelprojecten zijn ver in de planuitwerkingsfase, twee 
starten in de realisatiefase en is één deelproject gerealiseerd; 

• Er meer zicht is op de prijsontwikkeling (onder andere inflatie). 
 
Jaarlijks wordt de prognose van het kasritme geactualiseerd aan de uitgevoerde en verwachte 
werkzaamheden. Een kenmerk van investeringsprojecten is immers dat de uitgaven behorende bij een 
project over de jaargrens heen kunnen vallen. Het college stelt jaarlijks, kort na het vaststellen van de 
begroting door het Algemeen Bestuur, de jaarschijf van het komende jaar vast en geeft het 
kredietvolume hiervoor vrij. Het college geeft hiermee vorm aan de voortgang en ziet toe op de 
financiële voortgang van het GOP-PWK.  
 
5.2 Verantwoording 
De Planning & Control-cyclus is leidend in de verantwoording naar het bestuur. In deze cyclus zijn 
voorjaarsnota (vooruitblik over de 4 jaar na de begroting), de begroting voor het eerstvolgende 
kalenderjaar de belangrijkste bestuurlijke momenten. Via de bestuursrapportages (Buraps) wordt de 
voortgang van het GOP-PWK gedurende het begrotingsjaar verantwoord en middels eventuele 
begrotingswijzigingen bijgesteld. Via een separate rapportage, het jaarverslag, wordt een recapitulatie 
gegeven van het afgelopen jaar. 
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6 Risico’s 
6.1 Risicobeheersing Sterke Lekdijk 
Gezien de omvang en complexiteit van project Sterke Lekdijk is risicomanagement van groot belang. 
Omdat de planuitwerking en realisatie van de beheeropgave in synergie met de versterkingsopgave 
van Project Sterke Lekdijk wordt uitgevoerd, is de risicobeheersing door het programmateam en 
deelprojectteams van Sterke Lekdijk ook van toepassing op de totstandkoming van de beheeropgave. 

In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste risico’s voor de totstandkoming van het GOP-PWK 
beschreven. Deze risico’s zijn van toepassing bij aanvang van het GOP-PWK en zullen zich 
gedurende de looptijd ontwikkelen. Om die reden is risicobeheersing een doorlopend proces. Het 
eigenaarschap van de benodigde beheersmaatregelen is afhankelijk van het betreffende risico. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen opdrachtnemer (ON = Project Sterke Lekdijk) en opdrachtgever 
(OG = Afdeling Waterbeheer). In veel gevallen is het eigenaarschap gedeeld. 

 
6.2 Projectmatige risico’s  
De projectmatige risico’s beschrijven de risico’s die invloed hebben op de hoofzakelijke kaders 
planning en financiën. Het optreden van deze risico’s heeft gevolgen voor de kosten en de 
doorlooptijd van de totstandkoming van de beheeropgave. Tevens kunnen de risico’s gevolgen 
hebben voor de omvang waarin de beheeropgave tot realisatie kan worden gebracht. 

Risico Beheersmaatregel Eigenaar 
beheersmaatregel 

 
Planning 
Minnelijk te verwerven gronden 
zijn niet (tijdig) beschikbaar. 

• Inzetten rentmeester op Programma 
niveau-SLD. 

• Tijdig starten verwerving. 
 

• ON 

Projectteams zijn niet 
(voldoende) op orde (capaciteit). 

• Opstellen capaciteitsplanningen. 
• Inhuren aanvullende capaciteit. 

• ON 

 
Financiën 
Werkelijke kosten van 
planuitwerkingsfase en/of 
realisatiefase sluiten niet 
(voldoende) aan op de 
kostenraming. 

 

• Gezamenlijk opstellen 
kostenramingen planuitwerkingsfase, 
incl. risico’s 

• Gezamenlijk opstellen 
kostenramingen realisatiefase, incl. 
risico’s 

• Optimaliseren kostenramingen op 
basis van ervaringen vanuit de 
diverse deelprojecten 

• Risicotoeslag 10% opnemen in 
GOP-raming 
 

• OG + ON 
 
 

• OG + ON 
 
 

• OG + ON 
 
 
• OG 
 

Synergievoordeel is beperkt • Synergievoordeel niet opnemen in 
kostenraming GOP-PWK. 

• Eenheidsprijzen vaststellen in 
overleg met deelprojecten SLD. 

• Risicotoeslag 10% opnemen in 
GOP-raming 

 
 
 

 

• OG 
 

• OG + ON 
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Risico Beheersmaatregel Eigenaar 
beheersmaatregel 

Optimalisatie 
versterkingsopgave SLD 
overstijgt prognose. 
Beheeropgave neemt toe. 

• Besluitvorming kaders, scope en 
krediet GOP-PWK in twee fasen. 

 

• OG 

Omvang verwerving gronden op 
minnelijke basis overstijgt 
prognose. Beheeropgave neemt 
toe. 

• Besluitvorming kaders, scope en 
krediet GOP-PWK in twee fasen. 
 

• OG 

Prijsvorming vindt niet op 
(voldoende) open en 
transparante wijze plaats. 

 

• Stimuleren in gezamenlijkheid 
opstellen van kostenramingen per 
projectfase 

• Analyseren kostenramingen middels 
onderling vergelijken per deelproject 

• ON 

GOP-raming sluiten niet 
(voldoende) aan op 
kostenramingen van de 
deelprojecten.  

• Monitoren raming tijdens gehele 
ontwerpproces. 

• Besluitvorming kaders, scope en 
krediet GOP-PWK in twee fasen. 

 

• ON 
 

• OG 

Werkelijke kostenstijgingen 
sluiten niet (voldoende) aan op 
indexatie. 

 

• Monitoren kostenstijgingen 
• Monitoren indexaties 
• Besluitvorming kaders, scope en 

krediet GOP-PWK in twee fasen. 
 

• ON 
• ON 
• OG 

Besluitvorming op ambtelijk 
en/of bestuurlijk niveau vindt 
niet (tijdig) plaats. 

 

• Investeren in samenwerking op 
ambtelijk niveau 

• Investeren in samenwerking op 
bestuurlijk niveau 

• Borgen voldoende capaciteit op 
ambtelijk niveau 

• Borgen voldoende capaciteit op 
bestuurlijk niveau 
 

• OG + ON 
 

• OG 
 

• OG + ON 
 

• OG 

Beheerwensen binnen delen 
van de dijk met een 
versterkingsopgave zijn niet 
subsidiabel onder het HWBP. 

• Nadrukkelijke afstemming met 
HWBP over subsidiabiliteit 
beheereisen als onderdeel van 
inpassingsopgave 

• ON 

 
6.4 Haalbaarheidsrisico’s 
Haalbaarheidsrisico’s vormen een bedreiging voor de totstandkoming van de beheeropgave. Deze 
risicocategorie is onderverdeeld in risico’s vanuit de aspecten omgeving, juridisch en maakbaarheid. 

Risico Beheersmaatregel Eigenaar 
beheersmaatregel 

 
Omgeving 
Onvoldoende draagvlak in 
omgeving voor realisatie 
beheeropgave. 
 
 

• Vroegtijdig communiceren. 
• Beheeropgave vroegtijdig opnemen 

in SLD-producten (o.a. VKA). 
 

• ON 
• ON 
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Risico Beheersmaatregel Eigenaar 
beheersmaatregel 

 
Juridisch 
Commissie MER oordeelt dat 
nut en noodzaak beheeropgave 
onvoldoende aantoonbaar is. 
 

• Integrale ontwerpgroep opzetten. 
Aantonen nut en noodzaak in relatie 
tot waterveiligheid op termijn. 

• OG + ON 

Realisatie beheeropgave heeft 
negatief effect op afvoerfunctie 
Neder-Rijn/Lek (rivierkunde). 
 

• Integrale ontwerpgroep opzetten. 
Aantonen nut en noodzaak in relatie 
tot waterveiligheid op termijn. 

• OG + ON  

Werkzaamheden hebben 
negatief effect op hoogwaardige 
natuur/habitats (natura2000). 
 

• Uitvoeren ADC-toets • ON 

 
Maakbaarheid 
Realisatie van de beheeropgave 
past niet binnen kwaliteitskader 
Sterke Lekdijk. 

• Integrale ontwerpgroep opzetten. 
Aantonen nut en noodzaak in relatie 
tot waterveiligheid op termijn. 
 

• OG + ON 

Realisatie van de beheeropgave 
is ruimtelijk niet inpasbaar. 

• Integrale ontwerpgroep opzetten. 
Aantonen nut en noodzaak in relatie 
tot waterveiligheid op termijn. 
 

• OG + ON 
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