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Ontwikkeling waterveiligheidsopgave tijdens de verkenningsfase
Legenda  

Pipingopgave 
Stabiliteitsopgave binnenwaarts
Stabiliteitsopgave buitenwaarts

 
Pipingopgave, vervalt mogelijk na extra onderzoek 
Pipingopgave uitstellen (toepassing beslisboom piping)
Extra onderzoek voorland nodig

Feb. 2022 

Mei 2022 

Juli 2022 

Juli 2022 Zes locaties 

Waterveiligheidsopgave 
Nota van uitgangspunten 

Waterveiligheidsopgave 
Nota Mogelijke Oplossingen

Waterveiligheidsopgave 
Nota Kansrijke Oplossingen
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